



Kraków, dnia 20 grudnia 2018 r.

**Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów**

e-PUAP

NO.0161.768.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 października 2018 r.

W odpowiedzi na wnioski KMR/18/2018/4 o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 października 2018 r. przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Stan realizacji	Wydatkowane środki
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	opracowana została koncepcja; ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, który nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt wysoką zaofferowaną kwotę; zawnioskowano o zabezpieczenie środków w budżecie miasta Krakowa na rok 2019.	46 740
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	ze względu na brak ofert na realizację przedmiotowej inwestycji nie można było zrealizować zadania w 2018 r.; w związku z powyższym zadanie zostało zawnioskowane do budżetu miasta Krakowa na rok 2019.	0
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej "Podgórze Duchackie"	w chwili obecnej w trakcie opracowania koncepcja; Aneks do 21.12.2018 r. (zadanie zostało zakwalifikowane na środki niewygasające)	0
	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż	dokumentacja projektowa podzielona została na etap I i II; opracowywanie dokumentacji etapu I zostało podzielone przez Wykonawcę na	

ZIKiT/T1.90/16	ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	dwie części „a” i „b”; dokumentacja etapu Ia obejmuje - zgłoszenie robót budowlanych (obowiązuje na całym odcinku prac za wyjątkiem odcinków objętych procedurą ZRID); dokumentacja Ib obejmuje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ul. Kamieńskiego oraz w zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Kamieńskiego z ul. Malborską; dokumentacja etapu II obejmuje pozwolenie na budowę w zakresie kładki pieszo- rowerowa na ul. Kamieńskiego; aktualnie w trakcie realizacji jest etap Ia; ponadto, na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacja etapu Ib i dokumentacji etapu II; wykonawca zadania złożył wniosek o pozwolenie na budowę (wraz z dokumentacją budowlaną) w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 5 grudnia br.; natomiast w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30 listopada br.; zawnioskowano o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019.	260 181
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	zadanie zrealizowane	3 277 425
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	zadanie zrealizowane	4 410 922
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	zadanie w trakcie realizacji	4 302 242

ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	zadanie zawnioskowane do WPF na 2019 r.	0
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	w chwili obecnej trwa proces projektowy. W grudniu 2018r. złożony został wniosek na uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i PNB.	0
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	w chwili obecnej trwa proces projektowy. W grudniu 2018r. złożony został wniosek na uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	0
ZIKiT/T 1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	zadanie wycofane z budżetu miasta Krakowa	0
ZIKiT/T 1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	w chwili obecnej trwa proces projektowy; termin umowny wydłużony aneksem do 10.12.2018 r.; zadanie zostanie rozliczone w 2019 r.	0
ZIKiT/T 1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	opracowana została koncepcja dla II etapów zadania; zadanie zawnioskowane do WPF na 2019 r.	0

ZIKiT/T 1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	w chwili obecnej trwa opracowywanie koncepcji.	0
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru (budżet obywatelski dzielnic - edycja IV)	zadanie zrealizowane	60 000
ZIKiT/D IW/TIX-15/06	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	opracowane zostały wstępne rozwiązania projektowe, tj. koncepcja. W związku z uwarunkowaniami terenowymi (w celu realizacji inwestycji konieczne jest wejście w tereny działek prywatnych, a tylko dla części działek są zgody na wejście w teren jako zgody warunkowe i dla jednej z działek nie ma zgody na wejście w teren) i zapisami MPZP dotyczącymi utrzymania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.	0

p. o. Dyrektor
Marcin Hanczakowski

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa NO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony