Umowa Porozumienie Nr 1198/ZIKiT/2017
Zarejestrowano w Głównym Rejestrze Umów
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Dział Umów
Podpis ..... Zbigje
A1/2018

ANEKS NR 1/2018

zawarty w dniu 2018 -01- 24 **roku,**

do umowy nr 1198/ZIKiT/2017 zawartej w dniu 20.09.2017 roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez: **Andrzeja Mikołajewskiego – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,** działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2017 r.,

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

AG SYSTEM Sp. z o. o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260864, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, posiadającym REGON: 120295896 i NIP: 677-227-35-86,

reprezentowanym przez: **Janusza Ambroży – Członka Zarządu**

zwanym dalej **Wykonawcą.**

na wykonanie zadania p.n.: **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny". Znak sprawy: 19/VII/2017**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 4 ust. 1 lit. c) umowy otrzymuje nowe brzmienie:
Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia **10.04.2018r.**, wraz z wykonaniem robót bitumicznych.

§ 2

W miejsce harmonogramu robót stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wprowadza się nowy harmonogram oznaczony numerem 1'.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 egzemplarz dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

DYREKTOR
Andrzej Mikołajewski

AG SYSTEM Sp. z o.o.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
tel. (+48) 12 427 00 61
fax (+48) 12 427 03 25
NIP 6772273586, REGON 120295896

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Ambroży

Główny Specjalista-Koordynator
Leszek Pawłowski

Główny Księgowy
Aleksandra Michalik

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Iwona Król

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Krawczyk

Marzena Juśkiewicz
ADWOKAT

Kierownik Działu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
Katarzyna Kyć

Kierownik Działu Planowania i Realizacji Budżetu
Małgorzata Hermann-Kapuścińska

Inspektor
Magdalena Szymanowska

Finansowane ze środków budżetu miasta, środki niewygasające 2017
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059 Nr zad. ZIKiT/M.215/17

Załącznik Nr 1
Do umowy nr 1198/ZIKIT/2017
Z dnia 2018-01-24

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny.
Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2018 - Harmonogram prac (ozn. 1')

Zakres robót	Okres realizacji																														
	miesiąc 2017 roku	Wrzesień 2017	Październik 2017				Listopad 2017					Grudzień 2017				Styczeń 2018				Luty 2018					Marzec 2018					Kwiecień 2018
	tydzień 2017 roku	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66/67	
	Wartość netto [PLN]	25.09-01.10.2017	02-08.10.2017	09-15.10.2017	16-22.10.2017	23-29.10.2017	30.10-05.11.2017	06-12.11.2017	13-19.11.2017	20-26.11.2017	27.11-03.12.2017	04-10.12.2017	11-17.12.2017	18-24.12.2017	25-31.12.2017	01-07.01.2018	08-14.01.2018	15-21.01.2018	22-28.01.2018	29.01-4.02.2018	05-11.02.2018	12-18.02.2018	19-25.02.2018	26.02-4.03.2018	05-11.03.2018	12-18.03.2018	19-25.03.2017	26.03-01.04.2018	02-10.04.2018	
Roboty przygotowawcze i organizacyjne, zamówienia materiałowe, projekt tymczasowej organizacji ruchu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																						
ROBOTY DROGOWE																														
Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie sieci	340 295,69 zł				57 000,00 zł	57 000,00 zł			57 000,00 zł	57 000,00 zł			57 000,00 zł				55 295,69 zł													
Obrzegowanie - ławy, krawężniki, obrzeża, ścieki	55 858,25 zł							7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				6 858,25 zł													
Ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy - podbudowa	81 688,58 zł								8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 688,58 zł												
Ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy - nawierzchnia	80 984,20 zł										6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	8 984,20 zł								15 000,00 zł	15 000,00 zł		
Chodnik, zjazdy - podbudowa	61 541,40 zł															30 000,00 zł	31 541,40 zł													
Chodnik, zjazdy - nawierzchnia, pasy medialne	79 236,60 zł																	26 000,00 zł	26 000,00 zł									27 236,60 zł			
Docelowa organizacja ruchu, regulacja studzienek, plantowanie i obsianie skarp, pozostałe prace	36 899,64 zł																			7 000,00 zł	7 000,00 zł				7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 000,00 zł	899,64 zł	
OŚWIETLENIE TERENU																														
Roboty ziemne, montaż okablowania, fundamenty	158 083,98 zł				30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł				30 000,00 zł	30 000,00 zł							8 083,98 zł									
Montaż słupów, opraw	95 865,00 zł																				45 800,00 zł	50 065,00 zł								
Badania i pomiary	3 141,39 zł																						2 000,00 zł	1 141,39 zł						
Razem [PLN netto]:	993 594,73 zł	- zł	174 000,00 zł				202 000,00 zł					180 000,00 zł				236 368,12 zł				121 090,37 zł				79 236,60 zł			899,64 zł		
Razem z 23% VAT [PLN brutto]:	1 222 121,52 zł	- zł	214 020,00 zł				248 460,00 zł					221 400,00 zł				290 732,79 zł				148 941,15 zł				97 461,02 zł			1 106,56 zł		

AG SYSTEM Sp. z o.o.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
tel. (+48) 12 427 00 61
fax (+48) 12 427 03 25
NIP 6772273586, REGON 120295896

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Ambroży

Inspektor Nadzoru
inż. Ludwik Czarnecki
nr upr. drogowe BPP-Upr. 107/80
Konstrukcyjne RP-Upr. 285/8
Sieci wodno-kanalizacyjne RP-Upr. 25