
Nr projektu 
IR-03.7221.

Ulica/ulice Zmiana czasowej organizacji ruchu w związku z: Wykonawca Data zatwierdzenia
Przewidywany termin 

wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu

Przewidywany termin 
przywrócenia stałej 
organizacji ruchu

1 Tyniecka budowa zjazdu i sieci wodociągowej MURKRAK 18.01.2019 21.01.2019 26.01.2019
2 Kingi Limanowskiego,Lwowska linia elektroenergetyczna ZZRD 01.02.2019 18.02.2019 05.03.2019
3 Wielicka, Wodna, Drewniana sieć gazu Obirek Daniel 11.01.2019 19.01.2019 03.02.2019
4 Zabłocie przyłacz teletechniczny Bogusław Dudek 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019
5 Kluczborska, Fiedolfa Nila przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019
6 Bułgarska przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019
7 Śliska demontaż dzwigu z placu budowy BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019
8 Szczecińska przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 16.01.2019 16.01.2019
9 Stawowa budowa zjazdu i chodnika TM Via 11.01.2019 21.01.2019 04.02.2019

10 Starowiejska budowa budynku mieszjkalnego
11 Rynek Dębnicki przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie 15.01.2019 21.01.2019 21.01.2019
12 Podbrzezie prace budowlane w pasie drogowym BJK Usługi Projektowe 18.01.2019 17.01.2019 17.06.2019
13 Gertrudy 12-14 przyłącz kabla nN 0,4 Signico 31.01.2019 15.02.2019 27.02.2019
14 Bunscha przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 29.01.2019 12.01.2019 13.01.2019
15 Łokietka budowa przyłącza telekomunikacyjnego Korbut 22.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
16 Marii Konopnickiej przyłączenie budynku do sieci Balmont Monika Bała 30.03.2019 02.04.2019 02.04.2019
17 Olszanicka przyłącze gazowe LesGaz 17.01.2019 28.01.2019 27.02.2019
18 Królowej Jadwigi przyłącze gazowe Bogusław Dudek 17.01.2019 26.01.2019 27.01.2019
19 Powiśle Przyłącze kablowe Signico 17.01.2019 28.01.2019 30.01.2019
20 Domagały przyłacze komunikacyjne Korbut 17.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
21 Lubelska budowa na chodniku Procad Modum 17.01.2019 04.02.2019 28.02.2019
22 Swojska budowa domu Jędrzejczyk 11.01.2019
23 Kijanki przyłącze kablowe ZW Elektro 21.01.2019 04.02.2019 08.02.2019
24 Studencka budowa garażu Bogusław Dudek 21.01.2019 04.02.2019 04.03.2019
25 Rodzinna przyłącze gazowe Daniel Obirek 17.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
26 Jasieńskiego przyłącze gazowe Daniel Obirek 07.02.2019 04.03.2019 06.03.2019
27 Czerwonego Prądnika przyłącze gazowe Daniel Obirek 12.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

28 Wiśniewskiego przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie
29 Węgłowa przyłącz gazu Daniel Obirek 21.01.2019 29.01.2019 29.01.2019
30 al. Pokoju przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 21.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
31 Piłsudkiego stacja ładowania Proinwest 14.01.2019 05.02.2019 08.02.2019
32 Brzozowa 1, Dietla 67 rusztowanie,betonowanie Procom 17.01.2019 01.07.2019 27.09.2019
33 Piłsudkiego stacja ładowania Proinwest 17.01.2019 12.02.2019 16.02.2019
34
35
36
37
38 Pręba przyłącz wody KKD Wola 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
39  Warszawska, Pawia ogrodzenie z daszkiem Procom 25.01.2019 01.02.2019 28.06.2019
40 Olszanicka przebudowa zjazdu TM Via 18.01.2019 01.02.2019 07.02.2019
41 AL. Jana Pawła II przebudowa zjazdu do salonu samoch Procom 05.04.2019 06.05.2019 22.06.2019
42 Twardowiskiego rozbiórka budynku Dromar 17.01.2019 28.01.2019 20.02.2019
43 Mazowiecka przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
44 Soczyny zjazd Dobre Drogi 17.01.2019 04.02.2019 05.02.2019
45 Merkuriusza Polskiego przyłącz gazowy Obirek Daniel 17.01.2019 24.01.2019 24.01.2019
46 Siemieńskiego remont Królewskiej Tm-VIA 06.02.2019 27.02.2019 31.12.2019
47 Wielicka przyłącz gazu Obirek Daniel 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
48 Agatowa przyłącz kanalizacji opadowej Grupa Instalbud 18.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
49 Grabowskiego film TVN Alsigno 01.02.2019 09.02.2019 09.02.2019
50 Kościelna film TVN Alsigno 01.02.2019 10.02.2019 10.02.2019
51 Nadwiślańska 3 film TVN Alsigno 01.02.2019 2019-02-08; 2019-02-16 2019-02-08; 2019-02-16
52 Sienna film TVN Alsigno 06.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
53 Poselska film TVN Alsigno 06.02.2019 17.03.2019 17.03.2019
54 Topolowa film TVN Alsigno 07.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
55 Myślenicka studnie kanalizacyjne Procom 18.01.2019 28.01.2019 28.05.2019
56 Kanonicza Podzamcze ciepłociąg Procom 23.01.2019 04.02.2019 08.07.2019
57 Skwerowa budowa budynku BJK Usługi Projektowe 18.01.2019 25.01.2019 31.05.2019
58 Żaka, Chmielna budową zjazdu indywidualnego oraz przebudowy ulicy Procom 18.01.2019 28.01.2019 06.03.2019
59 Ingardena film TVN Alsigno
60 Pawia film TVN Alsigno 22.02.2019 22.03.2019 22.03.2019
61 SMOG TOR na czas Smogu TMVIA
62 al. Róż (Kocham Nową Hutę) wydarzenie Kocham NH wlasne do ZDMK 07.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
63 Grażyny przył. teletechniczny BK Usługi Projektowe 23.01.2019 28.01.2019 29.01.2019
64 Grzegórzecka czyszczenie studzienek Signico 23.01.2019 04.02.2019 04.02.2019

65 Marcika, Korbońskiego budowa sieci wodociągowej Signico 13.02.2019
66 Grzegórzecka linia kolejowa E-30 Dromar 24.01.2019 02.03.2019 05.03.2019
67 Halicka impreza ust B-36 Pro-Lines 22.01.2019 27.01.2019 01.02.2019
68 Piastowska. Olimpijska przyłacz elektroenergetyczy Pro-DM 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019
69 Zamłynie przyłącz gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
70 Petofiego budowa zjazdu Rafał Dudzik 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019
71 Piłsudskiego odwodnienie torowiska awaria Dromar 29.01.2019 09.02.2019 15.02.2019
72
73 Kraszewskiego nadbudowa kamienicy Signico 28.01.2019 11.02.2019 11.08.2019
74 Bogucicka budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 13.02.2019
75 Walgierza Wdałego budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
76 Jerzmanowskiego budowa zjazdu i chodnika Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.03.2019
77 Chmielna budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019
78 Sadka budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019
79 Zabłocie przebudowa mostu kolejowego Procom 23.01.2019 16.02.2019 24.02.2019
80 Zabłocie przyłącz kanalizacji Procom 24.01.2019 11.02.2019 01.03.2019
81 Goszczyńskiego, Żołnierska przebudowa sieci gazowej ZIB 29.01.2019 11.02.2019 15.03.2019
82 Wielicka Malborska przebudowa przystanku
83 Wadowska przebudowa ulicy TM Via 15.02.2019 05.03.2019 04.08.2019
84 Przewóz budowa zjazdu i chodnika ZWE 24.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
85 Karmelicka betonowanie Signico 24.01.2019 odesłany odesłany
86 Pijarska przyłącz CO TMVIA 22.02.2019 04.03.2019 10.03.2019
87 Kijowska, Zołnierska,Wrocławska przyłącz CO mizet 24.01.2019 odesłany odesłany
88 Kantorowicka budowa zjazdu Jakub Adamiak 26.02.2019 odesłany odesłany
89 Natansona sieć wodociągowa Signico 29.01.2019 11.02.2019 30.03.2019
90 Zajęcza przyłacz Procom 29.01.2019 12.02.2019 18.02.2019

91 Bożego Ciała, Meiselsa program TV TM-VIA 07.02.2019
2019-02-14; 2019-02-25; 2019-

03-12; 2019-04-02
2019-02-14; 2019-02-25; 2019-

03-12; 2019-04-02
92 Targowa ustawienie zaplecza budowy ZDMK 28.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
93 Lindego polączenie teletechniczne Mar-Tel 29.01.2019 09.02.2019 09.02.2019
94 4.Bieg Walentynkowy impreza biegowa ZZRD 01.02.2019 10.02.2019 10.02.2019
95 Lublańska linia kablowa Signico 28.02.2019 11.03.2019 30.04.2019
96 Rzebika przebudowa odcinka drogi Matusik 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019
97 odpust Emaus odpust własne 11.03.2019 22.04.2019 22.04.2019
98 Ruczaj polącz telekomunikacyjny Migas 01.02.2019 11.02.2019 11.02.2019
99 Wysłouchów przył. Ciepłowniczy MG Projekt 07.02.2019 08.08.2019 15.08.2019
100 Habiny, Sochy, Podbipięty, Łęskiej budowa sieci gazowej Procom 05.02.2019 11.02.2019 24.02.2019
101 Szeroka 20, Na Przejściu rusztowanie Procom 05.02.2019 11.02.2019 24.02.2019
102 Zamoyskiego 81 polącz telekomunikacyjny Migas 05.02.2019 04.03.2019 05.03.2019
103 Zamoyskiego 71b polącz telekomunikacyjny Migas 05.02.2019 04.03.2019 04.03.2019
104 Krupnicza przyłącz kabla Procom 05.02.2019 04.03.2019 06.03.2019
105 Królewska - Rydla remont TMVIA 11.01.2019 23.02.2019 31.03.2019

105 A1 Królewska - Smoluchowskiego remont TMVIA 08.03.2019 16.03.2019 18.05.2019
105 A2 Królewska - Plac Inwalidów remont TMVIA 11.03.2019 16.03.2019 18.05.2019
105 A3 Królewka  - Kijowska remont TMVIA 28.03.2019 2019-30-31 01.09.2019
105 A4 Królewska - Aleje remont TMVIA 08.04.2019 odesłanie
105 A5 Królewska - Urzędnicza remont TMVIA 09.04.2019 15.04.2019 01.09.2019
105 A6 Królewska -korekta p14 remont TMVIA 15.04.2019 Aneks Aneks

106 Wallek-Walewskiego montaż dźwigu TMVIA 20.02.2019 04.03.2019 04.03.2019
107 Szczygla zjazd Kronobud 01.02.2019 odesłany odesłany
108 Kobierzyńska przyłacz teletechniczny Korbut 01.02.2019 21.02.2019 22.02.2019
109 Na Polach sieć kanalizacji Instalbud 01.02.2019 18.02.2019 30.03.2019
110 al. 3 Maja obsługa budowy BJK Usługi Projektowe 30.01.2019 05.03.2019 04.08.2019

(wewnętrzna droga) organizacja przekazana do ZDMK w dniu 
21.01.2019

wycofany pismo z 08.01.2019

ODRZUCONY

ODRZUCONY

ODRZUCONY

wycofany pismo z 01.02.2019



111 Rodzinna przyłacz gazu Obirek Daniel 01.02.2019 15.02.2019 16.02.2019
112 Kłuszyńska budowa sieci gazu Obirek Daniel 01.02.2019 11.02.2019 11.02.2019
113 Półłanki przyłącz kabla F.H.U. PONICZ 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019
114 Karrmelicka remont kamienicy Signico 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019
115 Bieżanowska Przyłacz kabla Ponicz 05.02.2019 18.02.2019 19.02.2019
116 Siwka przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
117 Stelmachów przyłacz gazu Dudek 05.02.2019 27.02.2019 28.02.2019
118 Dożynkowa przyłacz gazu Dudek 07.02.2019 16.02.2019 18.02.2019
119 Marcika, Korbońskiego budowa sieci wodociągowej Signico 27.02.2019 11.03.2019 30.03.2019
120 Herberta Okopowa przebudowa drogi Procom 07.02.2019 18.02.2019 24.04.2019
121 Sodowa przyłącz kanalizacji Instalbud 07.02.2019 21.02.2019 22.02.2019
122 Dolnych Młynów przył. teletechniczny Dudek 07.02.2019 23.02.2019 23.02.2019
123 Kanonicza przebudowa sieci gazowej Procom 13.02.2019 18.02.2019 12.04.2019
124 Szydło w Modlnicy przebudowa sieci elektoenergetycznej Pro DM 07.02.2019
125 Karaszewicza Tokarzewskiego przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019
126 Józefa Sowińskiego przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
127 Jagiellońska elewacja Signico 08.02.2019 15.02.2019 18.02.2019
128 Mikołajska, Plac Mariacki film TVN Alsigno 07.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
129 Sierpowa Cichociemna siec gazu Procom 07.02.2019 04.03.2019 01.04.2019
130 Klasztorna przyłącz wodociągowy K. Kowalczyk 13.02.2019 06.03.2019 06.03.2019
131 Przy Rondzie film TVN Alsigno 07.02.2019 16.03.2019 16.02.2019
132 Skołowskiego kanalizacja przyłacz Obirek Daniel 13.02.2019 06.03.2019 07.03.2019
133 Dożynkowa sieć gazowa Dudek 13.02.2019 06.03.2019 10.03.2019
134 Jana Janowskiego przyłacz wody Dromar 07.02.2019 16.02.2019 21.02.2019
135 Piskowa przyłącz wodociągowy Grupa Instalbud 20.02.2019 07.03.2019 07.03.2019
136 al.. Róż zdmk 07.02.2019 14.03.2019 14.03.2019
137 Żmujdzka, al. 29 listopada Przyłacz kabla Signico 21.02.2019 01.03.2019 25.03.2019
138 Wysłouchów kanalizacja przyłacz Procom 13.02.2019 04.03.2019 22.03.2019
139 Monte Cassino przyłącz energetycznego ZZRD 14.02.2019 04.03.2019 09.03.2019
140 Berka Joselewicza przyłącz ciepłowniczy Mizet 13.02.2019 04.03.2019 08.03.2019
141 Podmokła prace na linii kolejowej nr 94 CE Project Group 13.02.2019 odesłano odesłano
142 Bitwy nad Bzurą remont wodociągu Instal-kop 13.02.2019 28.02.2019 01.04.2019
143 Podzamcze obsługa budowy Dromar 18.02.2019 04.03.2019 30.04.2019
144 Żwirki i Wigury przyłącz gazu Zakład Instalacji 13.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
145 Ks. Skorupki przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 13.02.2019 25.02.2019 12.03.2019
146 Bocheńska przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procad Modum 13.02.2019 25.02.2019 2019-02-30
147 Widok przyłącz wod-kan Dromar 13.02.2019 16.05.2019 30.05.2019
148 Jasnogórska, Stawowa, Sosnowiecka budowa wodociągu TM-VIA 13.02.2019 22.02.2019 20.03.2019
149 Łepkowskiego zabezpieczenia prac z rozbudową
150 Babińskiego przyłacz gazu Obirek Daniel 18.02.2019 06.03.2019 07.03.2019
151 Ireny Kosmowskiej budowa sieci kanalizacyjnej Signico 13.02.2019 25.02.2019 27.02.2019
152 Franciszkanska, Bracka przyłącz ciepłowniczy MG Projekt 13.02.2019
153 Pychowicka budowa kanalizacji Obirek Daniel 21.02.2019 04.03.2019 08.03.2019
154 Podgórska przebudowa m.Kotlarskiego Procom 14.02.2019 23.02.2019 04.03.2019
155 Dąbrowskiej przyłącz UPC Dudek 18.02.2019 25.02.2019 26.02.2019
156 Kłosowa przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 12.03.2019 12.03.2019
157 Rzepakowa przyłącz gazowy PROCOM 18.02.2019 25.02.2019 27.02.2019
158 Farmaceutów remont mostu Gomibud 14.02.2019
159
160 al. Waszyngtona, św. Bronisławy film TVN Alsigno 25.02.2019 25.02.2019 14.03.2019
161 Gertrudy prace budowlane w pasie drogowym Procom 15.02.2019 25.02.2019 15.03.2019
162 Rumiankowa przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 04.03.2019 13.03.2019 13.03.2019
163 Mackiewicza przyłacz gazu Bogusław Dudek 01.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
164 Korpala przyłącz gazu Daniel Obirek 15.02.2019 25.02.2019 25.02.2019
165 Zakopiańska - Trasa Łagiewnicka Trasa Łagiewnicka TM-VIA 13.02.2019 28.02.2019 31.12.2019

165 A1 Trasa Łagiewnicka - Kładka na Wildze Zamknięcie kładki na Wildzde TM-VIA 07.03.2019 16.03.2019 31.12.2019
165 A2 Trasa Łagiewnicka - Zakopiańska Zawężenie plus sygnalizacja TM-VIA 08.03.2019 01.04.2019 31.12.2019

166 Becka przyłącz wodociągowy Grupa Instalbud 20.02.2019 07.03.2019 07.03.2019
167 Lubocka siec kanalizacyjna Grupa Instalbud 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019
168 Skarbowa Remont Szpitala Techma 18.02.2019 27.02.2019 28.04.2019
169 Lubelska przyłącz C.O. MIZET 20.02.2019 04.03.2019 22.03.2019
170 Potrzask sieć gazu Obirek Daniel 21.02.2019 01.03.2019 07.03.2019
171 Nagłowickiej przyłącz kanalizacji Procom 21.02.2019 28.03.2019 29.03.2019
172  przeniesiony pod nr 212
173 Żmujdzka przyłącz gazu ZIB 21.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

174 Marsz Pamięci, Lwowska, Pl. Bohaterów Getta impreza własne 05.03.2019 17.03.2019 17.03.2019
175 Wańkowicza przyłącz kablowy nN Procad Modum 18.02.2019 27.02.2019 28.02.2019
176 Kącik przyłącz energetyczny Ponicz 19.02.2019 06.03.2019 06.03.2019
177 Opolska Wyki prtzyłacz En PRO-DM 21.01.2019 05.03.2019 10.03.2019
178 Kuźnicu Kołłątajowskiej budowa domu HLD 21.02.2019 15.03.2019 31.03.2019
179 Kobierzyńska przyłącz telekomunikacyjny Paweł Migas 01.03.2019 11.03.2019 11.03.2019
180 Medwieckiego przyłącz telekomunikacyjny Paweł Migas 21.02.2019 12.03.2019 12.03.2019
181 Pszczelna Trasa Łagiewnicka TMVIA 21.02.2019 28.02.2019 31.12.2019

181 A1 Kobierzyńska Trasa Łagiewnicka TM-Via 28.03.2019 06.04.2019 05.05.2019
182 Chodowskiego, Radwańskiego prtzyłacz En PRO-DM 21.01.2019 04.03.2019 10.03.2019
183 Sucha budowa sieci gazu Obirek Daniel 21.02.2019 01.04.2019 01.04.2019
184 Witosa, Kordiana, Turniejowa budowa sieci ciepłowniczej Procom 21.02.2019 01.03.2019 12.03.2019
185 Przyzby budowa Procom 21.02.2019 04.03.2019 07.03.2019
186 Godebskiego przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 04.03.2019 13.03.2019 13.03.2019
187 Zacisze rozbudowa kamienicy Signico 25.02.2019 04.03.2019 30.04.2019
188 Łokietka przyłącz telekomunikacyjny Korbut 19.02.2019 04.03.2019 04.03.2019
189 Wądół przyłącz energetyczny Pro-dm 25.02.2019 11.03.2019 11.03.2019
190 Babińskiego przyłacz energetyczny Pro-dm 21.02.2019 12.03.2019 12.03.2019
191 Stelmachów przyłacz gazu Dudek 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019
192 Olchowa, Przegorzalska budowa Obirek Daniel 22.02.2019 06.03.2019 04.04.2019
193 Świętego Jana Rusztowanie Dromar 11.02.2019 01.04.2019 04.07.2019
194 Celna budowa budynku Obirek Daniel 05.03.2019 28.03.2019 28.06.2019
195 Skrzyneckiego rusztowanie Radosław Bednarczyk 25.02.2019 05.03.2019 31.03.2019
196 Gromady Grudziąż przyłacz gazu Obirek Daniel 20.02.2019 14.03.2019 15.03.2019
197 Szlachtowskiego przyłącz energetyczny Dudek 21.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
198 Morelowa przyłącz gazu Dudek 21.02.2019 01.03.2019 01.03.2019
199 Stolarza, Letnia wymiana słupów ZZRD 21.02.2019 04.03.2019 14.03.2019
200 Kobierzyńska budowa przyłącza telekomunikacyjnego Mirosław Kaszowski 22.02.2019 09.03.2019 09.03.2019
201 Smocza remont elewacji TMVIA 22.02.2019 04.03.2019 20.03.2019
202 Obrońców Helu wymiana słupów ZZRD 22.02.2019 04.03.2019 08.03.2019
203 Żeleńskiego przyłacz energetyczny Bogusław Dudek 01.03.2019 27.03.2019 28.03.2019
204 Zarzyckiego przyłacz gazu Daniel Obirek 01.03.2019 01.04.2019 01.04.2019
205 Lutego Tura przyłącz gazu Obirek Daniel 04.03.2019 18.03.2019 20.03.2019
206 Rakowicka film TVN Alsigno 28.02.2019 16.03.2019 16.03.2019
207 Sepalskiego przyłącz gazu Daniel Obirek 26.02.2019 28.03.2019 29.03.2019
208 Starzyńskiego przyłącz energetyczny ZZRD 22.02.2019 08.03.2019 15.03.2019
209 Józefa rusztowanie Dudek 26.02.2019 06.03.2019 31.05.2019
210 Zamkowa rozbudowa kamienicy Signico 26.02.2019 05.03.2019 10.04.2019
211 Piaskowa przyłącz gazu Dudek 26.02.2019 17.03.2019 18.03.2019
212 Józefitów remont Kamienicy Dudek 26.02.2019 10.03.2019 11.03.2019
213
214 Mirowska prezyłacz Pro-dm 28-02-2019
215 Medwieckiego budowa lini SN Obirek Daniel 28.02.2019 09.03.2019 28.03.2019
216 Lipowskiego przyłącz gazu Obirek Daniel 28.02.2019 01.04.2019 01.04.2019
217 Mistrzejowicka budowa zjazdu Adamiak 26.02.2019 11.03.2019 13.03.2019
218 Jana Pawła II budowa zjazdu, obsługa komunikacyjna budowy ARG 28.02.2019 11.03.2019 30.12.2019
219 Skotnicka prfzebudowa Procom 13.03.2019 20.03.2019 10.04.2019
220 Petrażyckiego budowa zjazdu, przył. Wody, przył. Kanalizacji Dromar 28.02.2019 11.03.2019 05.04.2019
221 Petrażyckiego kanalizacja ogólnospławna Procom 28.02.2019 01.09.2019 22.09.2019
222
223 Tarnobrzeskiej remont sieci wodociągowej Instal-kop 06.03.2019 15.03.2019 15.06.2019
224 Solarzy przyłącz gazu Daniel Obirek 05.03.2019 08.04.2019 08.04.2019
225 Zakarczmie przyłącz gazu Daniel Obirek 01.03.2019 15.04.2019 15.04.2019
226 Łany wykonanie przyłacza nN Mirosław Kaszowski 01.03.2019 11.04.2019 12.04.2019
227 Hamernia przyłącz gazu Bogusław Dudek 29.03.2019 30.03.2019
228 Tyniecka przyłacza energetycznego Bogusław Piątek 05.03.2019 17.03.2019 17.03.2019

opinia

ODRZUCONY

ODRZUCONY

odesłanie



229 Lubocka zjazd Grupa Instalbud 05.03.2019 15.03.2019 16.03.2019
230 Akademicka Droga Krzyżowa procesja Dogi Krzyżowej własne 22.04.2019 07.04.2019 07.04.2019
231 Królowej Jadwigi 31 zajęcie pasa Kądziołka Projekt 04.03.2019
232 Janowskiego 29 budowa zjazdu Jadwiga Mach 28.02.2019 12.03.2019 12.03.2019
233 Makowskiego KKM z przyłączem kablowymi Procom 28.02.2019 11.03.2019 23.03.2019
234 Miechowska budowa zjazdu Obirek Daniel 28.02.2019 08.04.2019 31.12.2019
235 Pędzichów remont elewacji Procom 12.03.2019 20.03.2019 20.04.2019
236 Podbipięty przyłącz gazowy PROCOM 01.03.2019 11.03.2019 16.04.2019
237 św. Jana, Tomasza,Marka,Pijarska sieć cieplna TM-VIA negat
238 Makuszyńskiego obsługa komunikacyjna Drog-System 01.03.2019 11.03.2019 01.10.2019
239 Półmaraton Marzanny impreza ZZRD 15.03.2019 24.03.2019 24.03.2019
240 Jodłowa budowa sieci gazu Dudek 01.03.2019 18.03.2019 21.03.2019
241 Bocheńska Bonifraterska przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 04.03.2019 11.03.2019 15.03.2019
242 monte Casino przyłącz teletechniczny Dudek 04.03.2019 18.03.2019 18.03.2019
243 Opolska wymiana paneli pochłaniających w ekranie akustycznym Pbu Gomibud 04.03.2019 pismo br.opinii pismo r.opinii
244 Akcja Krwiodastwa, Bulwarowa akcja krwiodawstwa własne 15.03.2019 23.03.2019 23.09.2019
245 Lubomirskiego, Beliny Prażmowskiego przyłącz wodociągu Klimek 11.03.2019 25.03.2019 18.04.2019
246 Brożka awaria zwrotnic tramwajowych Dromar 08.03.2019 23.03.2019 29.03.2019
247 Wyki przyłącz sieci elektroenergetycznej Pro DM 04.03.2019 18.03.2019 21.03.2019
248 Łokietka przebudowa sieci elektroenergetycznej - opinia Pro DM 04.03.2019 18.03.2019 18.03.2019
249 Lublańska obsługa komunikacyjnej budowy Altras 06.03.2019 negat negat
250 Podole budowa sieci Cieplnej ARG 06.03.2019 16.03.2019 28.03.2019
251 Straszewskiego kontener Procom 04.03.2019 15.03.2019 30.04.2019
252 Kronikarza Galla przyłacz cieplny Gamrad 04.03.2019 odesłanie odesłanie
253 Bałuckiego remont budynku Signico 08.03.2019 25.03.2019 25.04.2019
254 Starowiślna montaż rusztowania Dudek 04.03.2019 01.04.2019 31.08.2019
255 Żeleńskiego sieć kanalizacji i wody  Grupa Instalbud 04.03.2019 18.03.2019 20.03.2019
256 Bieżanowska przyłącz elektroenergetyczny Magdalena Ponicz 04.03.2019 14.03.2019 14.03.2019
257 Madalińskiego remont dachu Procom 05.03.2019 18.03.2019 18.03.2019
258 Chałubińskiego zjazd Procom 06.03.2019 18.03.2019 22.03.2019
259 Dąbka Procom 06.03.2019 27.03.2019 03.04.2019
260 Zielony Most przył. Wodociągowy Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.06.2019
261 Ciepłownicza.Szafrańska przyłacz gazu Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.06.2019
262 Dekerta przyłacz telekomunukacyjny Korbut 06.03.2019 25.03.2019 25.03.2019
263 Starzyńskiego budowa zjazdu Paweł Kabut 15.03.2019 15.03.2019
264 Konarskiego remont elewacji Dromar 03.04.2019 12.04.2019 30.06.2019
265 Konarskiego remont elwewacji Dromar 06.03.2019 18.03.2019 22.05.2019
266 Krakowska rozbudowa ulicy Dromar 06.03.2019 pismo .br.opinii pismo r.opinii
267 Bożego Ciałą przebudowa budynku Dromar 25.03.2019 08.04.2019 31.12.2019
268
269 Al.. Mickiewicza remont kanalizacji Remkan 06.03.2019 15.03.2019 15.12.2019
270 Mikołajczyka linia kablowa Signico 07.03.2019 25.03.2019 24.05.2019
271 Franciszkańska Bracka przył. ciepłowniczy MGProjekt 07.03.2019 16.08.2019 18.08.2019
272 Limanowskiego remont dachu Dromar 06.03.2019 18.03.2019 18.04.2019
273 Zimorowicza przyłacz gazu Bogusław Dudek 06.03.2019 15.03.2019 17.03.2019
274 Plac Nowy remont elewacji Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.03.2019
275 Stroma budowa przyłącza cieplego Gamrad 06.03.2019 03.06.2019 04.06.2019
276 Stegana Banacha budowa sieci teleinformatycznej Korbut 11.02.2019 18.03.2019 23.03.2019
277 Zamkowa przyłacz cieplny TM-VIA 11.02.2019 24.06.2019 30.06.2019
278 Lindego przewieszka kabla Bogusław Dudek 07.03.2019 30.03.2019 30.03.2019
279 Ojcowska przyłacz gazu Bogusław Dudek 07.03.2019 18.03.2019 21.03.2019
280 Zwierzyniecka remont elewacji Dromar 08.03.2019 20.03.2019 31.12.2019
281 Macedońska przyłącz gazu Daniel Obirek 08.03.2019 11.04.2019 11.04.2019
282 Tyniecka budowa zjazdu Górecki Mariusz 13.03.2019 25.03.2019 26.03.2019
283 Powstańców przył. Kanalizacji deszczowej Procad Modum 13.03.2019 18.03.2019 20.03.2019
284 Łużycka przyłącz wody Express 11.03.2019 19.03.2019 24.03.2019
285 Zamoyskiego przebudowa budynku Signico 11.03.2019 25.03.2019 25.06.2019
286 Marchołta, Bohomolca przyłącz kabla nN Procom
287 Podbipięty przyłącz wodociągowy Dromar 12.03.2019 25.03.2019 29.04.2019
288 Klasztorna budowa zjazdu Jakub Dyrka 14.03.2019 negat negat
289 Karmelicka obsługa komunikacyjna PROCOM 13.03.2019 21.03.2019 30.06.2019
290 Kijowska, Wrocławska przyłącz c.o. Mizet 28.03.2019 15.09.2019 30.09.2019
291 Rzemieślnicza przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 13.03.2019 12.04.2019 12.04.2019
292 Promienna ustaiwenie podnosnika kołowego Radosław Bednarczyk 14.03.2019 negat negat
293 Piltza przebudowa ulicy Procad Modum 14.03.2019 25.03.2019 30.06.2019
294 Grażyny przył. Kablowy Dudek 14.03.2019 27.03.2019 29.03.2019
295 Stanisława ze Skalbmierza przebudowa zjazdów Signico 14.03.2019 25.03.2019 10.04.2019
296 Zagaje Forteczna Kostrzewskiego linia kablowa ZZRD 14.03.2019 25.03.2019 05.04.2019
297 Jana Pawła II betonowanie Procom negat
298 Cechowa przyłącz gazu Daniel Obirek 22.03.2019 19.04.2019 20.04.2019
299 Bogucianka budowa zjazdu Procom 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019
300 przeniesiony pod nr 212
301 Bagrowa kanalizacja ogólnospławna Procom

302
Gilowa Niewodniczańskiego zatwierdzenie 

częściowe kanalizacja, wodociąg, gaz Obirek Daniel 22.03.2019 01.05.2019 03.06.2019
303 Majora Henryka Sucharskiego budowa sieci gazu Obirek Daniel 15.03.2019 15.04.2019 16.04.2019
304 Kosocicka budowa sieci gazu Obirek Daniel 15.03.2019 04.04.2019 05.04.2019
305 Czerwony Prądnik kanalizacja kablowa Pro-dm 22.03.2019 29.03.2019 30.03.2019
306 Droga Rokadowa przyłącz gazu Daniel Obirek 22.03.2019 22.04.2019 23.04.2019
307 Cechowa przyłącz gazu do dz. 112 obr. 61 Obirek Daniel 14.03.2019 18.04.2019 18.04.2019
308 Żmujdzka przyłacz teletechniczny Korbut Technologie 15.03.2019 04.04.2019 05.04.2019
309 Ciepłownicza. budowa przyłącza kablowego Procad Modum 22.03.2019 01.04.2019 05.04.2019
310 Filarecka izolacja fundamentu ZZRD 22.03.2019 01.04.2019 30.04.2019
311 Poziomkowa przyłacz gazu Dudek 22.03.2019 01.04.2019 02.04.2019
312 Włodarczyka sieci ciepłownicze Grupa Instalbud 27.03.2019 05.04.2019 10.04.2019
313 Krakowska przebudowa Dromar 15.03.2019 23.03.2019 31.01.2020
314  VII Bieg Pamiętaj z Nami impreza Dromar 02.04.2019 13.04.2019 13.04.2019
315 Zygmuntowska przyłacz elektroenergetyczy Dudek 22.03.2019 01.04.2019 03.04.2019
316 Szpitalna remont balkonu Dromar 27.03.2019 05.04.2019 30.05.2019
317 Sebastiana rozładunek materiałów Signico 27.03.2019 29.04.2019 29.05.2019
318 Bogusławskiego izolacja fundamentu Signico 18.03.2019 01.04.2019 30.04.2019
319 Krasińskiego przyłacz c.o. Techma 28.03.2019 15.04.2019 16.04.2019
320 Insurekcji Kościuszkowskiej sieć energetyczna Dudek 22.03.2019 01.04.2019 01.04.2019
321 Szlak przyłacz teletechniczny Dudek 18.03.2019 30.03.2019 30.03.2019
322 Winnicka izolacja fundamentu ZZRD 22.03.2019 01.04.2019 01.04.2019
323 Kalwaryjska remont elewacji Signico 25.03.2019 odrzucenie 
324 Grochowa przyłacz gazu Daniel Obirek 19.03.2019 01.04.2019 01.04.2019
325 Buszka budowa drogi Sulvada 29.03.2019 10.04.2019 13.08.2019
326 Na Wrzosach siec gazu Daniel Obirek 19.03.2019 01.04.2019 01.04.2019
327
328 Stawowa budowa zjazdu dromar 22,03.2019 03.04.2019 09.04.2020
329 Osterwy budowa zjazdu Signico 25.03.2019 08.04.2019 15.04.2019
330 Ciekowiec przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 25.03.2019 09.04.2019 09.04.2019
331 Zielone Wzgórze kanalizacja sanitarna Projtech 25.03.2019 01.04.2019 30.04.2019
332 Barska funkcjonowaniem wjazdu Drogsystem 11.04.2019 18.04.2019 31.10.2019
333 Bożego Ciała rozładunek materiałów Procad Modum 22.03.2019 01.04.2019 30.04.2019
334 Piaskowa budowa zjazdu Mizet 19.03.2019 01.04.2019 05.04.2019
335 Powstańców przyłącz teletechniczny Korbut 25.03.2019 odrzucenie 
336 siec gazu Modra Zakopiańska Obirek daniel 22.03.2019 10.04.2019 13.04.2019
337 Kozienicka zjazd PROJDRÓG 27.03.2019 06.05.2019 10.05.2019
338 Lwowska kontener, betonowanie, rusztowanie, dźwig Procom 25.03.2019 01.04.2019 30.07.2019
339 Piltza budowa zjazdu Krzysztof Tarczyński 08.04.2019 16.04.2019 18.04.2019
340 Narodowe Święto 3 Maja impreza własne 11.04.2019 03.05.2019 03.05.2019
341 Różana remont elewacji Signico 25.03.2019 04.05.2019 30.06.2019
342 Deszczowa wykonanie sieci gazowej Procom 25.03.2019 08.04.2019 10.04.2019
343 Bogusławskiego przyłącz kablowa Procom 25.03.2019 23.04.2019 26.04.2019
344 Potoczek przyłącz gazu 15.04.2019 15.04.2019 26.03.2019
345 Cygańska budowa gazociągu Bogusław Dudek 11.04.2019 15.04.2019
346 Żmujdzka przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 20.03.2019 02.04.2019 02.04.2019
347 Rybitwy wykonanie  sieci wodociagowej Procom 25.03.2019 23.04.2019 24.04.2019
348 Al..Pokoju loteria M1 Procad Modum 25.03.2019 06.04.2019 06.04.2019
349 Na Błonie wprowadzenie przystanku autobusowego WMIR 22.03.2019 29.03.2019 01.09.2019

ODRZUCONY

wycofano w dn. 02.04.2019

dotyczy drogi wewnętrznej



350
351 Mazowiecka, Racławicka remont kanalizacji Inwest Lex 25.03.2019 05.06.2019 14.06.2019
352 Oboźna przebudowa budynku Dromar 27.03.2019 05.04.2019 30.12.2019
353 Kościuszki przyłącz ciepłowniczy MG Projekt 29.03.2019 negat negat
354 Krakusa sieć c.o. Dromar 27.03.2019 08.04.2019 10.04.2019
355 Senatorska betonowanie Kulig 15.04.2019 01.09.2019
356 Święto Bożego Miłosierdzia uroczystośc religijna Mizet
357 Zagrody przyłącz c. o. TM-VIA 22.03.2019 01.04.2019 05.04.2019
358 Krakowska aneks - światła starowiślna Dromar 22.03.2019 23.03.2019 30.01.2020

358-A2 Krakowska aneks parkowanie augustiańska Dromar 03.04.2019 07.04.2019 30.01.2020
359 Swarożyca Akcja Kriwiodawstwa akcja krwiodawstwa własne 11.04.2019 30.05.2019 30.05.2019
360 Prandoty sieć wodociągowa Signico 05.04.2019 13.04.2019 10.05.2019
361 Witosa przyłącz wodociągów i kanalizacji sanitarnej Techma 26.03.2019 03.04.2019 07.04.2019
362 Podskale remont elewacji Signico 27.03.2019 08.04.2019 30.06.2019
363 Braterstwo Broni przyłącz gazu Hojoła 26.03.2019 12.04.2019 13.04.2019
364 Podole wjazd z mochnaniec Procom 26.03.2019 08.04.2019 11.04.2019
365 Łobzowska, Garbarska sieć c.o. Mizet 27.03.2019 odrzucenie 
366 Olszańska przebudowa budynku F-11 26.03.2019 08.04.2019 07.09.2019
367 Siemiradzkiego remont kamienicy Procom 27.03.2019 08.04.2019 16.04.2019
368 Pylna wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 27.03.2019 19.04.2019 20.04.2019
369 Turowicza Trasa Łagiewnicka TM-Via 28.03.2019 08.04.2019 08.04.2019
370 Al.. Mickiewicza i Al. Słowackiego remont kanalizacji Remkan 27.03.2019 15.04.2019 30.10.2019
371 Łokietka przyłacz wody i kanalizacji Grupa Instalbud 28.03.2019 08.04.2019 10.04.2019

372 Szczepańska Festiwal Netia Off Camera Alsigno
373 Piastowska przyłacz i zjazd Techma 08.04.2019 22.04.2019 27.04.2019
374 Grzegórzecka rusztowanie Signico 28.03.2019 09.04.2019 08.06.2019
375 Przegorzalska przyłacz sieci gazowej Bogusław Dudek 29.03.2019 12.04.2019 13.04.2019
376 Ojcowskiej budowa zjazdu Aneta Pąprowicz 29.03.2019 09.04.2019 13.04.2019
377 Bunscha przyłacz gazu Daniel Obirek 27.03.2019 22.04.2019 23.04.2019
378 Tyniecka przyłącz wody Bogusław Dudek 28.04.2019 10.04.2019 16.04.2019
379 Ostatnia i Szkółkowa budowa sieci gazu Daniel Obirek 01.04.2019 15.04.2019 18.04.2019
380 Opolska Wyki wymiana paneli pochłaniających w ekranie akustycznym Gomibud 29.03.2019 11.04.2019 11.04.2019
381 Sołtyka budowa przyłącza cieplego TM-VIA 28.03.2019 01.07.2019 07.07.2019
382 Ważewskiego przyłacz kanalizacji Daniel Obirek 27.03.2019 05.04.2019 05.04.2019
383 św.Stanisława remont elewacji Procom 28.03.2019 15.04.2019 17.05.2019
384 Krowoderska przyłacz sieci cieplnej Techma 29.03.2019 negat negat
385 Wizjonerów przyłacz wody Dromar 28.03.2019 08.04.2019 01.05.2019
386 Czerwonego Prądnika przyłącz teletechniczny Paweł Migas 01.04.2019 14.04.2019 16.04.2019
387
388 Stanisławskiego przyłacz energetyczny PRO-DM 01.04.2019 08.04.2019 17.04.2019
389 Taklińskiego budowa zjazdu Grupa Instalbud 01.04.2019 14.04.2019 16.04.2019
390 Zalesie budowa zjazdu Procom 28.03.2019 08.04.2019 18.04.2019
391 Kanonicza dostawa materiałow Procom 28.03.2019 24.04.2019 29.07.2019
392 teren Miasta Krakowa utrzymanie stacji meteorologicznych, tablic zmiennej treści TRAXelekrtonik 08.04.2019 13.04.2019 20.12.2020
393 Św Jana przebudowa budynku Dromar 01.04.2019 15.04.2019 15.04.2020
394 Barska Przyłącze C.O. Marek Cygan 29.03.2019 ODRZUCONY Odrzucony
395 Procesja na Skałkę uroczystośc religijna własne 11.04.2019 12.05.2019 12.05.2019
396 Wawrzyńca Signico negat
397 Jana Piltza przyłacz kablowy ZZRD 03.04.2019 10.04.2019 11.05.2019
398 Wadowska budowa zjazdu Obirek Daniel 01.04.2019 13.05.2019 14.05.2019

399
Pielgrzymka Słowaków do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach uroczystośc religijna Mizet
400 FKŻ, Józefa, Wąska - parking zajęcie pasa pod namiot TM-VIA 16.06.2019 02.07.2019
401 Wadowska - aneks przebudowa ulicy TM-VIA 05.04.2019 15.04.2019 15.05.2019
402
403 Wawrzyńca przebudowa i rozbudowa budynków Signico 01.04.2019 negat negat
404 Orla przebudowa sieci gazowej Bogusław Dudek 01.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
405 Szymańskiego sieć wodociągowa Obirek Daniel 01.04.2019 29.04.2019 06.05.2019
406 Promienna montaż markizy Radosław Bednarczyk 01.04.2019 12.04.2019 12.04.2019
407 Powstańców przyłącz kanalizacji Procad Modum 04.04.2019 13.04.2019 2019-04-2019
408 Wiosenna przyłącz gazu Bogusław Dudek 01.04.2019 19.04.2019 20.04.2019
409 Emaus, Jaxy Gryfity przyłacz wody i kanalizacji Procom 01.04.2019 15.04.2019 14.05.2019
410 Nowa Huta przyłącz kablowy nN Procad Modum 03.04.2019 18.04.2019 20.04.2019
411 Barska, Wierzbowa, Bułhaka przyłącz c.o. Dromar 09.04.2019 06.05.2019 31.05.2019
412 Torowa Daniel Obirek 01.04.2019 22.04.2019 30.04.2019
413 Lublańska obsługa komunikacyjna Altrans 01.04.2019 08.04.2019 31.12.2019
414 Batorego budowa przyłącza telekomunikacyjnego Paweł Migas 08.04.2019 16.04.2019 16.04.2019
415 Wrocławska przyłącz teletechniczny Paweł Migas 04.04.2019 15.04.2019 15.04.2019
416 Biegiem na Bagry 5 impreza biegowa ZZRD 04.04.2019 14.04.2019 14.04.2019
417 Merkuriusza Polskiego przyłacz wody KABP 03.04.2019 10.04.2019 12.04.2019
418
419
420 Trockiego przyłacz gazu Daniel Obirek 15.04.2019 06.05.2019 08.05.2019
421 Dni Ziemi 2019 al. Róż impreza Dromar 25.04.2019 27.04.2019
422 Kościuszkowców remont elewacji Procom 04.04.2019 15.04.2019 14.05.2019
423 Św. Anny film Alsigno 05.04.2019 17.04.2019 07.05.2019
424 Wiślna film Alsigno 05.04.2019 17.04.2019 07.05.2019
425 Jakuba film Alsigno 03.04.2019 15.04.2019 29.07.2019
426 Bartosza film Alsigno 03.04.2019 17.04.2019 31.07.2019
427 Petrażyckiego przyłącz wody Signico 16.04.2019 23.04.2019 26.04.2019
428 Senacka, Grodzka remont elewacji Dromar 04.04.2019 01.08.2019 30.12.2019
429 Biskupińska przyłącz sieci cieplnej Trasa 04.04.2019 27.05.2019 03.06.2019
430 Kobierzyńska Gwieździsta przebudowa ulicy Procom 04.04.2019 15.04.2019 30.04.2019
431
432
433
434
435
436
437 Przybyszewskiego rozbiórka budynku Paulina Kultys-Jakubaszek 11.04.2019 18.04.2019 18.06.2019
438
439
440
441 Zamoyskiego rozbudowa kamienicy Signico 08.04.2019 15.04.2019 30.06.2019
442
443 Rydza Śmigłego, Seiferta przyłacz elektroenergetyczy Procom 05.04.2019 14.05.2019 17.05.2019
444 Zakopiańska - wiadukt nad autostradą odciążenie pasów skrajnych ZDMK 03.04.2019 10.04.2019 31.12.2019
445 Karmelicka przyłącz nN Signico 05.04.2019 15.04.2019 30.04.2019
446 Topolowa przyłącz c.o. Instadt 05.04.2019 20.05.2019 27.05.2019
447 Racławicka remont budynku Dromar 05.04.2019 15.04.2019 15.05.2019
448 Sieroszewskiego remont drogi Paweł Krzek 05.04.2019 negat negat
449 Żmujdzka przyłacz wody Daniel Obirek 15.04.2019 13.05.2019 16.05.2019
450
451 Petrażyckiego zjazd publiczny Procom 08.04.2019 15.04.2019 18.04.2019
452 KST III OPOLSKA Signico 05.04.2019 odesłanie
453 Śliwiaka budowa drogi gminnej Projmar Kisiel M 08.04.2019 15.04.2019 30.07.2019
454 Borelowskiego Senatorska roboty budowlane budynku nr 2 i 4 TK Projekt 08.04.2019 30.07.2019 30.03.20120
455 Al..Adama Mickiewicza remont elewacji ZZRD 05.04.2019 13.04.2019 14.04.2019
456 Skałeczna koncert TV przy kościele Procad Modum 05.04.2019 14.04.2019 18.04.2019
457 Heltmana przebudowa Signico 11.04.2019 29.04.2019 20.05.2019
458 Tyniecka przyłacz gazu i kanalizacji Daniel Obirek 08.04.2019 22.04.2019 23.04.2019
459 Sowia przyłącz wodociągów i kanalizacji sanitarnej Procad Modum 09,04,2019 15,04,2019 19,04,2019
460 Na Barciach Powstańców przebudowa drogi Procad Modum 08.04.2019 20.04.2019 19.05.2019
461 Nadrzeczna przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 11.04.2019 11.04.2019 30.04.2019
462 Ważewskiego sieć wodociągowa Signico 11.04.2019 17.04.2019 30.04.2019
463
464 Skrzyneckiego przyłacz kablowy Mirosław Kaszowski 11.04.2019 08.06.2019 09.06.2019
465
466 Merkuriusza Polskiego przyłacz kanalizacji KABP wycofano w dn. 08.04.2019
467
468 Rydygiera Jana XXIII,Schweitzera sieć ciepłownicza zatwierdzenie w części MGprojekt 15.04.2019 01.06.2019 30.09.2019

wycofany w dn. 29.03.2019



469 Szparagowa przebudowa HLD 09.04.2019 27.04.2019 20.07.2019
470 Witosa, Kordiana, Turniejowa budowa sieci Cieplnej Procom 11.04.2019 20.04.2019 15.06.2019
471 Skałeczna remont konserwatorski Dromar 11.04.2019 20.04.2019 20.10.2019
472 Kuryłowicza przyłącz kanalizacji Procom 11.04.2019 06.05.2019 05.06.2019
473
474 Bieg Lavarda (w Krawacie) impreza biegowa ZZRD 27.04.2019 27.04.2019
475 Bieg Nocny impreza biegowa ZZRD 27.04.2019 27.04.2019
476
477 Kuryłowicza budowa zjazdu Procom 12.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
478 Wrobela rozbudowa drogi Projdróg 16.04.2019 negat
479 Kuryłowicza przyłącz sanitarny Procom 11.04.2019 06.05.2019 05.06.2019
480 Jana Piltza przyłacz MPC Procad Modum 15.04.2019 11.05.2019 21.05.2019
481
482 Plac Nowy remont elewacji Procad Modum 11.04.2019 24.04.219 25.05.2019
483
484 Kościuszki demontaż studni teletechniczej Procom 15.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
485
486 Kraszewskiego rozbudowa kamienicy Signico 15.04.2019 29.04.2019 29.05.2019
487 CM na Rolkach i Mini Maraton 2019 impreza biegowa ZZDR 27.04.2019 27.04.2019
488 KST III Białoprądnicka KST III Signico 11.04.2019 negat
489 KST III Bociana KST III Signico 11.04.2019 odesłanie
490 KST III Kuźnicy Kołłątajowskiej KST III Signico 11.04.2019 odesłanie
491 Studencka przyłącz c.o. Mizet 15.04.2019 05.05.2019 31.05.2019
492
493
494
495
496
497 Jana Pawła II betonowanie, rozładunek Procom 16.04.2019 01.05.2019 30.12.2019
498
499
500
501
502
503 Królowej Jadwigi 31 dostawa materiałów Kądziołka Projekt 15.04.2019 25.04.2019 01.09.2019
504
505
506 Morelowa budowa zjazdu Procad Modum 16,04,2019 06,05,2019 10,05,2019
507 Korbońskiego sieć gazu Obirek Daniel 16.04.2019 27.05.2019 29.05.2019


