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WIADUKT W CIĄGU UL. FREDRY
geneza



Wiadukt w ciągu ul. Fredry - geneza

• 12.10.2018r. – pierwsze spotkanie – ustalono, że na kolejnym przedstawione zostaną 

prace studialne dotyczące bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Fredry z linią kolejową

• 14.12.2018r. – drugie spotkanie – przedstawiono trzy warianty rozwiązań:

• Przejście tunelowe pieszo-rowerowe

• Kładka pieszo-rowerowa

• Wiadukt drogowy umożliwiający komunikację samochodową, autobusową, pieszą oraz 

rowerową – po spotkaniu rekomendowany do dalszych prac



WIADUKT W CIĄGU UL. FREDRY
podstawowe założenia



Wiadukt w ciągu ul. Fredry - założenia

• utrzymanie wszystkich relacji drogowych

• geometria dostosowana do komunikacji zbiorowej

• zapewnienie możliwie długiego odcinka przeplatania w kierunku skrzyżowania ulic

Brożka i Wadowickiej

• obniżenie skrajni kolejowej z 7m do 6m

• zapewnienie skrajni min. 4.5m nad ul. Tischnera i stacją benzynową



WIADUKT W CIĄGU UL. FREDRY
całość





WIADUKT W CIĄGU UL. FREDRY
fragmenty



dojazd od ul. Fredry



dwupoziomowe skrzyżowanie 
ulic: Fredry i Tischnera



dwupoziomowe skrzyżowanie 
ulic: Fredry i Tischnera



zachodni fragment opracowania



wschodni fragment opracowania



Wiadukt w ciągu ul. Fredry - opiniowanie

• Zarząd Dróg Miasta Krakowa;

• Zarząd Inwestycji Miejskich;

• Zarząd Transportu Publicznego;

• Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK;

Ponadto koncepcja została przedstawiona PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



WIADUKT W CIĄGU UL. FREDRY
szacunkowy harmonogram



Projekt koncepcyjny wielobranżowy + DUŚ
03.2020 – 10.2021

• przygotowanie przetargu

• postępowanie przetargowe

• wybór wykonawcy i podpisanie umowy

• uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień

• opracowanie koncepcji

• uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



Projekt budowlany + decyzje 
administracyjne + materiały przetargowe

11.2021 - 12.2023
• przygotowanie przetargu

• postępowanie przetargowe

• wybór wykonawcy i podpisanie umowy

• opracowanie projektu budowlanego

• uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień

• uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych

• opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia przetargu na roboty 
budowlane



Realizacja zadania
01.2024 - 12.2025

• przygotowanie przetargu

• postępowanie przetargowe

• wybór wykonawcy i podpisanie umowy

• opracowanie projektu wykonawczego

• realizacja zadania

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie



Wiadukt w ciągu ul. Fredry
szacunkowy kosztorys

Koszt budowy wiaduktu został oszacowany na podstawie analizy kosztów 
inwestycji o zbliżonym zakresie i wynosi ok. 122 mln zł.



Wiadukt w ciągu ul. Fredry – powiązania 
• budowa drogi gminnej KDD.1 i KDD.2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry wraz 

z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami – Inwestor

• budowa drogi łączącej ulice Fredry i Przyjaźni Polsko – Węgierskiej wraz z budową ronda:

• Inwestycja ZDMK – umowa z dnia 16.05.2019r. na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID 

obejmuje: 

• drogę równoległą do ul. Turowicza od ul. Roi w kierunku północnym, 

• drogę od ul. Fredry w kierunku planowanego ronda,

• dostosowanie skrzyżowania ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do ruchu pojazdów KMK.

• Inwestor – umowa z dnia 24.06.2012r. (ostatni aneks 29.10.2018r.) – umowa obejmuje budowę ronda wraz z 

dowiązaniem ww. odcinków dróg i budową układu dróg wewnętrznych – Inwestor jest na etapie przygotowania 

materiałów do złożenia wniosku o ZRID.



budowa drogi gminnej 
KDD1 i KDD2 w rejonie ul. 
Tischnera i ul. Fredry

budowa ronda wraz z 
dowiązaniem ww. 
odcinków dróg i budową 
układu dróg 
wewnętrznych w rejonie 
ul. Turowicza i ul. 
Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej

Inwestycja ZDMK budowy drogi
równoległej ul. Turowicza

Inwestycja ZDMK budowy drogi
równoległej ul. Turowicza



Dziękujemy za uwagę!

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

gk.umk@um.krakow.pl 


