
Nr projektu 

IR-03.7221.
Ulica/ulice Zmiana czasowej organizacji ruchu w związku z: Wykonawca Data zatwierdzenia

Przewidywany termin 

wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu

Przewidywany termin 

przywrócenia stałej 

organizacji ruchu

1 Tyniecka budowa zjazdu i sieci wodociągowej MURKRAK 18.01.2019 21.01.2019 26.01.2019

2 Kingi Limanowskiego,Lwowska linia elektroenergetyczna ZZRD 01.02.2019 18.02.2019 05.03.2019

3 Wielicka, Wodna, Drewniana sieć gazu Obirek Daniel 11.01.2019 19.01.2019 03.02.2019

4 Zabłocie przyłacz teletechniczny Bogusław Dudek 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019

5 Kluczborska, Fiedolfa Nila przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019

6 Bułgarska przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019

7 Śliska demontaż dzwigu z placu budowy BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 17.01.2019 18.01.2019

8 Szczecińska przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 11.01.2019 16.01.2019 16.01.2019

9 Stawowa budowa zjazdu i chodnika TM Via 11.01.2019 21.01.2019 04.02.2019

10 Starowiejska budowa budynku mieszjkalnego

11 Rynek Dębnicki przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie 15.01.2019 21.01.2019 21.01.2019

12 Podbrzezie prace budowlane w pasie drogowym BJK Usługi Projektowe 18.01.2019 17.01.2019 17.06.2019

13 Gertrudy 12-14 przyłącz kabla nN 0,4 Signico 31.01.2019 15.02.2019 27.02.2019

14 Bunscha przyłącz teletechniczny BJK Usługi Projektowe 29.01.2019 12.01.2019 13.01.2019

15 Łokietka budowa przyłącza telekomunikacyjnego Korbut 22.01.2019 12.02.2019 12.02.2019

16 Marii Konopnickiej przyłączenie budynku do sieci Balmont Monika Bała 30.03.2019 02.04.2019 02.04.2019

17 Olszanicka przyłącze gazowe LesGaz 17.01.2019 28.01.2019 27.02.2019

18 Królowej Jadwigi przyłącze gazowe Bogusław Dudek 17.01.2019 26.01.2019 27.01.2019

19 Powiśle Przyłącze kablowe Signico 17.01.2019 28.01.2019 30.01.2019

20 Domagały przyłacze komunikacyjne Korbut 17.01.2019 29.01.2019 29.01.2019

21 Lubelska budowa na chodniku Procad Modum 17.01.2019 04.02.2019 28.02.2019

22 Swojska budowa domu Jędrzejczyk 11.01.2019

23 Kijanki przyłącze kablowe ZW Elektro 21.01.2019 04.02.2019 08.02.2019

24 Studencka budowa garażu Bogusław Dudek 21.01.2019 04.02.2019 04.03.2019

25 Rodzinna przyłącze gazowe Daniel Obirek 17.01.2019 29.01.2019 29.01.2019

26 Jasieńskiego przyłącze gazowe Daniel Obirek 07.02.2019 04.03.2019 06.03.2019

27 Czerwonego Prądnika przyłącze gazowe Daniel Obirek 12.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

28 Wiśniewskiego przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie

29 Węgłowa przyłącz gazu Daniel Obirek 21.01.2019 29.01.2019 29.01.2019

30 al. Pokoju przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 21.01.2019 28.01.2019 28.01.2019

31 Piłsudkiego stacja ładowania Proinwest 14.01.2019 05.02.2019 08.02.2019

32 Brzozowa 1, Dietla 67 rusztowanie,betonowanie Procom 17.01.2019 01.07.2019 27.09.2019

33 Piłsudkiego stacja ładowania Proinwest 17.01.2019 12.02.2019 16.02.2019

34 Do Fortu Budowa drogi Rkarch 14.01.2019 projekt anulowano

35 al.29 go Listopada organizacja ruchu w związku z budową stacji paliw ARG 14.01.2019 12.02.2019 13.03.2019

36 Maciejkowa rozbudowa ulicy Techma 14.01.2019 13.07.2019 13.08.2019

37 projekt anulowano

38 Pręba przyłącz wody KKD Wola 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019

39  Warszawska, Pawia ogrodzenie z daszkiem Procom 25.01.2019 01.02.2019 28.06.2019

40 Olszanicka przebudowa zjazdu TM Via 18.01.2019 01.02.2019 07.02.2019

41 AL. Jana Pawła II przebudowa zjazdu do salonu samoch Procom 05.04.2019 06.05.2019 22.06.2019

42 Twardowiskiego rozbiórka budynku Dromar 17.01.2019 28.01.2019 20.02.2019

43 Mazowiecka przyłącz telekomunikacyjny Korbut Technologie 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019

44 Soczyny zjazd Dobre Drogi 17.01.2019 04.02.2019 05.02.2019

45 Merkuriusza Polskiego przyłącz gazowy Obirek Daniel 17.01.2019 24.01.2019 24.01.2019

46 Siemieńskiego remont Królewskiej Tm-VIA 06.02.2019 27.02.2019 31.12.2019

47 Wielicka przyłącz gazu Obirek Daniel 17.01.2019 28.01.2019 28.01.2019

48 Agatowa przyłącz kanalizacji opadowej Grupa Instalbud 18.01.2019 28.01.2019 28.01.2019

49 Grabowskiego film TVN Alsigno 01.02.2019 09.02.2019 09.02.2019

50 Kościelna film TVN Alsigno 01.02.2019 10.02.2019 10.02.2019

51 Nadwiślańska 3 film TVN Alsigno 01.02.2019 2019-02-08; 2019-02-16 2019-02-08; 2019-02-16

52 Sienna film TVN Alsigno 06.02.2019 15.02.2019 15.02.2019

53 Poselska film TVN Alsigno 06.02.2019 17.03.2019 17.03.2019

54 Topolowa film TVN Alsigno 07.02.2019 14.02.2019 14.02.2019

55 Myślenicka studnie kanalizacyjne Procom 18.01.2019 28.01.2019 28.05.2019

56 Kanonicza Podzamcze ciepłociąg Procom 23.01.2019 04.02.2019 08.07.2019

57 Skwerowa budowa budynku BJK Usługi Projektowe 18.01.2019 25.01.2019 31.05.2019

58 Żaka, Chmielna budową zjazdu indywidualnego oraz przebudowy ulicy Procom 18.01.2019 28.01.2019 06.03.2019

59 Ingardena film TVN Alsigno

60 Pawia film TVN Alsigno 22.02.2019 22.03.2019 22.03.2019

61 SMOG TOR na czas Smogu TMVIA

62 al. Róż (Kocham Nową Hutę) wydarzenie Kocham NH wlasne do ZDMK 07.02.2019 14.02.2019 14.02.2019

63 Grażyny przył. teletechniczny BK Usługi Projektowe 23.01.2019 28.01.2019 29.01.2019

64 Grzegórzecka czyszczenie studzienek Signico 23.01.2019 04.02.2019 04.02.2019

65 Marcika, Korbońskiego budowa sieci wodociągowej Signico 13.02.2019

66 Grzegórzecka linia kolejowa E-30 Dromar 24.01.2019 02.03.2019 05.03.2019

67 Halicka impreza ust B-36 Pro-Lines 22.01.2019 27.01.2019 01.02.2019

68 Piastowska. Olimpijska przyłacz elektroenergetyczy Pro-DM 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019

69 Zamłynie przyłącz gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.02.2019

70 Petofiego budowa zjazdu Rafał Dudzik 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019

71 Piłsudskiego odwodnienie torowiska awaria Dromar 29.01.2019 09.02.2019 15.02.2019

72 Zawiła poprawki w projekcie 22.01.2019

73 Kraszewskiego nadbudowa kamienicy Signico 28.01.2019 11.02.2019 11.08.2019

74 Bogucicka budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 13.02.2019

75 Walgierza Wdałego budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.02.2019

76 Jerzmanowskiego budowa zjazdu i chodnika Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 11.03.2019

77 Chmielna budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019

78 Sadka budowa sieci gazu Obirek Daniel 24.01.2019 11.02.2019 15.02.2019

79 Zabłocie przebudowa mostu kolejowego Procom 23.01.2019 16.02.2019 24.02.2019

80 Zabłocie przyłącz kanalizacji Procom 24.01.2019 11.02.2019 01.03.2019

81 Goszczyńskiego, Żołnierska przebudowa sieci gazowej ZIB 29.01.2019 11.02.2019 15.03.2019

82 Wielicka Malborska przebudowa przystanku

83 Wadowska przebudowa ulicy TM Via 15.02.2019 05.03.2019 04.08.2019

84 Przewóz budowa zjazdu i chodnika ZWE 24.01.2019 11.02.2019 12.02.2019

85 Karmelicka betonowanie Signico 24.01.2019 odesłany odesłany

86 Pijarska przyłącz CO TMVIA 22.02.2019 04.03.2019 10.03.2019

87 Kijowska, Zołnierska,Wrocławska przyłącz CO mizet 24.01.2019 odesłany odesłany

88 Kantorowicka budowa zjazdu Jakub Adamiak 26.02.2019 odesłany odesłany

89 Natansona sieć wodociągowa Signico 29.01.2019 11.02.2019 30.03.2019

90 Zajęcza przyłacz Procom 29.01.2019 12.02.2019 18.02.2019

91 Bożego Ciała, Meiselsa program TV TM-VIA 07.02.2019

2019-02-14; 2019-02-25; 2019-

03-12; 2019-04-02

2019-02-14; 2019-02-25; 2019-

03-12; 2019-04-02

92 Targowa ustawienie zaplecza budowy ZDMK 28.01.2019 11.02.2019 12.02.2019

93 Lindego polączenie teletechniczne Mar-Tel 29.01.2019 09.02.2019 09.02.2019

94

4.Bieg Walentynkowy (al. 3 Maja, al. Focha, Na 

Błoniach) impreza biegowa ZZRD 01.02.2019 10.02.2019 10.02.2019

95 Lublańska linia kablowa Signico 28.02.2019 11.03.2019 30.04.2019

96 Rzebika przebudowa odcinka drogi Matusik 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019

97

odpust Emaus (ul. Kościuszki, ul. Króloej 

Jadwigi i inne) odpust własne 11.03.2019 22.04.2019 22.04.2019

98 Ruczaj polącz telekomunikacyjny Migas 01.02.2019 11.02.2019 11.02.2019

99 Wysłouchów przył. Ciepłowniczy MG Projekt 07.02.2019 08.08.2019 15.08.2019

100 Habiny, Sochy, Podbipięty, Łęskiej budowa sieci gazowej Procom 05.02.2019 11.02.2019 24.02.2019

101 Szeroka 20, Na Przejściu rusztowanie Procom 05.02.2019 11.02.2019 24.02.2019

102 Zamoyskiego 81 polącz telekomunikacyjny Migas 05.02.2019 04.03.2019 05.03.2019

103 Zamoyskiego 71b polącz telekomunikacyjny Migas 05.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

104 Krupnicza przyłącz kabla Procom 05.02.2019 04.03.2019 06.03.2019

105 Królewska - Rydla remont TMVIA 11.01.2019 23.02.2019 31.03.2019

105 A1 Królewska - Smoluchowskiego remont TMVIA 08.03.2019 16.03.2019 18.05.2019

105 A2 Królewska - Plac Inwalidów remont TMVIA 11.03.2019 16.03.2019 18.05.2019

105 A3 Królewka  - Kijowska remont TMVIA 28.03.2019 2019-30-31 01.09.2019

105 A4 Królewska - Aleje remont TMVIA 08.04.2019

105 A5 Królewska - Urzędnicza remont TMVIA 09.04.2019 15.04.2019 01.09.2019

105 A6 Królewska -korekta p14 remont TMVIA 15.04.2019 Aneks Aneks
105 A7 Królewska -BUSPAS Aleje remont TMVIA 18.04.2019 29.04.2019 29.07.2019

105 A8 Królewska - Zawężenie ATW remont TMVIA 18.04.2019 29.04.2019 29.07.2019

105 A9 Łobzowska T-0 remont TMVIA 06.04.2019 Aneks Aneks

ODRZUCONY

wycofany pismo z 08.01.2019

ODRZUCONY

(wewnętrzna droga) organizacja przekazana do ZDMK w dniu 

21.01.2019

wycofany pismo z 01.02.2019

ODRZUCONY

odesłanie



105 A10 Królewska - Kijowska zamknięcie remont TMVIA 07.05.2019 18.05.2019 01.09.2019

105 A11 Królewska -Rydla zamknięcie remont TMVIA 07.05.2019 18.05.2019 01.09.2019

105 A12 Królewska - Lea-Zarzecze remont TMVIA 14.05.2019 25.05.2019 01.09.2019

105 A13 Królewska -Rydla zamknięcie2 remont TMVIA 29.05.2019 06.06.2019 01.09.2019

105 A13 Królewska - otwarcie kijowskiej remont TMVIA 13.08.2019 Aneks Aneks

106 Wallek-Walewskiego montaż dźwigu TMVIA 20.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

107 Szczygla zjazd Kronobud 01.02.2019

108 Kobierzyńska przyłacz teletechniczny Korbut 01.02.2019 21.02.2019 22.02.2019

109 Na Polach sieć kanalizacji Instalbud 01.02.2019 18.02.2019 30.03.2019

110 al. 3 Maja obsługa budowy BJK Usługi Projektowe 30.01.2019 05.03.2019 04.08.2019

111 Rodzinna przyłacz gazu Obirek Daniel 01.02.2019 15.02.2019 16.02.2019

112 Kłuszyńska budowa sieci gazu Obirek Daniel 01.02.2019 11.02.2019 11.02.2019

113 Półłanki przyłącz kabla F.H.U. PONICZ 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019

114 Karrmelicka remont kamienicy Signico 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019

115 Bieżanowska Przyłacz kabla Ponicz 05.02.2019 18.02.2019 19.02.2019

116 Siwka przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 26.02.2019 27.02.2019

117 Stelmachów przyłacz gazu Dudek 05.02.2019 27.02.2019 28.02.2019

117A Stelmachów przyłacz gazu Dudek 16.07.2019 27.08.2019 28.08.2019

118 Dożynkowa przyłacz gazu Dudek 07.02.2019 16.02.2019 18.02.2019

118A Dożynkowa przyłacz gazu Dudek 16.07.2019 16.08.2019 18.08.2019

119 Marcika, Korbońskiego budowa sieci wodociągowej Signico 27.02.2019 11.03.2019 30.03.2019

120 Herberta Okopowa przebudowa drogi Procom 07.02.2019 18.02.2019 24.04.2019

121 Sodowa przyłącz kanalizacji Instalbud 07.02.2019 21.02.2019 22.02.2019

122 Dolnych Młynów przył. teletechniczny Dudek 07.02.2019 23.02.2019 23.02.2019

123 Kanonicza przebudowa sieci gazowej Procom 13.02.2019 18.02.2019 12.04.2019

124 Szydło w Modlnicy przebudowa sieci elektoenergetycznej Pro DM 07.02.2019

125 Karaszewicza Tokarzewskiego przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019

126 Józefa Sowińskiego przyłacz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 07.02.2019 26.02.2019 27.02.2019

127 Jagiellońska elewacja Signico 08.02.2019 15.02.2019 18.02.2019

128 Mikołajska, Plac Mariacki film TVN Alsigno 07.02.2019 15.02.2019 15.02.2019

129 Sierpowa Cichociemna siec gazu Procom 07.02.2019 04.03.2019 01.04.2019

130 Klasztorna przyłącz wodociągowy K. Kowalczyk 13.02.2019 06.03.2019 06.03.2019

131 Przy Rondzie film TVN Alsigno 07.02.2019 16.03.2019 16.02.2019

132 Skołowskiego kanalizacja przyłacz Obirek Daniel 13.02.2019 06.03.2019 07.03.2019

133 Dożynkowa sieć gazowa Dudek 13.02.2019 06.03.2019 10.03.2019

134 Jana Janowskiego przyłacz wody Dromar 07.02.2019 16.02.2019 21.02.2019

135 Piskowa przyłącz wodociągowy Grupa Instalbud 20.02.2019 07.03.2019 07.03.2019

136 al.. Róż impreza zdmk 07.02.2019 14.03.2019 14.03.2019

137 Żmujdzka, al. 29 listopada Przyłacz kabla Signico 21.02.2019 01.03.2019 25.03.2019

138 Wysłouchów kanalizacja przyłacz Procom 13.02.2019 04.03.2019 22.03.2019

139 Monte Cassino przyłącz energetycznego ZZRD 14.02.2019 04.03.2019 09.03.2019

140 Berka Joselewicza przyłącz ciepłowniczy Mizet 13.02.2019 04.03.2019 08.03.2019

141 Podmokła prace na linii kolejowej nr 94 CE Project Group 13.02.2019

142 Bitwy nad Bzurą remont wodociągu Instal-kop 13.02.2019 28.02.2019 01.04.2019

143 Podzamcze obsługa budowy Dromar 18.02.2019 04.03.2019 30.04.2019

144 Żwirki i Wigury przyłącz gazu Zakład Instalacji 13.02.2019 26.02.2019 27.02.2019

145 Ks. Skorupki przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 13.02.2019 25.02.2019 12.03.2019

146 Bocheńska przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procad Modum 13.02.2019 25.02.2019 2019-02-30

147 Widok przyłącz wod-kan Dromar 13.02.2019 16.05.2019 30.05.2019

148 Jasnogórska, Stawowa, Sosnowiecka budowa wodociągu TM-VIA 13.02.2019 22.02.2019 20.03.2019

149 Łepkowskiego zabezpieczenia prac z rozbudową

150 Babińskiego przyłacz gazu Obirek Daniel 18.02.2019 06.03.2019 07.03.2019

151 Ireny Kosmowskiej budowa sieci kanalizacyjnej Signico 13.02.2019 25.02.2019 27.02.2019

152 Franciszkanska, Bracka przyłącz ciepłowniczy MG Projekt 13.02.2019

153 Pychowicka budowa kanalizacji Obirek Daniel 21.02.2019 04.03.2019 08.03.2019

154 Podgórska przebudowa m.Kotlarskiego Procom 14.02.2019 23.02.2019 04.03.2019

155 Dąbrowskiej przyłącz UPC Dudek 18.02.2019 25.02.2019 26.02.2019

156 Kłosowa przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 18.02.2019 12.03.2019 12.03.2019

157 Rzepakowa przyłącz gazowy PROCOM 18.02.2019 25.02.2019 27.02.2019

158 Farmaceutów remont mostu Gomibud 14.02.2019

159 Bożego Ciała wezwanie do uzupełnienia braków Piotr Zajączkowski 14.02.2019

160 al. Waszyngtona, św. Bronisławy film TVN Alsigno 25.02.2019 25.02.2019 14.03.2019

161 Gertrudy prace budowlane w pasie drogowym Procom 15.02.2019 25.02.2019 15.03.2019

162 Rumiankowa przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 04.03.2019 13.03.2019 13.03.2019

163 Mackiewicza przyłacz gazu Bogusław Dudek 01.03.2019 14.03.2019 15.03.2019

164 Korpala przyłącz gazu Daniel Obirek 15.02.2019 25.02.2019 25.02.2019

165 Zakopiańska - Trasa Łagiewnicka Trasa Łagiewnicka TM-VIA 13.02.2019 28.02.2019 31.12.2019

165 A1 Trasa Łagiewnicka - Kładka na Wildze Zamknięcie kładki na Wildzde TM-VIA 07.03.2019 16.03.2019 31.12.2019

165 A2 Trasa Łagiewnicka - Zakopiańska Zawężenie plus sygnalizacja TM-VIA 08.03.2019 01.04.2019 31.12.2019

165 A3 Trasa Łagiewnicka - Zakopiańska Usunięcie skrajniaków -P4 TM-VIA 10.05.2019 18.05.2019 2019-21-31

165 A4 Trasa Łagiewnicka - Zbrojarzy Usunięcie progów zwalniających TM-VIA 16.05.2019 24.05.2019 31.12.2019

166 Becka przyłącz wodociągowy Grupa Instalbud 20.02.2019 07.03.2019 07.03.2019

167 Lubocka siec kanalizacyjna Grupa Instalbud 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019

168 Skarbowa Remont Szpitala Techma 18.02.2019 27.02.2019 28.04.2019

169 Lubelska przyłącz C.O. MIZET 20.02.2019 04.03.2019 22.03.2019

170 Potrzask sieć gazu Obirek Daniel 21.02.2019 01.03.2019 07.03.2019

171 Nagłowickiej przyłącz kanalizacji Procom 21.02.2019 28.03.2019 29.03.2019

172  przeniesiony pod nr 212

173 Żmujdzka przyłącz gazu ZIB 21.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

174 Marsz Pamięci, Lwowska, Pl. Bohaterów Getta impreza własne 05.03.2019 17.03.2019 17.03.2019

175 Wańkowicza przyłącz kablowy nN Procad Modum 18.02.2019 27.02.2019 28.02.2019

176 Kącik przyłącz energetyczny Ponicz 19.02.2019 06.03.2019 06.03.2019

177 Opolska Wyki prtzyłacz En PRO-DM 21.01.2019 05.03.2019 10.03.2019

178 Kuźnicu Kołłątajowskiej budowa domu HLD 21.02.2019 15.03.2019 31.03.2019

179 Kobierzyńska przyłącz telekomunikacyjny Paweł Migas 01.03.2019 11.03.2019 11.03.2019

180 Medwieckiego przyłącz telekomunikacyjny Paweł Migas 21.02.2019 12.03.2019 12.03.2019

181 Pszczelna Trasa Łagiewnicka TMVIA 21.02.2019 28.02.2019 31.12.2019

181 A1 Kobierzyńska Trasa Łagiewnicka TM-Via 28.03.2019 06.04.2019 05.05.2019

181 A2 Ruczaj Trasa Łagiewnicka TM-Via 25.04.2019 05.05.2019 30.05.2019

181 A3 Kobierzyńska Trasa Łagiewnicka TM-VIA 26.04.2019 12.05.2019 30.12.2019

181 A4 Pszczelna Trasa Łagiewnicka TM-VIA 03.07.2019 12.07.2019 31.12.2019

181 A5 Kobierzyńska Trasa Łagiewnicka TM-VIA 02.07.2019 korekta oznakowania

182 Chodowskiego, Radwańskiego prtzyłacz En PRO-DM 21.01.2019 04.03.2019 10.03.2019

183 Sucha budowa sieci gazu Obirek Daniel 21.02.2019 01.04.2019 01.04.2019

184 Witosa, Kordiana, Turniejowa budowa sieci ciepłowniczej Procom 21.02.2019 01.03.2019 12.03.2019

185 Przyzby budowa Procom 21.02.2019 04.03.2019 07.03.2019

186 Godebskiego przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 04.03.2019 13.03.2019 13.03.2019

187 Zacisze rozbudowa kamienicy Signico 25.02.2019 04.03.2019 30.04.2019

188 Łokietka przyłącz telekomunikacyjny Korbut 19.02.2019 04.03.2019 04.03.2019

189 Wądół przyłącz energetyczny Pro-dm 25.02.2019 11.03.2019 11.03.2019

190 Babińskiego przyłacz energetyczny Pro-dm 21.02.2019 12.03.2019 12.03.2019

191 Stelmachów przyłacz gazu Dudek 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019

192 Olchowa, Przegorzalska budowa Obirek Daniel 22.02.2019 06.03.2019 04.04.2019

193 Świętego Jana Rusztowanie Dromar 11.02.2019 01.04.2019 04.07.2019

194 Celna budowa budynku Obirek Daniel 05.03.2019 28.03.2019 28.06.2019

195 Skrzyneckiego rusztowanie Radosław Bednarczyk 25.02.2019 05.03.2019 31.03.2019

196 Gromady Grudziąż przyłacz gazu Obirek Daniel 20.02.2019 14.03.2019 15.03.2019

197 Szlachtowskiego przyłącz energetyczny Dudek 21.02.2019 01.03.2019 01.03.2019

198 Morelowa przyłącz gazu Dudek 21.02.2019 01.03.2019 01.03.2019

199 Stolarza, Letnia wymiana słupów ZZRD 21.02.2019 04.03.2019 14.03.2019

200 Kobierzyńska budowa przyłącza telekomunikacyjnego Mirosław Kaszowski 22.02.2019 09.03.2019 09.03.2019

201 Smocza remont elewacji TMVIA 22.02.2019 04.03.2019 20.03.2019

202 Obrońców Helu wymiana słupów ZZRD 22.02.2019 04.03.2019 08.03.2019

203 Żeleńskiego przyłacz energetyczny Bogusław Dudek 01.03.2019 27.03.2019 28.03.2019

204 Zarzyckiego przyłacz gazu Daniel Obirek 01.03.2019 01.04.2019 01.04.2019

205 Lutego Tura przyłącz gazu Obirek Daniel 04.03.2019 18.03.2019 20.03.2019

206 Rakowicka film TVN Alsigno 28.02.2019 16.03.2019 16.03.2019

207 Sepalskiego przyłącz gazu Daniel Obirek 26.02.2019 28.03.2019 29.03.2019

208 Starzyńskiego przyłącz energetyczny ZZRD 22.02.2019 08.03.2019 15.03.2019

209 Józefa rusztowanie Dudek 26.02.2019 06.03.2019 31.05.2019

210 Zamkowa rozbudowa kamienicy Signico 26.02.2019 05.03.2019 10.04.2019

odesłany

ODRZUCONY

odesłano

ODRZUCONY

opinia



211 Piaskowa przyłącz gazu Dudek 26.02.2019 17.03.2019 18.03.2019

212 Józefitów remont Kamienicy Dudek 26.02.2019 10.03.2019 11.03.2019

213 Kościuszki przebudowa budynków Procad Modum 18.04.2019 06.05.2019 31.12.2019

214 Mirowska prezyłacz Pro-dm 28-02-2019

215 Medwieckiego budowa lini SN Obirek Daniel 28.02.2019 09.03.2019 28.03.2019

216 Lipowskiego przyłącz gazu Obirek Daniel 28.02.2019 01.04.2019 01.04.2019

217 Mistrzejowicka budowa zjazdu Adamiak 26.02.2019 11.03.2019 13.03.2019

218 Jana Pawła II budowa zjazdu, obsługa komunikacyjna budowy ARG 28.02.2019 11.03.2019 30.12.2019

219 Skotnicka prfzebudowa Procom 13.03.2019 20.03.2019 10.04.2019

220 Petrażyckiego budowa zjazdu, przył. Wody, przył. Kanalizacji Dromar 28.02.2019 11.03.2019 05.04.2019

221 Petrażyckiego kanalizacja ogólnospławna Procom 28.02.2019 01.09.2019 22.09.2019

222 Zakopiańska-Trasa Łagiewnicka projekt anulowano TM-Via 26.02.2019

223 Tarnobrzeskiej remont sieci wodociągowej Instal-kop 06.03.2019 15.03.2019 15.06.2019

224 Solarzy przyłącz gazu Daniel Obirek 05.03.2019 08.04.2019 08.04.2019

225 Zakarczmie przyłącz gazu Daniel Obirek 01.03.2019 15.04.2019 15.04.2019

226 Łany wykonanie przyłacza nN Mirosław Kaszowski 01.03.2019 11.04.2019 12.04.2019

227 Hamernia przyłącz gazu Bogusław Dudek 29.03.2019 30.03.2019

228 Tyniecka przyłacza energetycznego Bogusław Piątek 05.03.2019 17.03.2019 17.03.2019

229 Lubocka zjazd Grupa Instalbud 05.03.2019 15.03.2019 16.03.2019

230

Akademicka Droga Krzyżowa (św. Anny, 

Franciszkańska) procesja Dogi Krzyżowej własne 22.04.2019 07.04.2019 07.04.2019

231 Królowej Jadwigi 31 zajęcie pasa Kądziołka Projekt 04.03.2019

232 Janowskiego 29 budowa zjazdu Jadwiga Mach 28.02.2019 12.03.2019 12.03.2019

233 Makowskiego KKM z przyłączem kablowymi Procom 28.02.2019 11.03.2019 23.03.2019

234 Miechowska budowa zjazdu Obirek Daniel 28.02.2019 08.04.2019 31.12.2019

235 Pędzichów remont elewacji Procom 12.03.2019 20.03.2019 20.04.2019

236 Podbipięty przyłącz gazowy PROCOM 01.03.2019 11.03.2019 16.04.2019

237 św. Jana, Tomasza,Marka,Pijarska sieć cieplna TM-VIA negat

238 Makuszyńskiego obsługa komunikacyjna Drog-System 01.03.2019 11.03.2019 01.10.2019

239

Półmaraton Marzanny (al. 3 Maja, Kościuszki i 

inne) impreza ZZRD 15.03.2019 24.03.2019 24.03.2019

240 Jodłowa budowa sieci gazu Dudek 01.03.2019 18.03.2019 21.03.2019

241 Bocheńska Bonifraterska przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 04.03.2019 11.03.2019 15.03.2019

242 monte Casino przyłącz teletechniczny Dudek 04.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

243 Opolska wymiana paneli pochłaniających w ekranie akustycznym Pbu Gomibud 04.03.2019 pismo br.opinii pismo r.opinii

244 Akcja Krwiodastwa, Bulwarowa akcja krwiodawstwa własne 15.03.2019 23.03.2019 23.09.2019

245 Lubomirskiego, Beliny Prażmowskiego przyłącz wodociągu Klimek 11.03.2019 25.03.2019 18.04.2019

246 Brożka awaria zwrotnic tramwajowych Dromar 08.03.2019 23.03.2019 29.03.2019

247 Wyki przyłącz sieci elektroenergetycznej Pro DM 04.03.2019 18.03.2019 21.03.2019

248 Łokietka przebudowa sieci elektroenergetycznej - opinia Pro DM 04.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

249 Lublańska obsługa komunikacyjnej budowy Altras 06.03.2019 negat negat

250 Podole budowa sieci Cieplnej ARG 06.03.2019 16.03.2019 28.03.2019

251 Straszewskiego kontener Procom 04.03.2019 15.03.2019 30.04.2019

252 Kronikarza Galla przyłacz cieplny Gamrad 04.03.2019 odesłanie odesłanie

253 Bałuckiego remont budynku Signico 08.03.2019 25.03.2019 25.04.2019

254 Starowiślna montaż rusztowania Dudek 04.03.2019 01.04.2019 31.08.2019

255 Żeleńskiego sieć kanalizacji i wody  Grupa Instalbud 04.03.2019 18.03.2019 20.03.2019

256 Bieżanowska przyłącz elektroenergetyczny Magdalena Ponicz 04.03.2019 14.03.2019 14.03.2019

257 Madalińskiego remont dachu Procom 05.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

258 Chałubińskiego zjazd Procom 06.03.2019 18.03.2019 22.03.2019

259 Dąbka gaz Procom 06.03.2019 27.03.2019 03.04.2019

260 Zielony Most przył. Wodociągowy Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.06.2019

261 Ciepłownicza.Szafrańska przyłacz gazu Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.06.2019

262 Dekerta przyłacz telekomunukacyjny Korbut 06.03.2019 25.03.2019 25.03.2019

263 Starzyńskiego budowa zjazdu Paweł Kabut 06.03.2019 15.03.2019 15.03.2019

264 Konarskiego remont elewacji Dromar 03.04.2019 12.04.2019 30.06.2019

265 Konarskiego remont elwewacji Dromar 06.03.2019 18.03.2019 22.05.2019

266 Krakowska rozbudowa ulicy Dromar 06.03.2019 pismo .br.opinii pismo r.opinii

267 Bożego Ciałą przebudowa budynku Dromar 25.03.2019 08.04.2019 31.12.2019

268 Konopnickiej,Kamieńskiego,Wielicka budowa scieżki rowerowej Dromar 10.05.2019 01.06.2019 31.12.2019

269 Al.. Mickiewicza remont kanalizacji Remkan 06.03.2019 15.03.2019 15.12.2019

270 Mikołajczyka linia kablowa Signico 07.03.2019 25.03.2019 24.05.2019

271 Franciszkańska Bracka przył. ciepłowniczy MGProjekt 07.03.2019 16.08.2019 18.08.2019

272 Limanowskiego remont dachu Dromar 06.03.2019 18.03.2019 18.04.2019

273 Zimorowicza przyłacz gazu Bogusław Dudek 06.03.2019 15.03.2019 17.03.2019

274 Plac Nowy remont elewacji Procom 06.03.2019 18.03.2019 28.03.2019

275 Stroma budowa przyłącza cieplego Gamrad 06.03.2019 03.06.2019 04.06.2019

276 Stegana Banacha budowa sieci teleinformatycznej Korbut 11.02.2019 18.03.2019 23.03.2019

277 Zamkowa przyłacz cieplny TM-VIA 11.02.2019 24.06.2019 30.06.2019

278 Lindego przewieszka kabla Bogusław Dudek 07.03.2019 30.03.2019 30.03.2019

279 Ojcowska przyłacz gazu Bogusław Dudek 07.03.2019 18.03.2019 21.03.2019

280 Zwierzyniecka remont elewacji Dromar 08.03.2019 20.03.2019 31.12.2019

281 Macedońska przyłącz gazu Daniel Obirek 08.03.2019 11.04.2019 11.04.2019

282 Tyniecka budowa zjazdu Górecki Mariusz 13.03.2019 25.03.2019 26.03.2019

283 Powstańców przył. Kanalizacji deszczowej Procad Modum 13.03.2019 18.03.2019 20.03.2019

284 Łużycka przyłącz wody Express 11.03.2019 19.03.2019 24.03.2019

285 Zamoyskiego przebudowa budynku Signico 11.03.2019 25.03.2019 25.06.2019

286 Marchołta, Bohomolca przyłącz kabla nN Procom

287 Podbipięty przyłącz wodociągowy Dromar 12.03.2019 25.03.2019 29.04.2019

288 Klasztorna budowa zjazdu Jakub Dyrka 14.03.2019 negat negat

289 Karmelicka obsługa komunikacyjna PROCOM 13.03.2019 21.03.2019 30.06.2019

290 Kijowska, Wrocławska przyłącz c.o. Mizet 28.03.2019 15.09.2019 30.09.2019

291 Rzemieślnicza przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 13.03.2019 12.04.2019 12.04.2019

292 Promienna ustaiwenie podnosnika kołowego Radosław Bednarczyk 14.03.2019 negat negat

293 Piltza przebudowa ulicy Procad Modum 14.03.2019 25.03.2019 30.06.2019

294 Grażyny przył. Kablowy Dudek 14.03.2019 27.03.2019 29.03.2019

295 Stanisława ze Skalbmierza przebudowa zjazdów Signico 14.03.2019 25.03.2019 10.04.2019

296 Zagaje Forteczna Kostrzewskiego linia kablowa ZZRD 14.03.2019 25.03.2019 05.04.2019

297 Jana Pawła II betonowanie Procom negat

298 Cechowa przyłącz gazu Daniel Obirek 22.03.2019 19.04.2019 20.04.2019

299 Bogucianka budowa zjazdu Procom 15.03.2019 01.04.2019 04.04.2019

300 przeniesiony pod nr 212

301 Bagrowa kanalizacja ogólnospławna Procom

302

Gilowa Niewodniczańskiego zatwierdzenie 

częściowe kanalizacja, wodociąg, gaz Obirek Daniel 22.03.2019 01.05.2019 03.06.2019

303 Majora Henryka Sucharskiego budowa sieci gazu Obirek Daniel 15.03.2019 15.04.2019 16.04.2019

304 Kosocicka budowa sieci gazu Obirek Daniel 15.03.2019 04.04.2019 05.04.2019

305 Czerwony Prądnik kanalizacja kablowa Pro-dm 22.03.2019 29.03.2019 30.03.2019

306 Droga Rokadowa przyłącz gazu Daniel Obirek 22.03.2019 22.04.2019 23.04.2019

307 Cechowa przyłącz gazu do dz. 112 obr. 61 Obirek Daniel 14.03.2019 18.04.2019 18.04.2019

308 Żmujdzka przyłacz teletechniczny Korbut Technologie 15.03.2019 04.04.2019 05.04.2019

309 Ciepłownicza. budowa przyłącza kablowego Procad Modum 22.03.2019 01.04.2019 05.04.2019

310 Filarecka izolacja fundamentu ZZRD 22.03.2019 01.04.2019 30.04.2019

311 Poziomkowa przyłacz gazu Dudek 22.03.2019 01.04.2019 02.04.2019

312 Włodarczyka sieci ciepłownicze Grupa Instalbud 27.03.2019 05.04.2019 10.04.2019

313 Krakowska przebudowa Dromar 15.03.2019 23.03.2019 31.01.2020

314

 VII Bieg Pamiętaj z Nami (Lipowa, 

Romanowicza, Zabłocie, Most Kotlarski i inne) impreza Dromar 02.04.2019 13.04.2019 13.04.2019

315 Zygmuntowska przyłacz elektroenergetyczy Dudek 22.03.2019 01.04.2019 03.04.2019

316 Szpitalna remont balkonu Dromar 27.03.2019 05.04.2019 30.05.2019

317 Sebastiana rozładunek materiałów Signico 27.03.2019 29.04.2019 29.05.2019

318 Bogusławskiego izolacja fundamentu Signico 18.03.2019 01.04.2019 30.04.2019

319 Krasińskiego przyłacz c.o. Techma 28.03.2019 15.04.2019 16.04.2019

320 Insurekcji Kościuszkowskiej sieć energetyczna Dudek 22.03.2019 01.04.2019 01.04.2019

321 Szlak przyłacz teletechniczny Dudek 18.03.2019 30.03.2019 30.03.2019

322 Winnicka izolacja fundamentu ZZRD 22.03.2019 01.04.2019 01.04.2019

323 Kalwaryjska remont elewacji Signico 08.05.2019 20.05.2019 19.06.2019

324 Grochowa przyłacz gazu Daniel Obirek 19.03.2019 01.04.2019 01.04.2019

325 Buszka budowa drogi Sulvada 29.03.2019 10.04.2019 13.08.2019

326 Na Wrzosach siec gazu Daniel Obirek 19.03.2019 01.04.2019 01.04.2019

327 Bracka ustawienie kontenera ARG 26.04.2019 08.05.2019 15.12.2019

odesłanie

ODRZUCONY

wycofano w dn. 02.04.2019

dotyczy drogi wewnętrznej



328 Stawowa budowa zjazdu dromar 22.03.2019 03.04.2019 09.04.2020

329 Osterwy budowa zjazdu Signico 25.03.2019 08.04.2019 15.04.2019

330 Ciekowiec przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 25.03.2019 09.04.2019 09.04.2019

331 Zielone Wzgórze kanalizacja sanitarna Projtech 25.03.2019 01.04.2019 30.04.2019

332 Barska funkcjonowaniem wjazdu Drogsystem 11.04.2019 18.04.2019 31.10.2019

333 Bożego Ciała rozładunek materiałów Procad Modum 22.03.2019 01.04.2019 30.04.2019

334 Piaskowa budowa zjazdu Mizet 19.03.2019 01.04.2019 05.04.2019

335 Powstańców przyłącz teletechniczny Korbut 25.03.2019 odrzucenie 

336 siec gazu Modra Zakopiańska Obirek daniel 22.03.2019 10.04.2019 13.04.2019

337 Kozienicka zjazd PROJDRÓG 27.03.2019 06.05.2019 10.05.2019

338 Lwowska kontener, betonowanie, rusztowanie, dźwig Procom 25.03.2019 01.04.2019 30.07.2019

339 Piltza budowa zjazdu Krzysztof Tarczyński 08.04.2019 16.04.2019 18.04.2019

340 Narodowe Święto 3 Maja (Pl. Matejki i inne) impreza własne 11.04.2019 03.05.2019 03.05.2019

341 Różana remont elewacji Signico 25.03.2019 04.05.2019 30.06.2019

342 Deszczowa wykonanie sieci gazowej Procom 25.03.2019 08.04.2019 10.04.2019

343 Bogusławskiego przyłącz kablowa Procom 25.03.2019 23.04.2019 26.04.2019

344 Potoczek przyłącz gazu Bogusław Dudek 15.04.2019 15.04.2019 26.03.2019

345 Cygańska budowa gazociągu Bogusław Dudek 11.04.2019 15.04.2019

346 Żmujdzka przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 20.03.2019 02.04.2019 02.04.2019

347 Rybitwy wykonanie  sieci wodociagowej Procom 25.03.2019 23.04.2019 24.04.2019

348 Al..Pokoju loteria M1 Procad Modum 25.03.2019 06.04.2019 06.04.2019

349 Na Błonie wprowadzenie przystanku autobusowego WMIR 22.03.2019 29.03.2019 01.09.2019

350 Bieżanowska Przebudowa Signico odrzucenie

351 Mazowiecka, Racławicka remont kanalizacji Inwest Lex 25.03.2019 05.06.2019 14.06.2019

352 Oboźna przebudowa budynku Dromar 27.03.2019 05.04.2019 30.12.2019

353 Kościuszki przyłącz ciepłowniczy MG Projekt 29.03.2019 negat negat

354 Krakusa sieć c.o. Dromar 27.03.2019 08.04.2019 10.04.2019

355 Senatorska betonowanie Kulig 15.04.2019 01.09.2019

356

Święto Bożego Miłosierdzia (ul. Siostry 

Faustyny, ul. Fredry i inne) uroczystośc religijna Mizet 12.04.2019 27.04.2019 28.04.2019

357 Zagrody przyłącz c. o. TM-VIA 22.03.2019 01.04.2019 05.04.2019

358 Krakowska aneks - światła starowiślna Dromar 22.03.2019 23.03.2019 30.01.2020

358-A2 Krakowska aneks parkowanie augustiańska Dromar 03.04.2019 07.04.2019 30.01.2020

359 Swarożyca, Akcja Kriwiodawstwa akcja krwiodawstwa własne 11.04.2019 30.05.2019 30.05.2019

360 Prandoty sieć wodociągowa Signico 05.04.2019 13.04.2019 10.05.2019

361 Witosa przyłącz wodociągów i kanalizacji sanitarnej Techma 26.03.2019 03.04.2019 07.04.2019

362 Podskale remont elewacji Signico 27.03.2019 08.04.2019 30.06.2019

363 Braterstwo Broni przyłącz gazu Hojoła 26.03.2019 12.04.2019 13.04.2019

364 Podole wjazd z mochnaniec Procom 26.03.2019 08.04.2019 11.04.2019

365 Łobzowska, Garbarska sieć c.o. Mizet 27.03.2019

366 Olszańska przebudowa budynku F-11 26.03.2019 08.04.2019 07.09.2019

367 Siemiradzkiego remont kamienicy Procom 27.03.2019 08.04.2019 16.04.2019

368 Pylna wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 27.03.2019 19.04.2019 20.04.2019

369 Turowicza Trasa Łagiewnicka TM-Via 28.03.2019 08.04.2019 08.04.2019

369 A1 Turowicza Trasa Łagiewnicka TM-Via 26.04.2019 11.05.2019 31.12.2019

369 A2 Turowicza Trasa Łagiewnicka TM-VIA 13.06.2019 aneks

369 A3 Turowicza Trasa Łagiewnicka TM-VIA 24.06.2019 aneks

370 Al.. Mickiewicza i Al. Słowackiego remont kanalizacji Remkan 27.03.2019 15.04.2019 30.10.2019

371 Łokietka przyłacz wody i kanalizacji Grupa Instalbud 28.03.2019 08.04.2019 10.04.2019

372 Szczepańska Festiwal Netia Off Camera Alsigno

373 Piastowska przyłacz i zjazd Techma 08.04.2019 22.04.2019 27.04.2019

373A1 Piastowska przyłacz kanalizacji Techma 16.07.2019 27.07.2019 28.07.2019

374 Grzegórzecka rusztowanie Signico 28.03.2019 09.04.2019 08.06.2019

375 Przegorzalska przyłacz sieci gazowej Bogusław Dudek 29.03.2019 12.04.2019 13.04.2019

376 Ojcowskiej budowa zjazdu Aneta Pąprowicz 29.03.2019 09.04.2019 13.04.2019

377 Bunscha przyłacz gazu Daniel Obirek 27.03.2019 22.04.2019 23.04.2019

378 Tyniecka przyłącz wody Bogusław Dudek 28.04.2019 10.04.2019 16.04.2019

379 Ostatnia i Szkółkowa budowa sieci gazu Daniel Obirek 01.04.2019 15.04.2019 18.04.2019

380 Opolska Wyki wymiana paneli pochłaniających w ekranie akustycznym Gomibud 29.03.2019 11.04.2019 11.04.2019

381 Sołtyka budowa przyłącza cieplego TM-VIA 28.03.2019 01.07.2019 07.07.2019

382 Ważewskiego przyłacz kanalizacji Daniel Obirek 27.03.2019 05.04.2019 05.04.2019

383 św.Stanisława remont elewacji Procom 28.03.2019 15.04.2019 17.05.2019

384 Krowoderska przyłacz sieci cieplnej Techma 29.03.2019 negat negat

385 Wizjonerów przyłacz wody Dromar 28.03.2019 08.04.2019 01.05.2019

386 Czerwonego Prądnika przyłącz teletechniczny Paweł Migas 01.04.2019 14.04.2019 16.04.2019

387 Domagały, Agatowa przyłącz energetyczny ZWE 27.03.2019 06.05.2019 07.05.2019

388 Stanisławskiego przyłacz energetyczny PRO-DM 01.04.2019 08.04.2019 17.04.2019

389 Taklińskiego budowa zjazdu Grupa Instalbud 01.04.2019 14.04.2019 16.04.2019

390 Zalesie budowa zjazdu Procom 28.03.2019 08.04.2019 18.04.2019

391 Kanonicza dostawa materiałow Procom 28.03.2019 24.04.2019 29.07.2019

392 teren Miasta Krakowa utrzymanie stacji meteorologicznych, tablic zmiennej treści TRAXelekrtonik 08.04.2019 13.04.2019 20.12.2020

393 Św Jana przebudowa budynku Dromar 01.04.2019 15.04.2019 15.04.2020

394 Barska Przyłącze C.O. Marek Cygan 29.03.2019 ODRZUCONY Odrzucony

395

Procesja na Skałkę (Bernadyńska, 

Augustiańska, Skałeczna) uroczystośc religijna własne 11.04.2019 12.05.2019 12.05.2019

396 Balicka przyłącz kabla ener. PRO-DM 26.04.2019 21.05.2019 28.05.2019

397 Jana Piltza przyłacz kablowy ZZRD 03.04.2019 10.04.2019 11.05.2019

398 Wadowska budowa zjazdu Obirek Daniel 01.04.2019 13.05.2019 14.05.2019

399

Pielgrzymka Słowaków do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach (ul. Siostry 

Faustyny i inne) uroczystośc religijna Mizet 23.04.2019 2019-05-04; 2019-05-18 2019-05-04; 2019-05-18

400 FKŻ, Józefa, Wąska- parking zajęcie pasa pod namiot TM-VIA 12.04.2019 16.06.2019 02.07.2019

401 Wadowska - aneks przebudowa ulicy TM-VIA 05.04.2019 15.04.2019 15.05.2019

402 Balicka remont kanalizacji Signico 19.04.2019 02.05.2019 30.07.2019

403 Wawrzyńca przebudowa i rozbudowa budynków Signico 19.04.2019 02.05.2019 31.12.2019

404 Orla przebudowa sieci gazowej Bogusław Dudek 01.04.2019 29.04.2019 30.04.2019

405 Szymańskiego sieć wodociągowa Obirek Daniel 01.04.2019 29.04.2019 06.05.2019

406 Promienna montaż markizy Radosław Bednarczyk 01.04.2019 12.04.2019 12.04.2019

407 Powstańców przyłącz kanalizacji Procad Modum 04.04.2019 13.04.2019 2019-04-2019

408 Wiosenna przyłącz gazu Bogusław Dudek 01.04.2019 19.04.2019 20.04.2019

409 Emaus, Jaxy Gryfity przyłacz wody i kanalizacji Procom 01.04.2019 15.04.2019 14.05.2019

410 Nowa Huta przyłącz kablowy nN Procad Modum 03.04.2019 18.04.2019 20.04.2019

411 Barska, Wierzbowa, Bułhaka przyłącz c.o. Dromar 09.04.2019 06.05.2019 31.05.2019

412 Torowa Gaz Daniel Obirek 01.04.2019 22.04.2019 30.04.2019

413 Lublańska obsługa komunikacyjna Altrans 01.04.2019 08.04.2019 31.12.2019

414 Batorego budowa przyłącza telekomunikacyjnego Paweł Migas 08.04.2019 16.04.2019 16.04.2019

415 Wrocławska przyłącz teletechniczny Paweł Migas 04.04.2019 15.04.2019 15.04.2019

416

Biegiem na Bagry 5 (ul. Żołnierska, ul. Wodna, 

ul.  Kozia, ul. Kacza, ul. Batki) impreza biegowa ZZRD 04.04.2019 14.04.2019 14.04.2019

417 Merkuriusza Polskiego przyłacz wody KABP 03.04.2019 10.04.2019 12.04.2019

418 niewykorzystany numer

419 Bieżanowska przebudowa ulicy od Nad Potokiem do Jerzmanowskiego Signico 04.04.2019 13.04.2019 31.10.2019

420 Trockiego przyłacz gazu Daniel Obirek 15.04.2019 06.05.2019 08.05.2019

421 Dni Ziemi 2019 al. Róż impreza Dromar 12.04.2019 25.04.2019 27.04.2019

422 Kościuszkowców remont elewacji Procom 04.04.2019 15.04.2019 14.05.2019

423 Św. Anny film Alsigno 05.04.2019 17.04.2019 07.05.2019

424 Wiślna film Alsigno 05.04.2019 17.04.2019 07.05.2019

425 Jakuba film Alsigno 03.04.2019 15.04.2019 29.07.2019

426 Bartosza film Alsigno 03.04.2019 17.04.2019 31.07.2019

427 Petrażyckiego przyłącz wody Signico 16.04.2019 23.04.2019 26.04.2019

428 Senacka, Grodzka remont elewacji Dromar 04.04.2019 01.08.2019 30.12.2019

429 Biskupińska przyłącz sieci cieplnej Trasa 04.04.2019 27.05.2019 03.06.2019

430 Kobierzyńska Gwieździsta przebudowa ulicy Procom 04.04.2019 15.04.2019 30.04.2019

431 Kozia przyłącz kanalizacji Grupa Instalbud 02.04.2019 16.04.2019 18.04.2019

432 Poległych w Krzesławicach przyłącze teletechniczne Bogusław Dudek 04.04.2019 28.04.2019 30.04.2019

433 Dietla, Św. Sebastiana przyłącze nN PROCA MODUM 19.04.2019 06.05.2019 08.05.2019

434 Hamernia budowa osiedla Leszek Krzysztof 13.05.2019 03.06.2019 31.05.2020

435 Sołtysowska układanie kabla nN Signico 14.05.2019 negat negat

436 Strzelecka rusztowanie , betonowamie Procom 18.04.2019 27.04.2019 30.08.2019

437 Przybyszewskiego rozbiórka budynku Paulina Kultys-Jakubaszek 11.04.2019 18.04.2019 18.06.2019

438 Racławicka przebudowa budynku APEX 02.04.2019 negat negat

wycofany w dn. 29.03.2019

odrzucenie 



439 Dauna przyłącze energetyczne ZWE 02.04.2019 06.maj 07.05.2019

440 Szewska remont kamienicy Signico 18.04.2019 01.06.2019 31.08.2019

441 Zamoyskiego rozbudowa kamienicy Signico 08.04.2019 15.04.2019 30.06.2019

442 Smętna Gazociąg Bogusław Dudek 02.04.2019 25.04.2019 26.04.2019

443 Rydza Śmigłego, Seiferta przyłacz elektroenergetyczy Procom 05.04.2019 14.05.2019 17.05.2019

444 Zakopiańska - wiadukt nad autostradą odciążenie pasów skrajnych ZDMK 03.04.2019 10.04.2019 31.12.2019

445 Karmelicka przyłącz nN Signico 05.04.2019 15.04.2019 30.04.2019

446 Topolowa przyłącz c.o. Instadt 05.04.2019 20.05.2019 27.05.2019

447 Racławicka remont budynku Dromar 05.04.2019 15.04.2019 15.05.2019

448 Sieroszewskiego remont drogi Paweł Krzek 05.04.2019 negat negat

449 Żmujdzka przyłacz wody Daniel Obirek 15.04.2019 13.05.2019 16.05.2019

450 Skrzyneckiego zjazd indywidualny R.Bednarczyk 04.04.2019 08.07.2019 19.07.2019

451 Petrażyckiego zjazd publiczny Procom 08.04.2019 15.04.2019 18.04.2019

452 KST III OPOLSKA Signico 05.04.2019 odesłanie

453 Śliwiaka budowa drogi gminnej Projmar Kisiel M 08.04.2019 15.04.2019 30.07.2019

454 Borelowskiego Senatorska roboty budowlane budynku nr 2 i 4 TK Projekt 08.04.2019 30.07.2019 30.03.20120

455 Al..Adama Mickiewicza remont elewacji ZZRD 05.04.2019 13.04.2019 14.04.2019

456 Skałeczna koncert TV przy kościele Procad Modum 05.04.2019 14.04.2019 18.04.2019

457 Heltmana przebudowa Signico 11.04.2019 29.04.2019 20.05.2019

458 Tyniecka przyłacz gazu i kanalizacji Daniel Obirek 08.04.2019 22.04.2019 23.04.2019

459 Sowia przyłącz wodociągów i kanalizacji sanitarnej Procad Modum 09,04,2019 15,04,2019 19,04,2019

460 Na Barciach Powstańców przebudowa drogi Procad Modum 08.04.2019 20.04.2019 19.05.2019

461 Nadrzeczna przyłącz kablowy nN 0,4 kV Procom 11.04.2019 11.04.2019 30.04.2019

462 Ważewskiego sieć wodociągowa Signico 11.04.2019 17.04.2019 30.04.2019

463 Librowszczyzna Przyłącz netia Paweł Gruszkowski 05.04.2019 22.07.2019 29.07.2019

464 Skrzyneckiego przyłacz kablowy Mirosław Kaszowski 11.04.2019 08.06.2019 09.06.2019

465 Zakopiańska budowa zjazdu Marcin Indyka 17.04.2019 06.05.2019 09.05.2019

466 Merkuriusza Polskiego przyłacz kanalizacji KABP wycofano w dn. 08.04.2019

467 Łanowa Wrobela rozbudowa ulicy 19.04.2019 01.07.2019 30.08.2019

468 Rydygiera Jana XXIII,Schweitzera sieć ciepłownicza zatwierdzenie w części MGprojekt 15.04.2019 01.06.2019 30.09.2019

469 Szparagowa przebudowa HLD 09.04.2019 27.04.2019 20.07.2019

470 Witosa, Kordiana, Turniejowa budowa sieci Cieplnej Procom 11.04.2019 20.04.2019 15.06.2019

471 Skałeczna remont konserwatorski Dromar 11.04.2019 20.04.2019 20.10.2019

472 Podgórska, Daszyńskiego remont chodnika, przebudowa zieleńca PROCAD MODUM 18.04.2019 06.05.2019 25.05.2019

473 Al..Adama Mickiewicza przyłącz swiatłowodowy Procom 13.05.2019 20.05.2019 23.05.2019

474

Bieg Lavarda w Krawacie (ul. Grodzka, ul. 

Poselska, ul. Franciszkańska, ul. Wiślna i inne) impreza biegowa ZZRD 19.04.2019 27.04.2019 27.04.2019

475 Bieg Nocny (ul. Kościuszki i inne) impreza biegowa ZZRD 19.04.2019 27.04.2019 27.04.2019

476 Sebastiana przyłącz c.o. Mizet 19.04.2019 03.11.2019 14.11.2019

477 Kuryłowicza budowa zjazdu Procom 12.04.2019 29.04.2019 30.04.2019

478 Wrobela rozbudowa drogi Projdróg 16.04.2019 negat

479 Kuryłowicza przyłącz sanitarny Procom 11.04.2019 06.05.2019 05.06.2019

480 Jana Piltza przyłacz MPC Procad Modum 15.04.2019 11.05.2019 21.05.2019

481 Wróblowicka zjazd indywidualny Marcin Faron 10.04.2019 24.04.2019 25.04.2019

482 Plac Nowy remont elewacji Procad Modum 11.04.2019 24.04.219 25.05.2019

483 Mazowiecka przyłącz kablowy PRO-DM 10.04.2019 24.04.2019 02.05.2019

484 Kościuszki demontaż studni teletechniczej Procom 15.04.2019 29.04.2019 30.04.2019

485 Bożego Ciała ogródki EDO 23.04.2019 01.05.2019 15.06.2019

486 Kraszewskiego rozbudowa kamienicy Signico 15.04.2019 29.04.2019 29.05.2019

487

CM na Rolkach i Mini Maraton 2019 (al. 3 Maja, 

ul. Piastowska, al. Focha, ul. Na Błoniach i inne) impreza biegowa ZZDR 19.04.2019 27.04.2019 27.04.2019

488 KST III Białoprądnicka KST III Signico 11.04.2019 negat

489 KST III Bociana KST III Signico 11.04.2019 odesłanie

490 KST III Kuźnicy Kołłątajowskiej KST III Signico 11.04.2019 odesłanie

491 Studencka przyłącz c.o. Mizet 15.04.2019 05.05.2019 31.05.2019

492 Pachońskiego KST III Signico odrzucenie

493 Mochnaniec przyłacz Agnieszka Florkiewicz 18.04.2019 odesłanie

494 Balicka remont kanalizacji Signico 17.04.2019 01.05.2019 05.05.2019

495 prandoty przebudowa negat

496 Pychowicka Kanalizacja Daniel Obirek 16.04.2019 06.05.2019 17.05.2019

497 Jana Pawła II betonowanie, rozładunek Procom 16.04.2019 01.05.2019 30.12.2019

498 Węgierska cele budowlane i betonowanie Signico 16.05.2019 27.05.2019 31.12.2019

499 Węgierska ustawiene dzwigu Signico 06.06.2019 21.06.2019 21.06.2019

500 Celna budowa przyłączy Signico 10.05.2019 20.05.2019 27.05.2019

501 Starowiślna budowa zjazdu indywidualnego Signico 26.04.2019 01.05.2019 12.05.2019

502 Bułgarska gaz Procom 15.04.2019 06.05.2019 11.05.2019

503 Królowej Jadwigi 31 dostawa materiałów Kądziołka Projekt 15.04.2019 25.04.2019 01.09.2019

504 Geremka kanalizacja Pro-lines 15.04.2019 23.04.2019 13.05.2019

505 Barska połaczenie parkingu przed Q hotelem ARG 23.04.2019 27.05.2019 28.06.2019

506 Morelowa budowa zjazdu Procad Modum 16.04.2019 06.05.2019 10.05.2019

507 Korbońskiego sieć gazu Obirek Daniel 16.04.2019 27.05.2019 29.05.2019

508 Spławy budoiwa zjadu indywidualnego Marcin Faron 13.05.2019 27.05.2019 29.05.2019

509 Malborska kabel nN Pro Dm 18.04.2019 06.05.2019 31.05.2019

510 Zarzecze budowa przyłącza wodociągowego Daniel Obirek 18.04.2019 27.05.2019 28.05.209

511

18. PZU Cracovia Maraton (m.in. Al.. 

Krasińskiego, al. 3 Maja, al. Focha, Lema) impreza biegowa ZZRD 19.04.2019 28.04.2019 28.04.2019

511 A1

18. PZU Cracovia Maraton - aneks do tablic 

objazdowych na S7 impreza biegowa ZZRD 25.04.2019 28.04.2019 28.04.2019

512 Skalica budowa sieci kanalizacji i gazu Daniel Obirek 17.04.2019 27.05.2019 30.05.2019

513 Madalińskiego wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego Bogusław Dudek 17.04.2019 07.05.2019 08.05.2019

514 Nowohucka remont dylatacji Gomibud 02.05.2019 08.06.2019 16.06.2019

515 Syrokomli przyłącz ciepła TECHMA 23.04.2019 06.052019 07.05.2019

516 Al. Słowackiego remont kanalizacji Remkan 29.04.2019 07.05.2019 31.12.2019

517 Sępia przyłącz kanlizacji Dromar 17.04.2019 05.08.2019 07.08.2019

518 Łużycka budowa przyłącza gazu Daniel Obirek 17.04.2019 11.05.2019 12.05.2019

519 Pleszowska Proszowicka przejazd pojazdów budowy Procom 17.04.2019 29.04.2019 29.07.2019

520 AL. Jana Pawła II budowa zjazdu Procom 19.04.2019 odrzucenia odrzucenia

521 Zelwerowicza przyłącz gazu techma 15.04.2019 06.05.2019 07.05.2019

522 Wapowskiego przyłacz wody Daniel Obirek 17.04.2019 13.05.2019 15.05.2019

523 Długa Krzywa Krótka przyłącz kablowy nN Procad Modum 19.04.2019 08.05.2019 12.05.2019

524 Panoramiczna przyłącz gazu Bogusław Dudek 18.04.2019 13.05.2019 14.05.2019

525 Zaścianek przyłącz odcinks gazowego Bogusław Dudek 18.04.2019 17.05.2019 17.05.2019

526 Jana Pawła II przebudowa przy AWF Procom negat

527 29 Listopada, Kamienna przyłącz kablowy nN Procad Modum 26.04.2019 06.05.2019 11.05.2019

528 Tymotkowa przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 18.04.2019 06.05.2019 06.05.2019

529 Kocmyrzowska

obsługa komunikacyjna budowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego Grzegorz Grabowski 19.04.2019 01.05.2019 31.12.2019

530 Pasternik przyłącz telekom. 19.04.2019 06.05.2019 14.06.2019

531 Rodzinna przyłącz gazu Daniel Obirek 19.04.2019 27.05.2019 08.06.2019

532 Ariańska remont elewacji Blue Dot - Disigne Studio 23.04.2019 06.05.2019 06.07.2019

533 Szujskiego prace budowlane budynku nr 3 Procom 19.04.2019 30.04.2019 22.05.2019

534 Półłanki remont nawierzchni Dromar 23.04.2019 06.05.2019 05.06.2019

535 Łobzowska, Garbarska sieć C.O. Mizet 23.04.2019 03.10.2019 24.12.2019

536 Podgórska remont mostu Procom 19.04.2019 29.04.2019 29.08.2019

537 Chełmońskiego wykonanie obsługi budowy Procom 29.04.2019 06.05.2019 31.12.2019

538 Kronikarza Galla przyłacz no o wody Gamrad 09.05.2019 04.09.2019 08.09.2019

539 Kriegera przebudowa linii kablowej Dromar 02.05.2019 20.05.2019 26.05.2019

540 Krupnicza święto Krupniczej Procad Modum 10.05.2019 09.06.2019 10.06.2019

541 Twardowskiego budowa chodnika Obirek Daniel 26.04.2019 27.06.2019 28.06.2019

542 Borowego płyty drogowe Leszek Krzysztof 26.04.2019 02.05.2019 31.12.2019

543 Kapelanka demontaż studni teletechniczej Procom 26.04.2019 06.05.2019 08.05.2019

544 Bogucicka budowa zjazdu tymczasowego Marcin Faron 30.05.2019 17.06.2019 19.06.2019

545 Kościelnicka budowa zjazdu Faron Marcin 29.05.2019 12.06.2019 14.06.2019

546 Plac Matejki montaż siatki zabezp. Fasade budynku PKP. S.A. 09.05.2019 17.05.2019 21.05.2019

547 Zabłocie przylącz ZWE 26.04.2019 06.05.2019 07.05.2019

548 Na Groblach remont elewacji Procom 16.05.2019 06.06.2019 19.07.2019

549 Rejtana przyłącz ciepła Gamrad 08.05.2019 03.06.2019 04.06.2019

550 Krzemionki zjazd publiczny Tomasz Kulig 26.04.2019 06.05.2019 07.05.2019

551 Kolista zjazd indywidualny Jakub Adamiak 10.05.2019 27.05.2019 29.05.2019

552 Rynek Dębnicki budowa przyłacza telekomunikacyjnego Korbut Technologie 26.04.2019 10.06.2019 11.06.2019



553 Prandoty zatw. Częściowe przebudowa ulicy Signico 26.04.2019 06.05.2019 30.06.2019

554 królowej jadwigi wykonanie sieci gazowej Bogusław Dudek 29.04.2019 12.05.2019 14.05.2019

555 Stachiewicza budowa przyłącza ciepła Gamrad 26.04.2019 06.06.2019 07.06.2019

556 Lwowska remont kamienicy Signico 15.05.2019 03.06.2019 02.07.2019

557 Ćwiklińskiej, Heleny,Barbary rozbudowa skrzyżowania HLD Traffic 26.04.2019 30.09.2019 31.12.2019

558 Daszynskiego przyłacz Procom 26.04.2019 09.05.2019 15.05.2019

559 Józefa przebudowa kamienicy Procad Modum 26.04.2019 06.05.2019 14.10.2019

560 chełmska przebudowa zjazdu Marcin faron 08.07.2019 01.08.2019 02.08.2019
561 Masterchef - Plac Sczepański, Reformacka realizacja odcinka programu TV Alsigno 29.05.2019 11.05.2019 12.05.2019

562

Maratony Rowerowe Lang Team (m.in. al. 

Focha, Królowej Jadwigi) impreza biegowa ZZRD 26.05.2019 11.05.2019 11.05.2019

563 Tyniecka przebudowa ulicy w rejonie stacji benzynowej procom 26.04.2019 11.05.2019 11.06.2019

564 Adama Mickiewicza przyłacz swiatłowodowy Procom 29.04.2019 14.05.2019 17.05.2019

565 Gzymsików remont Procad Modum 26.04.2019 05.08.2019 17.08.2019

566 Tyniecka budowa  sieci gazu Daniel Obirek 29.04.2019 13.05.2019 14.05.2019

567 Łokietka zjazd publiczny Frosztęga 28.06.2019 odesłanie celem uzupełnienia

568 Pylna, Marynarska wykonanie sieci gazowej Bogusław Dudek 26.04.2019 25.05.2019 31.05.2019

569 Tischnera, Fredry przebudowa pasa drgowego Procom 25.04.2019 02.05.2019 30.10.2019

570 Tischnera, Fredry wodociąg Procom 25.04.2019 02.05.2019 30.06.2019

571 Hufcowa budowa przyłacza gazu Dniel Obirek 26.04.2019 10.05.2019 11.05.2019

572 Unruga budowa kanalizacji Grupa Instalbud 26.04.2019 06.05.2019 08.05.2019

573 Kobierzyńska budowa zjazdu publicznego HLD TRAFFIC 26.04.2019 27.05.2019 31.05.2019

574 Sokola budowa sieci wodociągowej Daniel Obirek 07.05.2019 03.06.2019 08.06.2019

575 Rzepakowa budowa kanalizacji Daniel Obirek 26.04.2019 03.06.2019 14.06.2019

576 Barska przyłącze C.O.

Staromiejska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 26.04.2019 13.05.2019 21.05.2019

577 Józefa Tischnera przebudowa elemetów pasa drogowego PROCOM 26.04.2019 18.05.2019 26.05.2019

578 Estery remont elewacji budynku Procom 26.04.2019 07.05.2019 16.05.2019

579 Borelowskiego Senatorska kabel energetyczny PRO DM 26.04.2019 13.05.2019 14.05.2019

580 Żmujdzka przyłącz teletechniczny Procom 15.05.2019 03.06.2019 04.06.2019

581 Jadwigi Majówny przyłącz wodociągów i kanalizacji sanitarnej Techma 14.05.2019 14.05.2019 25.05.2019

582 Biskupia sieć ciepłownicza MIZET negat

583 plac biskupi rewitalizacja Signico negat

584 Domagały budowa pzyłącza telek. Korbut 02.05.2019 27.05.2019 28.05.2019

585 Łepkowskiego przebudowa drogi HLD Traffic 07.05.2019 18.05.2019 24.05.2019

586 Ingardena Święto Rodziny Krakowskiej własne 10.05.2019 18.05.2019 19.05.2019

587 Wieniawskiego remont ulicy negat

588 Lindego budowa zjazdu publicznego MIZET 08.05.2019 16.05.2019 10.06.2019

589

Dunajewskiego, Sczepańska, Pl. Szczepański, 

Podwale, Jagiellońska Gwiazdy Wolności - koncert ZZRD 02.05.2019 12.05.2019 16.05.2019

590 Józefa Tischnera przyłacz kanalizacyjny Procom 07.05.2019 15.05.2019 18.05.2019

591 Włóczków, Ulejskiego wezwanie do uzupełnienia braków Zbigniew Stachowicz

592 Kijowska elewacja, remont Procom 09.05.2019 16.09.2019 15.11.2019

593 Czarnowiejska rusztowanie Procom 10.05.2019 18.05.2019 17.06.2019

594 Darasza przyłącz wody Krzysztof Witek 28.06.2019 15.07.2019 20.07.2019

595 3go Maja montaż biletomatu KMK PROCOM 07.05.2019 20.05.2019 05.06.2019

596 Klasztorna wykonanie sieci wodociągowej Grupa Instalbud 10.05.2019 29.05.2019 30.05.2019

597 Styczna zjazd indywidualny Procom 10.05.2019 20.05.2019 23.05.2019

598 Wrocławska zamknięcie przejscia pod torami Dromar 10.05.2019 18.05.2019 17.06.2019

599

VII Bieg Swoszowicki (ul. Inicjatywy Lokalnej, ul. 

Smoleńskiego) impreza biegowa ZZRD 15.05.2019 26.05.2019 26.05.2019

600 Rakowicka wykonanie przyłącza  teletechnicznego Techma 10.05.2019 20.05.2019 21.05.2019

601 Wincentego Pola, Daszyńskiego przyłącz C.O. Procom 13.05.2019 03.06.2019 08.06.2019

602 al. Słowackiego remont chodnika i bus pasa Procad Modum 14.05.2019 05.10.2019 31.10.2019

603 Miechowity Malawskiego obsługa budowy Procom 13.05.2019 odrzucenie

604 Starowolska przyłącz energetyczny Bogusław Dudek 13.05.2019 19.05.2019 20.05.2019

605 Zarzecze przyłącz energetyczna Bogusław Dudek 13.05.2019 25.05.2019 26.05.2019

606 Długa stacja ładowania pojazdów Proinwest 07.05.2019 brak opinii

607 Plac Matejki stacja ładowania pojazdów Proinwest 07.05.2019 brak opinii

608 Rydla przebudowa przejazdu Procom 08.05.2019 15.05.2019 25.05.2019

609 Orla budowa kanalizacji Biuro Projektów Plan 13.05.2019 03.06.2019 14.06.2019

610 Włóczków, Ulejskiego budowa sieci C.O. Zbigniew Stachowicz 13.05.2019 01.10.2019 20.10.2019

611 Krupnicza dowóz materiałów Procom 08.05.2019 11.06.2019 30.06.2019

612 Krakowska etap 2 Dietla Dromar 10.05.2019 18.05.2019 31.08.2019

612-A1 Krakowska wprowadzenie przystanku autobusowego Dromar 25.06.2019 28.06.2019 31.08.2019

612-A2 Krakowska usunięcie A-7 na czas nie kursowania tramwajow Dromar 27.06.2019 31.08.2019 31.08.2019

612-A3 Krakowska przystanek Orzeszkowa Dromar 02.07.2019 03.07.2019 31.08.2019

613 Igołomska rozbudowa drogi Dromar 16.05.2019 27.05.2019 30.12.2019

614 Parada Smoków (ul. Grodzka) impreza Pro-Lines 15.05.2019 01.06.2019 02.06.2019

615 Bulwarowa realizacja zdjęć do filmu Procad Modum 09.05.2019

616 Olszanicka budowa zjazdu indywidualnego Agnieszka  Barańska 15.05.2019 29.05.2019 06.06.2019

617 Krowoderska montaż i demontaż rusztowania oraz remont elewacji PROCOM 13.05.2019 27.05.2019 28.06.2019

618 Topolowa przyłacz cieplny TM-VIA 14.05.2019 01.08.2019 03.08.2019

619 Walgierza Wdałego budowa zjazdu Kamil Mochalski 23.05.2019 03.06.2019 07.06.2019

620 Wiedeńska projekt anulowano Omega

621 Misiołka remont elewacji Dromar 15.05.2019 03.06.2019 02.07.2019

622 29 Listopada montaż żurawia PROCOM 14.05.2019 25.05.2019 26.10.2019

622 A1 29 Listopada montaż żurawia PROCOM 05.07.2019 26.10.2019 26.10.2019

623 Bracka ustawienie kontenera do wywozu gruzu Procad Modum 30.05.2019 10.06.2019 29.06.2019

624 Jana Pawła II wodociąg renowacja RSM projekt 21.05.2019 21.06.2019 05.07.2019

625 Halicka budowa sciany oporowej linii kolejowej Procom 25.06.2019 negat

626 Wańkowicza Solidarności przyłącz do sieci Hebda 14.05.2019

627 Zabłocie remont chodników, i jezdni PROCOM 31.05.2019 10.06.2019 30.08.2019

628 Włościańska wykonanie 2 przyłączy gazu Bogusław Dudek 14.05.2019 07.06.2019 08.06.2019

629 Śląska remont elewacji Dromar 15.05.2019 03.06.2019 03.08.2019

630 Czyżówka, Kamieńskiego przebudowa przyłącza knalizacyjnego Procom 27.05.2019 08.06.2019 10.06.2019

631 Bracka remont elewacji budynku Procom 14.05.2019 negat

632 Kijanki budowa sieci kanalizacji i wody Procom 14.05.2019 28.05.2019 01.06.2019

633 Powstańców przyłącz teletechniczny Procom 15.05.2019 03.06.2019 04.06.2019

634 al.. Pokoju przebudow słupa linii energetycznej Alsigno 28.05.2019 05.10.2019 05.10.2019

635 Chełmska wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 15.05.2019 27.05.2019 28.05.2019

636 Daszyńskiego obsługa komunikacyjna budowy Procad Modum 15.05.2019 03.06.2019 04.06.2019

637 Tetmajera wykonnaie odcinkasieci gazu Bogusław Dudek 16.05.2019 26.06.2019 30.06.2019

638 Daszyńskiego obsługa budowy Procad Modum 16.05.2019 03.06.2019 30.12.2019

639 Pawlikowskiego wykonanie izolacji pionowej budynku techma 14.05.2019 22.05.2019 02.05.2019

640 Warszawska pas drogowy, wodociąg Procom odrzucenie odrzucenie

641 Fredry remont przejazdu CE PROJECT 23.05.2019 01.06.2019 02.06.2019

642 Bularnia przyłacz gazu Bogusław Dudek 16.05.2019 27.05.2019 31.05.2019

643 Kasztanowa wykonanie odcinka gazowego Bogusław Dudek 16.05.2019 05.06.2019 06.06.2019

644 Smocza, Koletek, sw. Agnieszki sieć gazu Procom 21.05.2019 03.06.2019 02.07.2019

645 Lema bud drogi  i tymczasowego połączenia z lema HLD Traffic 16.05.2019 negat

646 Czerwony Prądnik przyłacz teletechniczny Procom 16.05.2019 27.05.2019 30.05.2019

647 Tetmajera wykonannie przyłącza gazu Bogusław Dudek 16.05.2019 26.05.2019 27.05.2019

648 Dauna, Zana sieć kanalizacji Daniel Obirek 20.05.2019 25.05.2019 10.06.2019

649 Wodzinowskiego przyłącz gazu Bogusław Dudek 16.05.2019 12.06.2019 14.06.2019

650 Ładna cele budowlane Signico 16.05.2019 27.05.2019 22.10.2019

651 Królowej Jadwigi wykonanie przyłącza KS Signico 16.05.2019 27.05.2019 01.06.2019

652 Potrzask, stępnia budowa sieci gazu Daniel Obirek 20.05.2019 24.06.2019 25.06.2019

653 Rydlówka Bonarka budowa zjazdów Procom 16.05.2019 27.05.2019 14.06.2019

654 Podmokła remont obiektu kolejowego CE PROJECT wezwanie braki wezwanie braki

655 Wodociągowa przyłącz gazu Bogusław Dudek 21.05.2019 07.06.2019 08.06.2019

656 Kącik, Na Zjeżdzie budowa linii kablowej Instal sool electric/ A. Korpak 06.06.2019 negat negat

657 Miodowa transmisja w ramach XXIX Festiwal Kultury Żydowskiej TM-VIA 16.05.2019 21.06.2019 30.06.2019

658 Poręba zjazd indywidualny KKD WOLA 20.05.2019 Odeslanie Odeslanie

659 Poręba przyłacz gazu Bogusław Dudek 20.05.2019 01.06.2019 02.06.2019

660 Pylna Marynarska sieć wodociągowa Procom 21.05.2019 03.06.2019 20.06.2019

661 Winnicka przebudowa sieci energetycznej Kaszowski Mirosław 29.05.2019 24.06.2019 27.06.2019

662 Rondo Matecznego, Wadowicka wezwanie do uzupełnienia braków Dromar

663 Kamedulska przyłącz gazu Bogusław Dudek 27.05.2019 17.06.2019 18.06.2019

664 Pszenna budowa drogi Instalbud 27.05.2019 10.06.2019 09.07.2019

665 Sosnowiecka budowa zjazdów techma 16.05.2019 27.05.2019 31.05.2019

666 Skotnicka budowa sieci gazu Daniel Obirek 27.05.2019 03.06.2019 07.06.2019

Odrzucenie

Odrzucenie



667 Krowoderska przyłacz sieci cieplnej techma 20.05.2019 03.11.2019 06.11.2019

668 Heltmana, Skowrona przebudowa Signico 23.05.2019 15.06.2019 30.06.2019

669 Niska przyłącz gazu Bogusław Dudek 23.05.2019 09.06.2019 10.06.2019

670 Kosocicka frezowanie+nakładka Procom 16.05.2019 24.05.2019 27.05.2019

671 Hufcowa wykonanie przyłącza gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 27.05.2019 03.06.2019 03.06.2019

672 Mogilska korekta oznakowania IR 29.05.2019 06.06.2019 2019-06-31

673 Tomasza, Sławkowska remont elewacji Signico 27.05.2019 03.06.2019 26.07.2019

674 Kozienicka wykonanie przyłącza gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 23.05.2019 10.06.2019 10.06.2019

675 Babińskiego zjazd publiczny, budowa chodnika, przeniesienie przejścia Procom 27.05.2019 31.05.2019 08.06.2019

676 Hemara, Kurozwęckiego przyłącz energetyczny Dudek 27.05.2019 02.06.2019 10.06.2019

677 Powstańców przyłacz telekomunikacyjny Korbut 23.05.2019 04.06.2019 05.06.2019

678 Myślenicka etap 3 przebudowa (Szybisko - Sawiczewskich) Procom 17.05.2-10 wezwanie braki wezwanie braki

679 Kraszewskiego rozbudowa kamienicy Signico 23.05.2019 03.06.2019 30.07.2019

680 Mokra przbudowa zjazdu Tomasz Kulig 23.05.2019 30.05.2019 30.05.2019

681 Żywiecka przyłacz Nn Mirosław Kaszowski 23.05.2019 odrzucenie

682 Lucjana Rydla przyłacz energetyczny PRO-DM 23.05.2019 01.06.2019 03.06.2019

683 Maciejkowa rozbudowa ulicy Techma 27.05.2019 13.07.2019 30.08.2019

684 al..Jana Pawła wykonanie zjazdu z przstawieniemlampy oświetlenia Procom 27.05.2019 08.06.2019 14.06.2019

685 Na Polach budowa kanalizacji Grupa Instalbud 24.05.2019 08.07.2019 13.07.2019

686 Szarotki przyłącz gazu Bogusław Dudek 24.05.2019 03.06.2019 04.06.2019

687 Telimeny przyłacz gazu Daniel Obirek 24.05.2019 03.06.2019 03.06.2019

688 Grzegórzecka prowadzenia budowy Procad Modum 24.05.2019 10.06.2019 30.12.2019

689 Tishnera budowa kładki bonarka CE PROJECT 29.05.2019 01.07.2019 21.07.2019

690 Sadzawki kanał deszczowy Instalbud 24.05.2019 06.06.2019 12.06.2019

691 Mogilska remont elewacji PROCAD MODUM 21.05.2019 03.06.2019 02.07.2019

692 Mogilska remont elewacji PROCAD MODUM 21.05.2019 03.06.2019 02.07.2019

693 Kobierzyńska, Kapelanka sieć kanalizacji BLEKAIM wycofany

694 Dąbska budowa budynków jednorodzinnych Signico 21.05.2019 wezwanie braki wezwanie braki

695 Balicka. Rząska, Brzezińskiego Budowa P&R Balicka GPDT 27.05.2019 wezwanie braki wezwanie braki

696 Kobierzyńska, konopnickiej, Lubostroń budowa oświetlenia Altum 11.06.2019 20.06.2019 29.06.2019

697 Barska wykonanie ściany szczelnej ARG 23.05.2019 03.06.2019 03.07.2019

698 Sw.Filipa i Warszawska wykonanie przyłącza teletechniczego Bogusław Dudek 27.05.2019 06.06.2019 08.06.2019

699 Podole budowa zjazdu Techma 29.05.2019 10.06.2019 13.06.2019

700 Unruga budowa zjazdu indywidualnego Marcin Faron 27.05.2019 10.06.2019 12.06.2019

701 Plac Wszystkich Świętych, os. Zgody Dni Magistratu 2019 - opinia ZDMK ZZRD 27.05.2019 08.06.2019 09.06.2019

702 Hamernia i Zarudawie przyłącz elektroenergetyczny Iwona Gryglak 27.05.2019 17.06.2019 17.06.2019

703 Jabłonna przyłącz wod-kan ARG 27.05.2019 03.06.2019 03.06.2019

704 Widłakowa wykonanie przyłacza gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 27.05.2019 10.06.2019 10.06.2019

705 Prandoty wprowadzenie poprawek Signico 23.05.2019

706 Lema i Dąbska kanalizacja sanitarna techma 23.05.2019 03.06.2019 12.06.2019

707 Asnyka,Łobzowska,Garbarska i Basztowa przyłącz kablowy Procad Modum 29.05.2019 10.06.2019 15.06.2019

708 Jdwigi z łobzowa nadbudowa i budowa budynku mieszklanego Grabowski Grzegorz 29.05.2019 negat

709 Grzegórzecka remont elewacji Procad Modum 27.05.2019 10.06.2019 09.07.2019

710 Zyblikiewicza przyłącze CO Obirek Daniel 29.05.2019 10.06.2019 20.06.2019

711 Obwodowa przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny, zjazd do działki Artur Kądziołka 27.05.2019 03.06.2019 05.06.2019

712 Senacka, Grodzka wywóz gruzu Procad Modum 29.05.2019 10.06.2019 31.12.2019

713 Kuźnicy Kołłątajowskiej przyłącz gazu w ciągu ulicy Natansona Bogusław Dudek 29.05.2019 12.06.2019 13.06.2019

714 Warszawska przebudowa pasa drogowego Procom 11.06.2019 19.06.2019 15.09.2019

715 Podbipięty obsługa budowy Signico 29.05.2019 10.06.2019 30.12.2019

716 Bronowicka przyłacz energetyczny PRO-DM 29.05.2019 01.07.2019 05.07.2019

717 Grodzka wykonanie remontu konserwatorskiegonel ewacji Dromar 29.05.2019 15.06.2019 31.10.2019

718 Zwierzyniecka remont balkonów Dromar 29.05.2019 08.07.2019 16.07.2019

719 Rakowicka przyłącz gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 24.05.2019 06.06.2019 06.06.2019

720 Czajna przyłacz gazu Daniel Obirek 29.05.2019 28.06.2019 29.06.2019

721 Narciarska siec kanalizacji Daniel Obirek 29.05.2019 24.06.2019 25.06.2019

722 Sarnie Uroczysko zjazd indywidualny Tomasz Kulig 29.05.2019 12.06.2019 13.06.2019

723 Wieniawskiego wykonanie przyłącza cieplnego Mariusz Rapacz 29.05.2019 10.06.2019 12.06.2019

724 Ludżmierska, Plac Wszystkich Świętych Dni Otwarte Magistratu ZZRD 27.05.2019 08.06.2019 09.06.2019

725 Przybyszewskiego budowa budynku Paulina Kultys-Jakubaszek 30.05.2019 10.06.2019 30.10.2019

726 Łobzowska, wykonanie izolacji fundamentów Daniel Obirek 29.05.2019 24.06.2019 24.06.2019

727 Niewodniczańskiego budowa sieci gazu Daniel Obirek 29.05.2019 28.06.2019 28.06.2019

728 Makuszyńskiego wykonanie przyłącza teletechniczego Bogusław Dudek 29.05.2019 10.06.2019 10.06.2019

729 Bugaj budowa sieci gazu Daniel Obirek 29.05.2019 28.06.2019 28.06.2019

730 Nierówna przyłącz gazu Daniel Obirek 30.05.2019 15.06.2019 15.05.2019

731 Długa budwa kamienicy Signico 19.06.2019 29.06.2019 30.07.2019

732 Emaus sieć wodociągowa Obirek Daniel 30.05.2019 17.06.2019 21.06.2019

733 Kamienna budowa palisady Procad Modum 27.05.2019 10.06.2019 29.06.2019

734 Wiślicka, Bora-Komorowskiego, Sawickiego remont nawierzchni - Bora Komorowskiego Drog-System 24.06.2019 05.07.2019 07.07.2019

735 Gaik budowa linii energetycznej PRO DM 30.05.2019 24.06.2019 29.06.2019

736 Lublańska wymiana nawierzchni RDM Śródmieście 19.06.2019 negat negat

737

Lublańska, Dobrego Pasterza, Strzelców, R. 

Barei przebudowa skrzyżowania - sygnalizacja Vatico 17.06.2019 24.06.2019 15.07.2019

738 Bojki Wysłouchów Przyłącz ciepłowniczy Gamrad 30.05.2019 17.06.2019 23.06.2019

739 Śliczna budowa zjazdu, dźwigu Procom 30.05.2019 10.06.2019 31.12.2019

740 Tomasz, Jana, Marka, Pijarska sieć cieplna TM-VIA 30.05.2019 01.10.2019 31.12.2019

741 Różana, Rynek Dębnicki przyłącz nN Mirosław Kaszowski 30.05.2019 10.06.2019 13.06.2019

742 Czajna rozbudowa ulicy Signico 30.05.2019 24.06.2019 30.10.2019

743 Chełmońskiego,Gaik Jasnogórska przebudowa sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji Daniel Obirek 04.06.2019 17.06.2019 17.07.2019

744 Mała Góra zjazdy indywidualne Instalbud 29.05.2019 10.06.2019 12.06.2019

745 Bałtycka rozbudowa budynku obsługa komunikacyjna negat

746 Zakamycze, Orla przyłącz nN Pro Dm 31.05.2019 10.06.2019 14.06.2019

747 Szwedzka remont dachu Techma 31.05.2019 01.08.2019 15.08.2019

748 Miechowity Malawskiego obsługa komunikacyjna Procom 03.06.2019 17.06.2019 30.12.2019

749 Centralna, Galicyjska przyłącz nN Signico 03.06.2019 17.06.2019 05.07.2019

750 Kopernika budowa budynku Dromar odrzucenie

751 Al.. Słowackiego remont kanalizacji Remkan 03.06.2019 odeslanie odeslanie

752 plac Biskupi rewitalizacja Signico 30.05.2019 10.06.2019 30.09.2019

753 Żmujdzka przyłącz gazu Daniel Obirek 03.06.2019 17.06.2019 18.06.2019

754 Kanonicza remont elewacji Dromar 03.06.2019 17.06.2019 01.10.2019

755 Kalwaryjska Długosza odnowa nawierzchni TM Via 08.07.2019 19.07.2019 25.07.2019

756 Sw.Jana wykonanie remontu elewacji budynku Dromar 03.06.2019 24.06.2019 10.09.2019

757 Nadwiślańska demontaż żurawia Signiico 07.06.2019 06.07.2019 07.07.2019

758 al.. Krasińskiego 11c rusztowanie - kamienica Dromar 31.05.2019 10.06.2019 30.06.2019

759 Prandoty przebudowa drogi Signico 31.05.2019 21.06.2019 23.06.2019

760 Potoczek przyłącz gazu Dudek 03.06.2019 27.06.2019 27.06.2019

761 Koszykarska przebudowa sieci gazowej Paweł Gapys 03.06.2019 31.07.2019 31.07.2019

762 Bieżanowska przyłącz gazu Daniel Obirek 03.06.2019 17.06.2019 17.06.2019

763 Wybickiego Kijowska kanalizacja Inwest lex 03.06.2019 17.06.2019 30.08.2019

764 Gaik przyłacz wody Maria Bryl 03.06.2019 16.06.2019 17.06.2019

765

VIII Bieg AGH (m.in. al. 3 Maja, Piastowska, al. 

Focha) impreza biegowa ZZRD 31.05.2019 08.06.2019 08.06.2019

766 Zwierzyniecka przyłącz CO TM-VIA odrzucenie

767 Biskupia sieć ciepłownicza Mizet 04.06.2019 01.08.2019 30.08.2019

768 29 listopada budowa zjazdu Niweleta 07.06.2019 22.07.2019 24.07.2019

769 Koszykarska gaz P.M.Constriuction 31.05.2019 31.07.2019 31.07.2019

770 św. Stanisława przyłącz c.o. Gamrad 03.06.2019 17.06.2019 22.06.2019

771 Szpitalna ,Tomasza wykonanie remontu elewacji budynku Dromar 03.06.2019 15.07.2019 31.12.2019

772 Żuławskiego przyłącz c.o. Gamrad 03.06.2019 17.06.2019 22.06.2019

773 Sołtysowska montaż KKM Bogusław Dudek 04.06.2019 17.06.2019 22.06.2019

774 Stawowa przyłącz cieplny Procad Modum 05.06.2019 01.08.2019 10.08.2019

775 Swojska budowa Procom 03.06.2019 27.06.2019 30.06.2019

776 Starowiślna CO Signico 04.06.2019 17.06.2019 29.06.2019

777 Medweckiego Dąbrowskiej Jutrzenka sieć gazowa Procom 05.06.2019 17.06.2019 31.08.2019

778 Kazimierza Wielkiego budowa budynku Techma 05.06.2019 21.06.2019 15.08.2019

779 Al. Solidarności Wańkowicza przyłącz sieci Hebda 03.06.2019 17.06.2019 17.06.2019

780 Poręba zjazd indywidualny KKD WOLA 05.06.2019 24.06.2019 28.06.2019

781 Chełmońskiego odtwarzanie nawierzchni Daniel Obirek 11.06.2019 24.06.2019 10.07.2019

782 Józefińska przyłacz ciepła Gamrad 06.06.2019 24.06.2019 28.06.2019

783 Noc Teatrów al. Róż impreza Procad Modum 05.06.2019 13.06.2019 16.06.2019

784 XXIX FKŻ ul. Szeroka, Miodowa, Dajwór impreza TM-VIA 13.06.2019 26.06.2019 30.06.2019

785 Bratysławska budowa linii tawmwajowej inercor negat

786 Piaskowa przyłącz energetyczny Pro Dm 06.06.2019 24.06.2019 25.06.2019



787 KST Pachońskiego Siewna etap3 Intercore 04.06.2019 odrzucenie

788 KST III etap 2 - Opolska KST III etap 2 Signico 04.06.2019 odrzucenie odrzucenie

789 Kuryłowicza budowa zjazdu indywidualnego Lebica Zbigniew 06.06.2019 05.08.2019 06.08.2019

790 Centralna, Sołtysowska, Na Łąkach przyłącz energetyczny Procom 13.06.2019 24.06.2019 28.06.2019

791 Kościuszki montaż automatu KKM Dudek 06.06.2019 28.06.2019 30.06.2019

792 29-go Listopada wykonanie przyłącza gazu Zakład Instalacyjno Budowlany 06.06.2019 24.06.2019 25.06.2019

793 Al. Przyjaźni remont elewacji Techma 13.06.2019 01.07.2019 19.07.2019

794 Pod strzechą wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 06.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

795 Piwna Nadwiślańska Budowa domu Signico 03.07.2019 15.09.2019 30.09.2019

796 Wądół wykonanie przyłącza sieci gazowej Bogusław Dudek 06.06.2019 28.06.2019 30.06.2019

797 Herlinga Grudzińskiego, Zabłocie sieć ciepłownicza Procom 05.06.2019 13.06.2019 12.07.2019

798 Kobierzyńska budowa kanalizacji Techma 07.06.2019 11.07.2019 15.07.2019

799 Szlak wykonannie przyłącza cieplnego TM-VIA 11.06.2019 01.08.2019 16.08.2019

800 Walgierza Wdałego budowa zjazdu Signico 06.06.2019 18.06.2019 22.06.2019

801 Olszewskiego, Jagiellońska miejsca dla pojazdów z identyfikatorem fundacji Anny Dymnej ZDMK 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019

802 Józefińska przyłącz elek. Dobre Drogi 11.06.2019 01.07.2019 10.07.2019

803 Sarego wykonanie izolacji fundamemtów Grupa Instalbud 11.06.2019 24.06.2019 10.07.2019

804 Wrobela, Śliwiaka zjazd Procom 13.06.2019 24.06.2019 12.07.2019

805 Księcia Józefa remont przepustu TM-VIA 19.06.2019 negat negat

806 Przesmyk Zarudawie przyłacz wody Procom 11.06.2019 01.07.2019 20.07.2019

807 Darasza budowa budynku jednorodzinnego Dromar 07.06.2019 01.07.2019 30.09.2019

808 Odrowąża remont dachu kamienicy Signico 11.06.2019 24.06.2019 20.08.2019

809 Benedykta rozładunek Bogusław Dudek 11.06.2019 24.06.2019 24.06.2019

810 Sokola przyłącz wod-kan Signico 11.06.2019 24.06.2019 28.06.2019

811 Żabiniec budowa przyłącza wodociągu Signico 11.06.2019 24.06.2019 27.06.2019

812 Smocza jarmark świętojański Procad Modum 07.06.2019 14.06.2019 16.06.2019

813 Urzędnicza, Ogrodniczek film TVN Alsigno 11.06.2019 21.06.2019 22.06.2019

814 Kosmowska wykonanie przyłącza wodociągowego Grupa Instalbud 11.06.2019 24.06.2019 24.06.2019

815 Szpitalna , Mikołajska remont elewacji Bogusław Dudek 11.06.2019 24.07.2019 31.08.2019

816 Paulińska Dromar 11.06.2019 11.06.2019 24.06.2019 22.11.2019

817 Emaus wykonnaie gazociągu Bogusław Dudek 10.06.2019 12.07.2019 14.07.2019

818 Rondo Matecznego, Wadowicka remont Rozjazdów Dromar 11.06.2019 20.06.2019 29.06.2019

819 Witkowicka wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 12.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

820 Ostatnia przyłacz ciepła Gamrad 13.06.2019 01.07.2019 07.07.2019

821 Żywiecka przyłacz nN Mirosław Kaszowski 13.06.2019 01.07.2019 03.07.2019

822 Widłakowa budowa sieci gazu Daniel Obirek 12.06.2019 20.07.2019 20.07.2019

823 Kąpielowa, Borowinowa, Wypoczynkowa kabel SN Procom 11.06.2019 wezwanie braki wezwanie braki

824 Wróblowicka, Kajzera sieć kanalizacja Signico 10.07.2019 18.07.2019 31.07.2019

825 Laurowa budowa kanalizacji Daniel Obirek 13.06.2019 22.07.2019 23.07.2019

826 Smoleńskiego przyłacz gazu Daniel Obirek 13.06.2019 22.07.2019 23.07.2019

827 Księcia Józefa pomiar spalin ZTP 11.06.2019 20.07.2019 01.09.2019

828 Krakusa remont elewacji Radosław Bednarczyk 19.06.2019 15.07.2019 23.08.2019

829 Pysocice wykonanie zjazdu docelowego Grupa Instalbud 13.06.2019 24.06.2019 24.06.2019

830 Sadowa, 29 Listopada budowa zjazdu, obsługa budowy, betonowanie Procom 12.06.2019 19.06.2019 30.10.2019

831 Świętokrzyska budowa domu Procom 18.06.2019 30.06.2019 30.09.2019

832 Pl.Sikorskiego remont budynku Techma 12.06.2019 24.06.2019 17.07.2019

833 Sławkowska remont budynku Omega 13.06.2019 24.06.2019 30.07.2019

834 Rydlówka wykonanie sieci wodociągowej Grupa Instalbud 17.06.2019 01.07.2019 04.07.2019

835 Snycerska przyłącz wody i kanalizacji Signico 18.06.2019 08.07.2019 12.07.2019

836 Sodowa właczenie drogi wew procom 31.05.2019 29.07.2019 31.07.2019

837 Podskale przyłącz gazu Daniel Obirek 17.06.2019 08.07.2019 08.07.2019

838 Rynek Dębnicki przyłącz gazu Daniel Obirek 17.06.2019 08.07.2019 08.07.2019

839 Estery impreza Wianki-Święto Muzyki 2019 TM-VIA 13.06.2019 22.06.2019 22.06.2019

840 Ceglarska, Kapelanka przyłacz nN Mirosław Kaszowski 13.06.2019 08.07.2019 12.07.2019

841 Kantorowicka kanalizacja sanitarna Procom 18.06.2019 08.07.2019 12.07.2019

842 Jana remont elewacji kamienicy Signico 17.06.2019 01.07.2019 30.08.2019

843 szczepańska, Jagielońska sieć cieplna Techma 17.06.2019 01.07.2019 20.07.2019

844 Czysta elewacja budynku Dromar 18.06.2019 08.07.2019 16.09.2019

845 Wianki 2019 (m.in. ul. Zamkowa) impreza Wianki-Święto Muzyki 2019 Procad Modum 13.06.2019 20.06.2019 24.06.2019

846

XV Małopolski Piknik Lotniczy (m.in. al. Jana 

Pawła II) impreza w Muzeum Lotnictwa Procad Modum 14.06.2019 22.06.2019 23.06.2019

847 Józefińska przyłącz C. O. Piotr Grodecki 19.06.2019 08.07.2019 20.07.2019

848 Gazowa Bocheńska sieć cieplna procom 19.06.2019 01.07.2019 05.08.2019

849 Piwna prace bitumiczne Signico 24.06.2019 20.07.2019 21.07.2019

850 Wieniawskiego remont ulicy negat

851 Agarowa wykoananie zjazdów docelowych Procom 18.06.2019 08.07.2019 13.07.2019

852 świętego stanisława rusztowanie, betonowanie , zjazd Procom 19.06.2019 01.07.2019 07.11.2019

853 Robotnicza,Lanckorońska wykonanie Linii kablowej nN Magdalena Ponicz 19.06.2019 01.07.2019 04.07.2019

854 Armii Krajowej, Conrada postawienie tablic Pravimental 19.06.2019 odesłane

855 Mydlnicka budowa wodociągu, odtworzenie nawierzchni Obirek Daniel 18.06.2019 26.06.2019 17.07.2019

856 Jakuba przebudowa RDM 19.06.2019 odrzucenie

857 Jagiellońska przebudowa RDM 19.06.2019 odrzucenie

858

859 Sławkowska ustawienie podnośnika TM Via 19.06.2019 08.07.2019 08.07.2019

860 Piastowska obsługa komunikacyjna placu oraz postój betoniarki Techma 19.06.2019 08.07.2019 31.12.2019

861 Domagały budowa zjazdu Procom 19.06.2019 08.07.2019 11.07.2019

862 Balicka kanalizacja opadowa procom 19.06.2019 06.07.2019 13.07.2019.

863 Dietla przyłącz gazu Obirek 19.06.2019 01.07.2019 02.07.2019

864 Dolina budowa garażu wraz z budową wjazdu Arteria 19.06.2019 05.08.2019 10.08.2019

865 Kanonicza remont elewacji Procom 19.06.2019 15.07.2019 16.07.2019

866 Balicka, Godlewskiego sieć wodociągowa i kanalizacyjna RSM projekt wezwanie braki wezwanie braki

867 Grupa Projekt Suchy Jar Prupa Projekt 19.06.2019 02.07.2019 02.07.2019

868 Konopnickiej Kamieńskiego Wielicka Scieżka rowerowa część 3 Dromar 27.06.2019 08.07.20149 30.12.2019

869 Sodowa rozładunek materiałów budowalnych Procom 19.06.2019 08.07.2019 08.10.2019

870 Śliska prace na dachu BJK 26.06.2019 06.07.2019 07.07.2019

871 Jodłowa Przebudowa Signico 19.06.2019 29.06.2019 30.09.2019

872 Karmelicka Remont torowiska TMVIA 21.06.2019 29.06.2019 30.09.2019

872 A1 Karmelicka Remont torowiska TMVIA 02.07.2019 korekta oznakowani

872 A2 Karmelicka Remont torowiska TMVIA 02.07.2019 korekta oznakowani

873 Gryczana wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 24.06.2019 14.07.2019 15.07.2019

874 Poleska budowa sieci gazowej Lemar 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019

875 Prusa Bolesława przyłącz wodociągowy Grupa Instalbud 19.06.2019 10.07.2019 11.07.2019

876 Bogusławskiego, św Sebastiana remont dachu Dromar 24.06.2019 02.07.2019 15.07.2019

877 Tomasza, Jana, Sławkowska remont kamienicy Dudek 24.06.2019 odrzucenie

878 Ważewskiego budowa zjazdu indywidualnego Dobre Drogi 24.06.2019 08.07.2019 09.07.2019

879 Pod Sikornikiem betonowanie i dostawa materiału Procom 25.06.2019 04.07.2019 31.12.2019

880 Grochowska Norwida Rusałek budowa sieci wodociągowej Omega 03.07.2019 15.07.2019 25.07.2019

881 Sebastiana, Bogusławskiego na czas budowy sieci cieplnej Gamrad 19.06.2019 odrzucenie

882 Turniejowa wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej 24.06.2019 10.08.2019 11.08.2019

883 Jana Pawła II przebudowa Procom negat

884 Krowoderska przyłącz sieci cieplnej Techma 25.06.2019 06.11.2019 08.11.2019

885 Ciepłownicza budowa zjazdu Procom 25.06.2019 15.07.2019 17.07.2019

886 Bielańska, Na Górach przyłącz nN Pro Dm 25.06.2019 15.07.2019 16.07.2019

887 Gromadzka budowa zjazdu SALVADA droga wewnętrzna droga wewnętrzna droga wewnętrzna

888 Św Sebastiana budowa przyłącza cieplnego TM Via 25.06.2019 01.08.2019 16.08.2019

889 Pilotów - górna remont nawierzchni i chodników RDM 25.06.2019 03.07.2019 30.07.2019

890 Bagrowa budowa przyłącza telekomunikacyjnego Paweł Migas 03.07.2019 12.08.2019 12.08.2019

891 Bagrowa budowa przyłącza telekomunikacyjnego Paweł Migas 03.07.2019 12.08.2019 12.08.2019

892 Salwatorska wykonanie zjazdu indywidualnego Procom 27.06.2019 15.07.2019 17.07.2019

893 Bobrzyńskiego przyłacz teletechniczny Korbut 27.06.2019 15.07.2019 15.07.2019

894 Librowszczyzna budowa przyłącza teletechnicznego GKJ-SYSTEM 27.06.2019 22.07.2019 29.07.2019

895 Mistrzejowicka przebudowa kolektora ogólnspławnego TM-VIA negat

896 Powiśle obchody Akcji Koppe własne do ZDMK 27.06.2019 06.07.2019 06.07.2019

897 Studencka remont kamienicy Procad Modum 27.06.2019 15.07.2019 14.08.2019

898 Celna budowa przyłączy CO i wody Signico 28.06.2019 08.07.2019 22.07.2019

899 Matematyków Krakowskich przyłącz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Signico 27.06.2019 04.07.2019 04.07.2019

900 św.Andrzeja Boboli przyłącz kabla nN Procad Modum 27.06.2019 15.07.2019 18.07.2019

901 Nad Zalewem wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 27.06.2019 18.07.2019 19.07.2019

902 Jadwigi z Łobzowa budowa domu Grzegorz Grabowski 07.06.2019 09.07.2019 30.08.2019

903 Facimiech budowa drogi dojazdowej Procad Modum 27.06.2019 08.07.2019 09.08.2019

904 Potoczek wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 27.06.2019 11.07.2019 11.07.2019

905 Wiślicka, Bora-Komorowskiego, Sawickiego remont nawierzchni - Bora Komorowskiego - etap 3,4 Drog-System 27.06.2019 05.07.2019 08.07.2019



906 Tetmajera wykonanie wodociągu i kanalizacji Signico 03.07.2019 15.07.2019 19.07.2019

907 Siemiradzkiego 13 film historyczny "Dezerter" Alsigno 05.07.2019 23.07.2019 24.07.2019

908 Siemiradzkiego 14 i 16 film historyczny "Dezerter" Alsigno 05.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

909 Krawiecka budowa przyłącza kanalizacji opadowej Anna Niemiec 02.07.2019 15.07.2019 17.07.2019

910 Kościuszko Dojazdowa remont elewacji Dromar 28.06.2019 15.07.2019 30.09.2019

911 Marchołta, Bochomolca przyłącza cieplne Gamrad 27.06.2019 06.07.2019 20.07.2019

912 Witkowicka zjazd indywidualny PROBiP 28.06.2019 16.07.2019 20.07.2019

913 Wrony przyłącz wody i KS Signico 28.06.2019 08.07.2019 09.07.2019

914 Zwierzyniecka przyłącz CO TM Via odesłanie 

915 Kościelnicka budowa zjazdów indywidualnych Marcin Indyka 11.07.2019 05.08.2019 10.08.2019

916 Pachońskiego Zielińskiej KST III Signico 27.06.2019 odrzucenie

917 Schematy - utrzymanie ZDMK Schematy - utrzymanie ZDMK ZDMK 02.07.2019 negat negat

918 Karmelicka Remont węzła Bagatela Dromar 27.06.2019 04.07.2019 30.07.2019

919 Nagłowicka budowa przyłącza telekomunikacyjnego Paweł Migas 03.07.2019 05.08.2019 05.08.2019

920 Starowiślna remont kamienicy Signico 03.07.2019 01.08.2019 30.09.2019

921 Kapelanka remont kanalizacji Blejkan 04.07.2019 30.07.2019 30.09.2019

922 Zakopiańska Orzechowa przyłacz nN ZZRD 03.07.2019 12.07.2019 16.07.2019

923 Jabłonna Nad Strugą budowa domu zjazdu Procad Modum 03.07.2019 12.07.2019 16.07.2019

924 Dunajewskiegoi, remont elewacji-nakładanie siatki zabizpieczającej Procad Modum 03.07.2019 15.07.2019 23.07.2019

925 Mała Góra Ćwiklińskiej odrzucenie Kabut 03.07.2019

926 Mała Góra, Ćwiklińskiej i Barbary odrzucenie Kabut 03.07.2019

927 Cienista remont ulicy Drog-System 02.07.2019 10.07.2019 31.07.2019

928 Pdbrzezie budowa budynku BJK 02.07.2019 15.07.2019 15.08.2019

929 Łokietka przyłącz telekomunikacyjny BJK 02.07.2019 15.07.2019 16.07.2019

930 Łużycka wykonanie przyłacza telekomunikacyjnego BJK 02.07.2019 15.07.2019 16.07.2019

931 Bugaj przyłącz gazu Daniel Obirek 04.07.2019 15.07.2019 15.07.2019

932 Górników przyłacz telekomunikacyjny Paweł Migas 04.07.2019 01.08.2019 01.08.2019

933 Tyniecka przyłącz elekrtoenergetyczny Mirosław Kaszowski 04.07.2019 02.08.2019 02.08.2019

934 Straszewskiego elewacja budynku Dromar 04.07.2019 03.09.2019 03.10.2019

935 Półłanki sieć gazu Daniel Obirek 05.07.2019 29.07.2019 02.08.2019

936 Czyżówka przebudowa sieci gazowej PROCOM 02.07.2019 10.07.2019 03.08.2019

937 Jabłonna Wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 04.07.2019 15.07.2019 16.07.2019

938 Ciechocińska wjazd z działki B.J.Loster 03.07.2019 15.07.2019 16.07.2019

939 Sereno Fenna prace budowlane przy budynku 15 Procom 08.07.2019 18.07.2019 07.08.2019

940 Świeża budowa sieci gazu Obirek 03.07.2019 02.09.2019 02.09.2019

941 Pękowicka budowa zjazdu/zjazdu M.Indyka 18.07.2019 02.09.2019 02.09.2019

942 Kalwaryjska Podskale przyłacz kanalizacji Procom 08.07.2019 15.07.2019 02.08.2019

943 Truszkowskiego Pasternik sieć wodociągowa Daniel Obirek 05.07.2019 15.07.2019 05.08.2019

944 Nowowiejska Kazimierza Wielkiego przyłacz nN PRO-DM 05.07.2019 16.07.2019 20.07.2019

945 Ślósarczyka budowa przyłącza gazu Daniel Obirek 04.07.2019 06.08.2019 06.08.2019

946 Chmielna przebudowa ulicy Procom 08.07.2019 15.07.2019 21.08.2019

947 Kalwaryjska budowa przyłącza gazu Daniel Obirek 08.07.2019 20.07.2019 20.07.2019

948 Kobierzyńska przyłacz wody Procom 08.07.2019 16.07.2019 20.07.2019

949 Czeczotta, Pod Gwiazdami budowa przyłącza gazu Daniel Obirek 02.07.2019

950 Modrzewiowa, Jeleniowa budowa parkingu Mizet 08.07.2019 22.07.2019 22.08.2019

951
Brożka,Szafrana,Rydlówka,Konopnickiej,Przed

wiośnie
renowacja kanalizacji ogólnospławnej Pro-Lines 18.07.2019 26.07.2019 30.08.2019

952 Wiśniewskiego, Zalesie przyłącz gazu Daniel Obirek 08.07.2019 29.07.2019 02.08.2019

953 Ciepłownicza budowa zjazdu i chodnika Marcin Indyka 08.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

954 Lema budowa przyłacza telekomunikacyjnego BJK 04.07.2019 17.07.2019 18.07.2019

955 Wrobela budowa przyłacza gazu Daniel Obirek 08.07.2019 28.08.2019 28.08.2019

956 Grodzka wykonanie prac budowlanych Procom 08.07.2019 22.07.2019 31.10.2019

957 Kawiory izolacja ściany Procom 08.07.2019 22.07.2019 02.08.2019

958 Białoprądnicka Pasteura przyłącz CO Signico 08.07.2019 22.07.2019* 30.07.2019

959 Piotra Borowego sieci kanalizacji Leszek Krzysztof 08.07.2019 20.07.2019 01.08.2019

960 Chełmska przebudowa gazociągu Bogusław Dudek 08.07.2019 18.07.2019 19.07.2019

961 Kłuszyńskiej przyłącz gazu Daniel Obirek 08.07.2019 06.08.2019 06.08.2019

962 Jana Długosza komunikacyjna obsługa budowy Procom 08.07.2019 22.07.2019 31.12.2019

963 J.P.II Klasztorna,Ptaszyckiego, Bulwarowa sieć wodociągowa RSM projekt 23.07.2019 05.08.2019 05.10.2019

964 Prosta przyłacze wody Maria Klementys 05.07.2019 15.07.2019 16.07.2019

965 Odrowąża ustawienie rusztowania na potrzeby nadbudowy budynku Radosław Bednarczyk 08.07.2019 29.07.2019 04.10.2019

966 Zamkowa betonowanie i dostawa materiału Instalbud 10.07.2019 17.07.2019 19.10.2019

967 Misiołka budowa zjazdu Dromar 10.07.2019 22.07.2019 26.07.2019

968 Chełmska przebudowa zjazdu indywidualnego Marcin Faron 08.07.2019 01.08.2019 02.08.2019

969 Kamieńskiego przyłącz kanalizacji Waldemar Szafran 08.07.2019 22.07.2019 24.07.2019

970 Bratysławska, F. Nila KST III Signico opinia ZTP

971 Al.. Słowackiego awaryjne prace wodociągowe TM-VIA 05.07.2019 08.07.2019 02.08.2019

972 Królowej Jadwigi przyłacz telekomunikacyjny Korbut 10.07.2019 25.07.2019 25.07.2019

973 Braci Jamków przył. Wodociąg. Kanaliz. Groblicki Michał 10.07.2019 22.07.2019 25.07.2019

974 Popiełuszki przył. Kanliz. Sanit. Makowski Pawel 10.07.2019 22.07.2019 24.07.2019

975 Solidarności przeb. Gazociągu PRO-DM 11.07.2019 22.07.2019 05.08.2019

976 Wenecji, Humberta remont dachu Dromar 15.07.2019 22.07.2019 22.08.2019

977 Witkowicka wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 10.07.2019 27.07.2019 31.07.2019

978
Tour de Pologne (al. Focha, al. Maja, 

Piastowska, Królowej Jadwigi i inne)
impreza sportowa ZZRD 24.07.2019 03.08.2019 03.08.2019

979 Bobrzyńskiego przyłacz telekomunikacyjny Paweł Migas 10.07.2019 22.07.2019 22.07.2019

980 Skalna Zakręt Bażancia Budowa chodnika Remapol 15.07.2019 01.10.2019 30.12.2019

981 Armii Krajowej budowa miejsc postojowych Fronton 18.07.2019 odesłanie .

982 Budrysów wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 10.07.2019 28.07.2019 29.07.2019

983 Bibicka wykonanie przyłącza gazu Bogusław Dudek 15.07.2019 27.07.2019 28.07.2019

984 Przekątna wykonanie przyłącza gazu Daniel Obirek 15.07.2019 29.07.2019 30.07.2019

985 Obozowa przyłacz kablowy Mirosław Kaszowski 15.07.2019 05.08.2019 05.08.2019

986 Tischnera przyłacz telekomunikacyjny Paweł Migas 15.07.2019 24.07.2019 24.07.2019

987
Radziwiłłowska, Skłodowskiej-Curie, 

Zamenhoffa
film historyczny "Dezerter" Procad Modum 11.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

988 Kobierzyńska przeniesienie kapliczki MIZET 12.07.2019 29.07.2019 04.08.2019

989 Skrzyneckiego budowa Procom 15.07.2019 05.08.2019 09.08.2019

990 Chrobrego, Na Wiankach siec wodociągowa Obirek Daniel 23.07.2019 02.09.2019 06.09.2019

991 Studencka remont budynku Procom 15.07.2019 29.07.2019 06.08.2019

992 Podmokła prace na linii kolejowej - wahadło CE Project Group 10.07.2019 odrzucenie odrzucenie

993 Brzegowa wykonanie odcinka sieci gazowej Bogusław Dudek 15.07.2019 05.08.2019 06.08.2019

994 Marka przył. Elektroenerg. Procom 15.07.2019 25.07.2019 29.07.2019

995 Sodowa wykonanie przebudowy właczenia drogi wew. Procom 17.07.2019 29.07.2019 31.07.2019

996 Długa 52 przebudowa kamienicy Miłosz Jakubowski 10.07.2019 odrzucenie odrzucenie

997 Rakowicka przyłczącz telekomunikacyjny Signico 15.07.2019 24.07.2019 02.08.2019

998 Unruga budowa przyłącza gazu Daniel Obirek 15.07.2019 06.09.2019 06.09.2019

999 Bratysławska przyłącz kabla nN PRO-DM 11.07.2019 22.07.2019 26.07.2019

1000 Fabryczna budowa zjazdu Pro lines 15.07.2019 05.08.2019 09.08.2019

1001 Smoleńsk remont elewacji kamienicy Signico 18.07.2019 29.07.2019 30.08.2019

1002 Klonowica budowa sieci KS i KD Signico 11.07.2019 20.07.2019 26.07.2019

1003 Kącik budowa linii kablowej Instal sool electric/ A. Korpak 16.07.2019 23.07.2019 15.08.2019

1004 AL. Jana Pawła II Męskie Granie 2019 na terenie Muzeum Lotnictwa ZZRD 12.07.2019 20.07.2019 21.07.2019

1005 Szlak remont budynku Procad Modum 15.07.2019 29.07.2019 29.08.2019

1006 Chmielewskiego elewacja budynku Dromar 15.07.2019 29.07.2019 05.08.2019

1007 Szyjskiego remont budynku BJK 15.07.2019 24.07.2019 30.08.2019

1008 Niewodniczańskiego, Chałubińskiego przebudowa ulicy TES Projekt 11.07.2019 negat negat

1009 Dietla remont budynku BJK 12.07.2019 19.07.2019 19.09.2019

1010 Rynek Podgórski remont kamienicy Procom 11.07.2019 22.07.2019 31.08.2019

1011 Dietla Orzeszkowa przebudowa kamienicy Signico 15.07.2019 odrzucenie

1012 Halicka budowa ściany oporowej Procom 15.07.2019 01.08.2019 03.08.20120

1013 Zwierzyniecka przyłącz CO TM Via 17.07.2019 27.07.2019 28.07.2019

1014 Stradomska, Św. Gertrudy przebudowa sieci gazowej Bogusław Dudek 11.07.2019 19.07.2019 19.08.2019

1014-A1 Stradomska, Św. Gertrudy przebudowa sieci gazowej Bogusław Dudek 20.08.2019 28.08.2019 28.08.2019

1015 Zawiła Kobierzyńska Babińskiego budowa sieci cieplnej Techma negat

1016 Glinik montaż sieci nN Grupa Projekt 16.07.2019 25.07.2019 25.07.2019

1017 Targowa remont budynku nr 3 Proinvest 25.07.2019 12.08.2019 11.10.2019

1018 Sodowa przebudowa sieci elektroenergetycznej ZZRD 16.07.2019 29.07.2019 01.08.2019

1019 Kąt budowa przyłącza gazu Obirek 16.07.2019 20.08.2019 20.08.2019

1020 Dworna budowa sieci kanalizacyjnej Obirek 16.07.2019 29.07.2019 31.07.2019

1021 Na Łukach, Ossowskiego, Łużycka przłącz elektryczny ZWE 16.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1022 Zamiejska budowa obsługi komunikacyjnej Sułowicz Władysław, Jadwiga 16.07.2019 uzup braków

1023 Półłanki przyłącz elektroenergetyczny ZZRD 16.07.2019 25.07.2019 31.07.2019

wycofano



1024 Księcia Józefa budowa chodnika BPD Rafał Matusik 22.07.2019 01.10.2019 15.10.2019

1025 Emaus remont drogi Procom 17.07.2019 05.08.2019 23.08.2019

1026 Księcia Józefa - przepust - bypass przepust - bypass TM-VIA 16.07.2019 wezwanie braki wezwanie braki

1027 Dolnomłyńska sieć elektroenergetyczna Piotr Kaczmarczyk negat

1028 Szczecińska, Myśliwska przebudowa skrzyżowania z Myśliwską ARG 16.07.2019 24.07.2019 23.08.2019

1029 KST III Bociana KST III Signico/Intercor 24.07.2019 05.10.2019 01.09.2020

1030 Igołomska sieć gazowa Procom 17.07.2019 29.07.2019 16.08.2019

1031 Lubocka gaz Procom 17.07.2019 05.08.2019 05.08.2019

1032 Mistrzejowicka kolektor ogólnospławny TM-VIA 17.07.2019 01.08.2019 31.09.2019

1033 Leśmiana budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Signico 17.08.2019 29.07.2019 31.07.2019

1034 Brzezińskiego Budowa P&R Rząska GPDT 18.07.2019 01.08.2019 01.08.2020

1035 Pylna wykonanie odcinka gazowego Bogusław Dudek 17.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

1036 Igołomska rozbudowa ulicy Dromar 22.07.2019 05.08.2019 30.12.2019

1037 Zamknięta sieć gazu Daniel Obirek 17.07.2019 21.08.2019 22.08.2019

1038 Śliska betonowanie i dostawa materiału Procom 22.07.2019 05.08.2019 05.11.2019

1039 Zabawa Sieć gazu Daniel Obirek 17.07.2019 02.10.2019 04.10.2019

1040 Swoboda gaz Obirek 17.07.2019 05.08.2019 10.08.2019

1041 Brzeska przebudowa mostu na rzece Wiśle Procom 17.07.2019 24.07.2019 15.10.2019

1042 Kościuszki, Zwierzyniecka przebudowa ulicy ALTRANS 18.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1043 Kasztanowa gaz Bogusław Dudek 18.07.2019 29.07.2019 01.08.2019

1044 Hamernia gaz Bogusław Dudek 18.07.2019 05.08.2019 08.08.2019

1045 Potoczek gaz Bogusław Dudek 18.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

1046 Mackiewicza sieć gazu Bogusław Dudek 18.07.2019 05.08.2019 08.08.2019

1047 Cygańska gazociag Bogusław Dudek 18.07.2019 05.08.2019 09.08.2019

1048 Kozienicka gaz Daniel Obirek 18.07.2019 03.09.2019 04.09.2019

1049 Ślósarczyka gaz Daniel Obirek 18.07.2019 02.10.2019 03.10.2019

1050 Tyniecka renowacja nawierzchni Signico 22.07.2019 07.08.2019 08.08.2019

1051 Nadwiślańska kontener Signico 22.07.2019 02.08.2019 15.08.2019

1052 Glinik budowa zjazdu indywidualnego Niweleta 18.07.2019 23.09.2019 28.09.2019

1053 Bieżanowska wykonanie zjazdu indywidualnego Procom 18.07.2019 29.07.2019 31.07.2019

1054 Czeczotta przyłącz kanalizacji Przemysław Kozłowski 22.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

1055 Berka Joselewicza 1 przył. Cieplny Gamrad 22.07.2019 07.09.2019 11.09.2019

1056 Stroma CO Gamrad 06.08.2019 19.08.2019 20.08.2019

1057 Kopernika budowa hotelu Dromar 18.07.2019 29.07.2019 28.08.2019

1058 Skrzyneckiego ustawienie ruszowania Marcin Marzec 22.07.2019 29.07.2019 09.08.2019

1059 Łokietka sieć gazowa Bogusław Dudek 22.07.2019 03.08.2019 06.08.2019

1060 Zamkowa przyłacz ciepła Gamrad 22.07.2019 24.09.2019 30.09.2019

1061 Podole budowa sieci ciepła Gamrad 22.07.2019 16.09.2019 28.09.2019

1062 Kronikarza Galla przyłacz ciepła Gamrad 22.07.2019 04.09.2019 08.09.2019

1063 Kąpielowa, Borowinowa, Wypoczynkowa przebudowa sieci SN Procom 22.07.2019 01.08.2019 15.09.2019

1064 Rejtana budowa przyłącza ciepła Gamrad 22.07.2019 03.09.2019 03.09.2019

1065 Zygmuntowska budowa przyłącza ciepłowniczego Radosław Bednarczyk 22.07.2019 02.09.2019 09.09.2019

1066 Tarnobrzeska budowa zjazdu indywidualnego Krakbau 22.07.2019 05.08.2019 08.08.2019

1067 Zakopiańska wykonanie dylatacji TM-VIA / WMIR 19.07.2019 wezwanie do zmian wezwanie do zmian

1068 Turniejowa wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej Procom 22.07.2019 05.08.2019 08.08.2019

1069 Gaik włączenie drogi wew. Procom 19.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

1070 Długa ustawienie dżwigu Signico 30.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1071 Brzeska przebudowa zjazdu indywidualnego Paweł Grzęda 19.07.2019 05.08.2019 12.08.2019

1072 Brzeska przebudowa zjazdu indywidualnego Paweł Grzęda 19.07.2019 05.08.2019 12.08.2019

1073 al. Słowackiego renowacja wodociągu TM-VIA 22.07.2019 wezwanie braki wezwanie braki

1074 Sarego przyłacz teletechniczny Bogusław Dudek 22.07.2019 06.08.2019 07.08.2019

1075 Radzikowskiego przebudowa kanału D400 MIZET 22.07.2019 31.07.2019 07.08.2019

1076 Lema i al.. Pokoju przyłącz UPC Procom 22.07.2019 05.08.2019 27.09.2019

1077 Śliwiaka siec gazu Obirek Daniel 23.07.2019 10.09.2019 11.09.2019

1078 Kujawska przyłacz teletechniczny Procad Modum 23.07.2019 17.08.2019 24.08.2019

1079 Herberta, Okopowa przebudowa drogi Procom 25.07.2019 06.08.2019 31.08.2019

1080 Kobierzyńska budowa zjazdu Leszek Paduszyński 23.07.2019 03.08.2019 05.08.2019

1081 Dobrego Pasterza przyłącz KS KO Signico 23.07.2019 05.08.2019 07.08.2019

1082 Pl. Dominikański Pielgrzymka Dominikańska ZZRD 22.07.2019 03.08.2019 03.08.2019

1083 Stawowa linia napowietrzna PRO-DM 23.07.2019 26.08.2019 26.08.2019

1084 Siewna Przebudowa mostu DMK Inżynieria 23.07.2019 odesłanie odesłanie

1085 Kuźnicy Kołłątajowskiej KST III Signico 23.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1086 Bratysławska, F. Nila KST III Signico 22.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1087 Emaus budowa zjazduindywidualnego Procom 23.07.2019 19.08.2019 21.08.2019

1088 Bernardyńska zabezpieczenie miejsc postojowych WMIR wycofany

1089 KS. Maja - objazd przyłącz wodociągowy TM-VIA 24.07.2019 10.08.2019 17.08.2019

1090 al. Focha, al. 3 Maja, ul. Kałuży Tour de Pologne - montaż infrastruktury technicznej ZZRD 26.07.2019 02.08.2019 02.08.2019

1091 Zamiejska zjazd indywidualny, obsługa Sułowicz Władysław, Jadwiga 24.07.2019 01.08.2019 01.08.2019

1092 gen. Andersa rozbudowa nadbudowa budynku Artur Kądziołka 13.08.2019 21.08.2019 09.09.2019

1093
Bernadyńska, Św. Idziego, Podzamcze, 

Oleandry
Pielgrzymka Krakowska, Kadrówka własne do ZDMK 26.07.2019 06.08.2019 06.08.2019

1094 Sucharskiego przyłacze wody Signico 24.07.2019 05.08.2019 06.08.2019

1095 Prądnicka wahadło - prace na linii kolejowej Procom 29.07.2019 05.08.2019 27.08.2019

1096 Tarnowskiego remont elewacji budynku nr 8 Projdróg 25.07.2019 12.08.2019 31.01.2020

1097 Zakopiańska remont dylatacja - zmiana godzin WMIR 23.07.2019

1098 Podole, Czerwone Maki sieć ciepłownicza ARG wycofano wycofano

1099 Lubomirskiego przyłącz C.O. Grodecki Piotr 29.07.2019 12.08.2019 25.08.2019

1100 Stelmachów przyłacz kabla energetycznego PRO-DM 25.07.2019 19.08.2019 23.08.2019

1101 Topolowa przyłącz CO Piotr Grodecki 26.07.2019 12.08.2019 25.08.2019

1102 Rzemieślnicza przebudowa SALVADA 25.07.2019 odesłanie odesłanie

1103 Żuławskiego montaż rusztowania Bogusław Dudek 25.07.2019 10.08.2019 31.10.2019

1104 Łobzowska budowa sieci CO MIZET 26.07.2019 odrzucenie

1105 Cichy Kącik przyłącz kabla energetycznego Bogusław Dudek 24.07.2019 20.08.2019 20.08.2019

1106
Warszawska, droga wewnętrzna dojazdowa do 

GK
dźwig Procom

1107 Przewóz Rzebika rozbudowa Lasówka Sulvada 26.07.2019 06.08.2019 31.10.2019

1108 Krakusa Piwna rusztowanie izolacja budynku Procom 07.08.2019 19.08.2019 23.12.2019

1109
Mickiewicza Dolnych Młynów Michałowskiego 

Rajska
sieć ciepłownicza Techma 24.07.2019 odesłanie odesłanie

1110 Wieniawskiego ustawienie rusztowania Bogusław Dudek 26.07.2019 07.08.2019 30.09.2019

1111 Mackiewicza Górnickiego wyjazdy z budowy z parku Kościuszki Drog System 31.07.2019 12.08.2019 01.12.2019

1112 Mała Góra, Ćwiklińskiej budowa budynku mieszkalnego Paweł Kabut 25.07.2019 odrzucenie odrzucenie

1113 Kobierzyńska renowacja nawierzchni Techma 08.08.2019 24.08.2019 25.08.2019

1114 Kasztelańska budowa budynku Procom

1115 al.Pokoju - R. Grzegórzeckie remont płyty stropowej komory ciepłowniczej INBUD - Motyl 20.08.2019 02.09.2019 22.09.2019

1116 Babińskiego zjazd publiczny, remont zjazdu, budowa chodników Procom 26.07.2019 02.09.2019 14.09.2019

1117 Morelowa budowa przyłącza gazowego Dudek 29.07.2019 07.08.2019 07.08.2019

1118 al. Słowackiego renowacja sieci wodociągowej ETAP 2 i ETAP 3 TM-VIA

1119 Skrzyneckiego budowa zjazdu indywidualnego Marcin Marzec 29.07.2019 28.10.2019 31.10.2019

1120 Igołomska sieć gazowa Procom 29.07.2019 07.08.2019 10.08.2019

1121 Fryderyka Zolla budowa zjazdu indywidualnego Piotr Jakubas 29.07.2019 12.08.2019 13.08.2019

1122 św. Jana film Procad Modum 26.07.2019 04.08.2019 04.08.2019

1123 Skawińska remont elewacji Signico 29.07.2019 07.08.2019 22.09.2019

1124 Wieniawskiego Henryka remont ulicy RDM 29.07.2019 12.08.2019 15.11.2019

1125 Fredry zamknknięcie przejazdu CE Project Group 26.07.2019 19.08.2019 25.08.2019

1126 Sowia budowa przyłącza kanalizacji wodociągowej Stanisław Front 29.07.2019 05.08.2019 09.08.2019

1127 Kuklińskiego, Gromadzka, Krzywda budowa sieci gazu Daniel Obirek 19.08.2019 28.08.2019 07.09.2019

1128 Wieliczka, ul. Kościuszki Artur Kądziołka

1129 Koziarówka gaz Bogusław Dudek 29.07.2019 05.08.2019 06.08.2019

1130 Pachońskiego, Siewna Intercore

1131 Pachońskiego, Zielińskiej Intercore

1132 Dębskiego Wykonanie chodników oraz zjazdów Procom 29.07.2019 05.08.2019 10.08.2019

1133 Morelowa budowa zjazdu PRO-LINES 29.07.2019 19.08.2019 21.08.2019

1134 Al. Róż spektakl "Nowohucka Telenowela" PRO-LINES 13.08.2019 23.08.2019 25.08.2019

1135 Al. Róż "Gala Operetkowa" PROCAD MODUM 13.08.2019 27.08.2019 03.09.2019

1136 Kosynierów budowa przyłącza telekomunikacyjnego Korbut 29.07.2019 19.08.2019 20.08.2019

1137 Radzikowskiego odwodnienie podtorza Dromar 31.07.2019 07.08.2019 13.08.2019

1138 Ułanów przebudowa przyłącza wodociągowego Grabowski Grzegorz 31.07.2019 02.09.2019 06.09.2019

1139 Smoleńsk izolacja pionowa fundamentów Procom 31.07.2019 19.08.2019 30.08.2019

1140 Opolska KST etap "0" Signico/Intercor

1141 Łanowa bud. Przyłącza energ.
Zakład Wykonastwa 

Elektroenergetycznego



1142 Stępnia wykonanie zjazdu docelowego wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu Instalbud 30.07.2019 19.08.2019 19.08.2019

1143 Pachońskiego wykonanie zjazdu docelowego Instalbud 30.07.2019 16.08.2019 16.08.2019

1144 Hamernia wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągu Instalbud 30.07.2019 27.08.2019 29.08.2019

1145 Estery Warszuera remont elewacji betonowanie rozładunek materiałów Procom 31.07.2019 08.08.2019 08.10.2019

1146 Nałkowskiego rusztowanie Procom 01.08.2019 19.08.2019 20.09.2019

1147 Podzamcze izolacja fundamentu Procom 07.08.2019 19.08.2019 19.09.2019

1148 Daleka budowa połączenia z drogą wewn. Rafał Drewniak 01.08.2019 odrzucenie odrzucenie

1149 Wielopole Westerplatte przyłącz teletechniczny BJK 31.07.2019 08.08.2019 18.08.2019

1150 al. Daszyńskiego prace budowlane Leszek Krzysztof 01.08.2019 12.08.2019 31.12.2019

1151 Łukasińskiego remont jezdni Transfig 01.08.2019 12.08.2019 16.09.2019

1152
AL. Jana Pawła II, Spadochroniarzy, Akacjowa, 

Ułanów, Stella Sawickiego
Kraków Live Festival 2019 Procad Modum 05.08.2019 16.08.2019 18.08.2019

1153 Słomiana remont przejazdu tramwajowego Dromar 01.08.2019 10.08.2019 24.08.2019

1154 Mała Góra, Barbary, Ćwiklińskiej budowa budynku mieszkalnego Paweł Kabut 07.08.2019 19.08.2019 19.09.2019

1155 Francesco Nullo budowa sieci wodociągowej BJK 01.08.2019 12.08.2019 13.08.2019

1156 św. Filipa przyłącz cieplny MGProjekt 01.08.2019 19.08.2019 31.08.2019

1157 Sarmacka gaz Daniel Obirek 01.08.2019 15.10.2019 15.10.2019

1158 Bosaków Gaz Daniel Obirek 01.08.2019 15.10.2019 15.10.2019

1159 Habeli gaz Daniel Obirek 01.08.2019 15.10.2019 15.10.2019

1160 Jagodowa wykonanie przyłacza ciepłownieczego Procom 01.08.2019 19.08.2019 26.08.2019

1161 Senatorska betonowanie stropu TK Projekt 01.08.2019 12.08.2019 30.12.2019

1162 al.. Słowackiego renowacja wodociągu TM-VIA 31.07.2019 07.08.2019 14.09.2019

1163 Imielna przyłacz wodociciągu i kanalizacji Procom 02.08.2019 12.08.2019 12.08.2019

1164
Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego, 

Norymberska
Biegiem na Zakrzówek 4! ZZRD 09.08.2019 25.08.2019 25.08.2019

1165 Mistrzejowicka gaz Procom 02.08.2019 12.08.2019 14.08.2019

1166 Dworcowa przyłącz cieplny TM VIA 02.08.2019 07.10.2019 12.10.2019

1167 Dąbska budowa budynków Signico 01.08.2019 09.08.2019 31.10.2019

1168 Sąsiedzka przyłącz wody Instalbud 02.08.2019 26.08.2019 28.08.2019

1169 Dietla Orzeszkowa przyłącz cieplny Gamrad 02.08.2019

1170 Malczewskiego wykonanie zjazdu Pro - lines 05.08.2019 12.08.2019 14.08.2019

1171 Zamoyskiego wykonanie remontu budynku Dromar 05.08.2019 01.09.2019 30.11.2019

1172 Kordeckiego przyłącz cieplny Gamrad 05.08.2019 16.09.2019 18.09.2019

1173 Rakowicka / Topolowa przyłącz cieplny Gamrad 05.08.2019 23.09.2019 29.09.2019

1174 al..29 Listopada przyłącz cieplny Gamrad 06.08.2019 19.08.2019 20.08.2019

1175 Węgierska 3 przyłącz cieplny Gamrad

1176 al. Focha przyłącz kanalizacji do kontenerowego szaletu PROCAD MODUM 05.08.2019 21.08.2019 21.08.2019

1177 Sosnowiecka przebudowa chodnika PROCAD MODUM 05.08.2019

1178 Podbrzezie przyłącz kablowy Signico 06.08.2019

1179 Nowogródzka gaz Daniel Obirek 06.08.2019 15.10.2019 15.10.2019

1180 Zarzyckiego przyłącz gazowy Daniel Obirek 05.08.2019 15.10.2019 15.10.2019

1181 Dukatów przyłącz gazowy Daniel Obirek 05.08.2019 22.10.2019 22.10.2019

1182 Sarmacka przyłącz gazowy Daniel Obirek 05.08.2019 22.10.2019 22.10.2019

1183 Sowia przyłącz gazowy Daniel Obirek 05.08.2019 22.10.2019 22.10.2019

1184 Legnicka zajęcie pasa drogowego (zieleńca) Bogusław Dudek 05.08.2019 26.08.2019 31.12.2019

1185 Księcia Józefa bypass - remont przepustu TM VIA 05.08.2019 13.08.2019 31.10.2019

1186 Na Dołach,Wałowa przyłącz elektryczny
Zakład Wykonastwa 

Elektroenergetycznego
07.08.2019 06.09.2019 06.09.2019

1187 św Marka izolacja ścian fundamentowych TM VIA 07.08.2019 19.08.2019 25.08.2019

1188 Grażyny dla celów budowy Bogusław Dudek 06.08.2019 26.08.2019 31.12.2019

1189 Łazy budowa przyłacza elektrycznego
Zakład Wykonastwa 

Elektroenergetycznego
06.08.2019 02.09.2019 02.09.2019

1190 Bracka, Rynek remont elewacji Procom 13.08.2019 21.08.2019 22.09.2019

1191 Hoffmanowej wykonanie drogi dojazdowej TM VIA 07.08.2019 20.08.2019 22.08.019

1192 Pomorska Dni Pamięci Ofiar Gestapo PRO-LINES 13.09.2019 13.09.2019

1193 Kamieńskiego, Makowa, Szczęśliwa przestawienie słupa oświetleniowego + zjazd Szafran Waldemar 06.08.2019 19.08.2019 09.09.2019

1194 Półłanki bud. Dwóch zjazdów Monika Stawisz - Projekt Line

1195 Mickiewicza izolacja budynków Dromar 07.08.2019 16.08.2019 31.08.2019

1196 Rollego, Ludwinowska, Most Dębnicki Bieg Zielona Piątka ZZRD 09.08.2019 18.08.2019 18.08.2019

1197 Głębinowa przyłącz gazu Procom 07.08.2019 26.08.2019 28.08.2019

1198 Fryderyka Zolla zjazd indywidualny WAY 09.08.2019 06.09.2019 08.09.2019

1199 Łowińskiego, Blokowa przyłącz kablowy Procad Modum 14.08.2019 22.08.2019 31.08.2019

1200 Sosnowiecka przebudowa chodnika Procad Modum 07.08.2019 19.08.2019 26.08.2019

1201 Zbyszka z Bogdańca Gaz Procom 08.08.2019 26.08.2019 28.08.2019

1202 Mała Góra, Barbary sieć wod-kan Paweł Kobut

1203 Tetmajera, Pasternik sieć wodociągowa Daniel Obirek 13.08.2019 21.08.2019 15.09.2019

1204 Sienkiewicza przyłącz CO Gamrad

1205 Ostatnia Szkółkowa sieć gazu Obirek Daniel 09.08.2019 15.09.2019 18.09.2019

1206 Toporczyków budowa sieci gazu Daniel Obirek 09.08.2019 22.08.2019 22.08.2019

1207 Krupnicza przyłącz wod-kan Procom 09.08.2019 20.08.2019 04.09.2019

1208 Nadwiślańska przyłącz gazu Obirek Daniel 09.08.2019 24.09.2019 24.09.2019

1209 Szujskiego, Krupnicza rusztowanie, remont dachu Procom 16.08.2019 26.08.2019 27.09.2019

1210 Barska budowa sieci ciepłowniczej MPO 09.08.2019 26.08.2019 03.09.2019

1211 Zygmunta Augusta przyłącz cieplny Procom 13.08.2019 odrzucenie odrzucenie

1212 Filipa budowa budynku BJK 13.08.2019 21.08.2019 21.09.2019

1213 Plac Św. Ducha rewitalizacja Dromar 13.08.2019 09.09.2019 30.12.2020

1214

Brodzińskiego, Nadwiślańska, Rollego, 

Ludwinowska, Zielińskiego, Malczewskiego, 

Zaścianek, Królowej Jadwigi, al. Focha, al. 3-go 

Maja, Piastowska

8. Charytatywny Bieg Fundacji Tesco Dzieciom ZZRD 19.08.2019 31.08.2019 31.08.2019

1215 Ogrodowa prace budowlane przy hotelu Procom 13.08.2019 02.01.2020 28.02.2020

1216 Świętokrzyska budowa garażu wraz z budową wjazdu Procom 14.08.2019 25.08.2019 24.10.2019

1217 Pawia - droga wewnętrzna demontaż dźwigu Procom 14.08.2019 24.08.2019 31.08.2019

1218 Radzikowskiego, Weissa nakładka Procad 13.08.2019 21.08.2019 30.08.2019

1219 Pilotów chodnik RDM 14.08.2019 22.08.2019 30.08.2019

1220 Podskale przyłącz telekomunikacja Korbut 16.08.2019 16.08.2019 16.08.2019

1221 Smoleńsk remont elewacji PROCAD MODUM 16.08.2019 02.09.2019 28.09.2019

1222 Chocimska przyłącz wod-kan PROCAD MODUM 16.08.2019 26.08.2019 30.08.2019

1223 Urzędnicza przyłącz światłowodu Signico 16.08.2019 27.08.2019 30.08.2019

1224 Marcowa, Gołaśka remont chodnika BJK 14.08.2019 26.08.2019 29.08.2019

1225 Dolnych Młynów budowa sieci cieplnej Techma 16.08.2019 05.10.2019 20.10.2019

1226 Kozia kan-wod Signico 14.08.2019 26.08.2019 27.08.2019

1227 Samostrzelnika sieć gazowa Procom 19.08.2019 28.08.2019 27.09.2019

1228 ŚW.Tomasza,Krzyża remont elewacji budynku Procad Modum 16.08.2019 26.08.2019 20.09.2019

1229
al.. Mickiewicza, Dolnych Młynów, 

Michałowskiego, Rajska
budowy sieci ciepła Techma 16.08.2019 201910-05 20.10.2019

1230 Syrokomli dostawa materiałow, betonowanie Procom 14.08.2019 26.08.2019 31.12.2019

1231 Skwerowa remont kamienicy Signico 14.08.2019 26.08.2019 24.10.2019

1232 Gryfity/Emaus przyłącz elektroenergetyczny Bogusław Dudek 16.08.2019 26.08.2019 27.08.2019

1233 Powstańców Wielkopolskich prace na linii kolejowej E30 Dromar 14.08.2019 22.08.2019 26.10.2019

1234 Falista budowa zjazdu Kamil Mochalski 14.08.2019 28.08.2019 01.09.2019

1235 Na Dołach, obsługa budowy Procom 19.08.2019 02.09.2019 31.12.2019

1236 Zbożowa remont nawierzchni BP Probip 16.08.2019 15.09.2019 30.09.2019

1237 Kijowska remont elewacji Procom 20.08.2019 09.09.2019 09.11.2019

1238 Lema zjazd tymczasowy ARG 14.08.2019

1239 Kaszubska przyłącz kablowy Bogusław Dudek 19.08.2019 09.09.2019 10.09.2019

1240 Celna budowa zjazdu publicznego Signico 19.08.2019 27.08.2019 30.08.2019

1241 Długa montaż rusztowania Miłosz Jakubowski 14.08.2019 22.08.2019 26.09.2019

1242 Edwarda Dembowskiego zajęcie pasa drogowego Artur Kądziołka 20.08.2019 28..08.2019 31.12.2019

1243 Kazimierza Wielkiego Urzędnicza rusztowanie Procom 20.08.2019 31.08.2019 08.09.2019

1244 Krawiecka przebudowa dachu budynku Marcin Indyka 19.08.2019 02.09.2019 15.09.2019

1245 Cechowa zjazd indywidualny Signico 20.08.2019 02.09.2019 08.09.2019

1246 Topolowa przyłącz cieplny ZUP INSTADT 19.08.2019 21.10.2019 28.10.2019

1247 Pawia św Rafała Kalinowskiego lini kablowej Grupa Projekt Sp. z o.o. 19.08.2019 28.08.2019 11.09.2019

1248 św. Anny Przemarsz Orszaku Pofesorskiego UJ ZZRD 22.08.2019 01.10.2019 01.10.2019

1249 Powstania Styczniowego przyłącz wod-kan Signico 22.08.2019 09.09.2019 14.09.2019

1250 Zakopiańska Trasa Łagiewnicka Tm-Via 20.08.2019 29.09.2019 31.12.2019

1251 Estery rusztowanie,kontener,prace budowlane Procom 21.08.2019 30.08.2019 30.09.2019

1252 Siewna Most Bibiczanka DMK Inżynieria 19.08.2019 odrzucenie odrzucenie

1253 Nad Sudołem przyłącz telekomunikacyjny Korbut 21.08.2019 29.08.2019 30.08.2019

odrzucenie

odrzucenie

odrzucenie

odrzucenie



1254 Krakusa, Limanowskiego przyłącz energetyczny ZZRD 21.08.2019 30.08.2019 04.09.2019

1255 Kozienicka zjazd indywidualny Ambiff 20.08.2019 21.10.2019 25.10.2019

1256 Długa rusztowanie DROMAR 21.08.2019 31.08.2019 30.09.2019

1257 Mała Góra budowa zjazdu Paweł Kabut 20.08.2019 28.08.2019 02.09.2019

1258 Lwowska remont kamienicy Signico 21.08.2019 02.09.2019 15.10.2019

1259 Białoprądnicka KST III Signico 21.08.2019 uzupełnienie uzupełnienie

1260 Na Polach kanalizacja sanitarna AG System 21.08.2019 09.09.2019 09.11.2019

1261 Kolonijna wykonanie przyłacza wodociągowego procom 21.08.2019 09.09.2019 13.09.2019

1262 Kuźnicy Kołłątajowskiej remont chodnika PROCAD MODUM 20.08.2019 28.08.2019 08.09.2019

1263
Plac Wolnica (odc. pomiędzy ul. Wawrzyńca a 

ul. Bocheńską)
XXVI Krakowskie Miodobranie Dromar 20.08.2019 06.09.2019 08.09.2019

1264 Dożynkowa przyłacz energetyczny bogusław dudek 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019

1265 Bogucianka zjazd indywidualny TM VIA 22.08.2019 02.09.2019 05.09.2019

1266 Księdza Jerzego Popiełuszki przyłacz gazowy Daniel Obirek 21.08.2019 29.10.2019 29.10.2019

1267 Skotnicka budowa sieci wodociągowej Daniel Obirek 22.08.2019 02.09.2019 03.09.2019

1268 Golikówka przyłacz gazu Daniel Obirek 21.08.2019 30.10.2019 30.10.2019

1269 Stolarza przyłącze gazowe Daniel Obirek 22.08.2019 25.10.2019 25.10.2019

1270

Sławkowska, Podzamcze, Bernadyńska, Św. 

Idziego, Grodzka Kraków Business Run 2019 ZZRD 08.09.2019 08.09.2019

1271 Lniana gaz Bogusław Dudek 22.08.2019 02.09.2019 03.09.2019

1272 Jędrzejczyka przyłącze gazowe Daniel Obirek 22.08.2019 29.10.2019 29.10.2019

1273 Obronna przyłącze gazowe Daniel Obirek 22.08.2019 29.10.2019 29.10.2019

1274 Ciasna przyłącze gazowe Daniel Obirek 22.08.2019 25.10.2019 25.10.2019

1275 Poselska dostawa i rozładunek elementów wystawy Dromar 21.08.2019 28.08.2019 28.08.2019

1276 Grabowa przyłącze energetyczne Bogusław Dudek 22.08.2019 16.09.2019 17.09.2019


