

Nadano dnia: 2018-06-05

**Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów**

e-PUAP

NO.0161.197.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 maja 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podania środków finansowych, jakie zostały wydatkowane w związku z realizacją zadań wskazanych w/w wniosku przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Stan realizacji	Wydatkowane środki na dzień 29.05.2018r.
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	po ogłoszeniu I przetarg - brak ofert; II przetarg otwarcie ofert 7.06.2018r.	46 740,00
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	po ogłoszeniu I przetarg - brak ofert; II przetarg otwarcie ofert 4.06.2018r.	0
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej "Podgórze Duchackie"	zadanie jest na etapie pozyskiwania warunków	0
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	przewidywany termin wejścia na I odcinek budowy: lipiec 2018 r.	0

ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	aktualnie trwają prace na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu do Selgrosa/Ciepłownicza –oraz na odcinku od ul. Koszykarskiej do ul. Stoczniovców; termin zakończenia robót planowany jest na dzień 28.06.2018r.	0
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	opracowano dokumentację projektową	0
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	przewidywany termin uzgodnienia projektu przez Wykonawcę do końca maja br.	0
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ogłoszono I przetarg - brak ofert; planowane ponowne ogłoszenie przetargu	0
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	w przygotowaniu projekt wykonawczy; termin przedłożenia dokumentacji 4 miesiące od podpisania umowy; umowa podpisana 15.01.2018r.	0
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	projekt w trakcie uzgodnień; aktualnie brak opinii Audytu Rowerowego	0
ZIKiT/T 1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	zadanie wycofane z budżetu miasta Krakowa	0
ZIKiT/T 1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ogłoszono I przetarg - brak ofert w formule „Projektuj i Buduj”; II przetarg - otwarcie ofert: 6.06.2018r.	0
ZIKiT/T 1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	przygotowanie wniosku o przetarg w formule „Projektuj i Buduj”	0

ZIKiT/T 1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	ogłoszono przetarg na koncepcję i Program Funkcjonalno – Użytkowy; otwarcie ofert: 6.06.2018r.	0
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru (budżet obywatelski dzielnic - edycja IV)	W marcu 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne mające na celu ustalenie lokalizacji stacji. Konsultacje polegały na uruchomieniu strony internetowej http://mobilnykrakow.pl/stacje-naprawcze/ za pośrednictwem, której mieszkańcy w terminie do 11 marca mogli zgłaszać propozycję lokalizacji. Aktualnie ZIKiT analizuje zgłoszone propozycję pod względem możliwości ustawienia stacji (struktura własności gruntu, odpowiednia ilość miejsca).	0
ZIKiT/D IW/TIX-15/06	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	opracowane zostały wstępne rozwiązania projektowe, tj. koncepcja. W związku z uwarunkowaniami terenowymi (w celu realizacji inwestycji konieczne jest wejście w tereny działek prywatnych, a tylko dla części działek są zgody na wejście w teren jako zgody warunkowe i dla jednej z działek nie ma zgody na wejście w teren) i zapisami MPZP dotyczącymi utrzymania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.	0

Z up. DYREKTORA ZIKiT
Michał Gołębiowski
Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa NO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony