

Konsorcjum Firm:
BUDIMEX SA – Lider, FERROVIAL AGROMAN SA – Partner

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej

Biuro: ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, e-mail: trasa.lagiewnicka@budimex.pl

budimex

ferrovial
agroman

L.dz. TŁ/G/02068/MP/18

Kraków, 13.11.2018 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

W sprawie: Wykonania i montażu tymczasowej organizacji ruchu – ETAP I-3 (przejście dla pieszych w rejonie budynku ZUS) dla potrzeb realizacji kontraktu pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie” zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu - nr zatwierdzenia TZ.6101.1.1435.2018 z dnia 29.08.2018r.

1. **Cel spotkania:** odbiór wykonanej tymczasowej organizacji ruchu j. w.

2. **Ustalenia:**

BRAK UWAG


Konsorcjum Firm:
BUDIMEX SA - Lider, FERROVIAL AGROMAN SA - Partner

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Groła - Rowckiego
do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej

Biuro: ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, e mail: trasa.lagiewnicka@budimex.pl

budimex

ferrovial
agroman



3. Odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego ustawienia odebranego oznakowania z ramienia Generalnego Wykonawcy jest: **Bylica Dariusz** (), **Michał Praceł** ()

4. Odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego ustawienia odebranego oznakowania z ramienia Wykonawcy TM VIA jest: **Patrol tel.** ()

Lista obecności:

lp.	Imię i Nazwisko	Instytucja	Podpis
1.	Paweł Kucharski	Trasa Łagiewnicka	
2.	Mariusz Bobysik	ZDMK	
3.	Michał Praceł	Budimex SA	
4.			
5.			
6.			
7.			