

WYDZIAŁ STRATEGII PLANOWANIA
I MONITOROWANIA INWESTYCJI

Adresat:
SI

Załącznik Nr 9
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
Tel. (012) 616-70-00, fax 616-74-17-
-32-

Data 2019-06-24

Wzrostło

Jednostka Realizująca
(pieczęć)

Kraków, 19 CZE. 2019

EP.3021.2.17P.2019

WNIOSEK Nr 172/2019 rok
DOTYCZĄCY ZMIAN W ROKU BUDŻETOWYM
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WIELOLETNIEGO
strategicznego / programowego / Dzielnic*

- ZMNIJSZENIE - ZWIĘKSZENIE - ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO*

KWOTA 180 000 zł

Zadanie budżetowe inwestycyjne nr ZDMK/T1.96/15

Numer etapu ZDMK/T1.96/15/01

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)

Jednostka Realizująca: ZDMK

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6059

Faza procesu inwestycyjnego: P, B

Lokalizacja (nr dzielnicy): VII

Nr konta dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
(dla zadań, których dysponentem jest Wydział Finansowy):

Źródła sfinansowania przy
zwiększeniu: ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej.

Przeznaczenie środków przy
zmniejszeniu: Nie dotyczy

Wnioskowane zmiany i merytoryczne uzasadnienie poszczególnych zmian:

Wagi na fakt, iż najniższa oferta w przetargu przewyższa środki finansowe zaplanowane na realizację zadania Zarząd Dróg Miasta Krakowa wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na zadaniu o kwotę 180.000 zł w roku 2019. Powyższa kwota konieczna jest do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Środki finansowe planuje się przesunąć z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej.

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym przed zmianą:

Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Efekt w roku budżetowym przed zmianą:

Rozpoczęte roboty budowlane.

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym po zmianie:

bez zmian

2. Efekt w roku budżetowym po zmianie:

Dz./Rozdz./§	Plan wydatków**	Zaangażowanie**	Wykonanie**	Przewidywane wykonanie na 31.12
600.60016.6059	429 359,00	0	0	609 359
600.60016.6057	1 070 644,00	0	0	1 070 644

** zgodnie ze stanem aktualnym

Kierownik Działu
Planowania i Realizacji Budżetu

2019 21.06.2019

data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego
lub osoby upoważnionej***, osoby
sporządzającej,****

*** dot. miejskich jednostek organizacyjnych

****dot. komórek organizacyjnych UMK na
prawach wydziału

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczakowski

data, podpis, pieczęć

Dyrektora Jednostki Realizującej

2019 Dyrektora ds. Ekonomicznych

Anna Malinowska

data, podpis, pieczęć
Dyrektora Jednostki Nadzorującej

<p style="text-align: center;">Opinia Dyrektor FK</p> <p style="text-align: center;">(dla zadań realizowanych przez Wydziały UMK – dotyczy środków zmniejszanych)</p> <p style="text-align: center;">..... (data, podpis, pieczęć)</p>	<p style="text-align: center;">Opinia Dyrektor SI</p> <p style="text-align: center;">(uwaga: z wyjątkiem zmian wymienionych w rozdz. III pkt 2b Instrukcji planowania i monitorowania inwestycji) pozytywna / negatywna / nie dotyczy*</p> <p style="text-align: center;">..... (data, podpis, pieczęć)</p>
<p style="text-align: center;">Sprawdzono:</p> <p style="text-align: center;">..... (data, podpis, pieczęć)</p>	<p style="text-align: center;">Sprawdzono:</p> <p style="text-align: center;">wniosek zbilansowany: TAK / NIE*</p> <p style="text-align: center;">..... (data, podpis, pieczęć)</p>

Specjalista

Małgorzata Nerman-Kapuścińska

1.9 CZE. 2019