

Adresat:  
SI

Załącznik Nr 9  
do Instrukcji planowania  
i monitorowania inwestycji

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
31-586 Kraków, ul. Centralna 53  
Tel. (012) 616-70-00, fax 616-74-17

19 CZE. 2019

Kraków, .....

WYDZIAŁ STRATEGII PLANOWANIA  
Jednostka Realizująca  
I MONITOROWANIA INWESTYCJI  
(pieczęć)

Data 2019-06-24

EP. 3021.2.179.2019

WNIOSEK Nr 171/2019 rok

DOTYCZĄCY ZMIAN W ROKU BUDŻETOWYM  
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WIELOLETNIEGO  
strategicznego / programowego / Dzielnic\*

- ZMNIĘSIENIE - ZWIĘKSZENIE - ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO\*

**KWOTA 415 794 zł**

Zadanie budżetowe inwestycyjne nr ZDMK/T1.205/17

Numer etapu ZDMK/T1.205/17/01

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)

Jednostka Realizująca: ZDMK

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6059

Faza procesu inwestycyjnego: P, B

Lokalizacja (nr dzielnicy): III

Nr konta dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  
(dla zadań, których dysponentem jest Wydział Finansowy):

Źródła sfinansowania przy zwiększeniu: ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej  
ZDMK/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej

Przeznaczenie środków przy zmniejszeniu: Nie dotyczy

Wnioskowane zmiany i merytoryczne uzasadnienie poszczególnych zmian:

Z uwagi na fakt, iż najniższa oferta w przetargu przewyższa środki finansowe zaplanowane na realizację zadania Zarząd Dróg Miasta Krakowa wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu o kwotę 415.795 zł w roku 2019. Powyższa kwota konieczna jest do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Środki finansowe planuje się przesunąć z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej kwotę 298.950 zł oraz ZDMK/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej kwotę 116.844 zł. Równocześnie zostaje złożony wniosek do WPF zwiększający środki w roku 2020 na kwotę 100.156 zł

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym przed zmianą:

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

2. Efekt w roku budżetowym przed zmianą:

Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym po zmianie:

bez zmian

2. Efekt w roku budżetowym po zmianie:

bez zmian

Dz./Rozdz./§	Plan wydatków**	Zaangażowanie**	Wykonanie**	Przewidywane wykonanie na 31.12
600.60016.6059	307 166,00	0	0	722 960,00
600.60016.6057	1 697 834,00	0	0	1 697 834,00

\*\* zgodnie ze stanem aktualnym

Kierownik Działu  
Planowania i Realizacji Budżetu  
21.11.2019 21.06.2019  
data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego  
lub osoby upoważnionej\*\*\*, osoby  
sporządzającej,\*\*\*\*

\*\*\* dot. miejskich jednostek organizacyjnych  
\*\*\*\* dot. komórek organizacyjnych UMK na  
prawach wydziału

Dyrektor ZDMK  
Marcin Hanczakowski  
data, podpis, pieczęć  
Dyrektora Jednostki Realizującej  
Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Anna Malecka

data, podpis, pieczęć  
Dyrektora Jednostki Nadzorującej

<p><b>Opinia Dyrektor FK</b> (dla zadań realizowanych przez Wydziały UMK – dotyczy środków zmniejszonych)</p> <p>..... (data, podpis, pieczęć)</p>	<p><b>Opinia Dyrektor SI</b> (uwaga: z wyjątkiem zmian wymienionych w rozdz. III pkt 2b Instrukcji planowania i monitorowania inwestycji) pozytywna / negatywna / nie dotyczy*</p> <p>..... (data, podpis, pieczęć)</p>
<p><b>Sprawdzono:</b></p> <p>..... (data, podpis, pieczęć)</p>	<p><b>Sprawdzono:</b> wniosek zbilansowany: TAK / NIE*</p> <p>..... (data, podpis, pieczęć)</p>

Specjalista  
Małgorzata Herman-Kapuścińska  
19 CZE. 2019