PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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Stowarzyszenie

Krakow Miastem Rowerow

Skr. Poczt. 525

30-960 Krakow 1
GK-01.1431.1.11.2018 <zarzad@kmr.org.pl>

Dotyczy: WNIOSKU O UDOSTEPNIENIE INFORMACIJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE INFORMACIJI
O REALIZACJI BUDZETU ROWEROWEGO W KRAKOWIE W ROKU 2018

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.z 2016 r. poz. 1764 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udostepnienie informacji publicznej
zdnia 14 marca 2018 r. informuje, co nastepuje.

Numer zadania: GK/T1.233/18

Nazwa zadania: Budowa ktadki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Krakéw Bonarka

Aktualny stan: Dla planowanej ktadki pieszo-rowerowej taczacej ulice Puszkarska z ulicg tagiewnicka

oraz ze stacjg kolejowa Krakéw Bonarka zostata wykonana koncepcja projektowa.
Obecnie trwa opracowywanie iuzgadnianie projektu budowlanego dla wskazanego
zadania.

Uwagi: Koszt projektu budowlanego jest wigkszy, niz zabezpieczone srodki finansowe w budzecie Miasta
Krakowa na rok 2018. Wydziat Gospodarki Komunalnej podjat dziatania majace na celu
zabezpieczenie dodatkowych $rodkow finansowych na opracowanie projektu budowlanego oraz
wykaonanie robdt budowlanych.

Numer zadania: GK/T1.234/18

Nazwa zadania: Budowa wiaduktu nad uktadem torowym w ciggu ul. Kapielowej

Aktualny stan: Gmina Miejska Krakéw prowadzi rozmowy z PKP PLK S.A. w sprawie wspétfinansowania
realizacji zadania. Do 31 maja 2018 r. trwa nabér wnioskéw do projektu pn.: ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlI", wramach
ktérego przedmiotowe zadanie mogtoby byc realizowane. W dniu 8 marca 2018 r. zostat
przestany akces do udziatu we wskazanym projekcie. Wyniki naboru do konkursu
zostang ogtoszone we wrzesniu 2018 r. W przypadku zakwalifikowania do projektu
w IV kwartale 2018 r., mozliwe bedzie podpisanie umowy o wspotpracy z PKP PLK S.A.
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Do wiadomosci:
Wydziat Organizacji i Nadzoru UMK





